

**Burkina Faso: Unité de gestion des projets des centres d'excellence**

**PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DE MARCHES**

*EXERCICE 2021*

*Coûts estimés en dollars américains*

## I. GENERALITES

### 1.1. Information générale sur le projet

Pays : Burkina Faso

Emprunteur : Burkina Faso

Nom du Projet : Centre d'excellence Africain

Agence d'exécution du Projet : NB - Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV)

Numéros du Don :

Montant du Don :

### 1.2. Date d'approbation du plan de passation de marchés :

- Plan original :

### 1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :

### 1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier 2021 à décembre 2021

### 1.5 Risque du projet : substantiel

## II. Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

**2.1. Seuil de Revue préalable :** Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés:

**2.2 Pré-qualification.** Non applicable

**2.3. Procédures proposées pour les composants CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives: Non applicable

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d'utilisation de la méthode de passation en USD	Seuil d'examen préalable de l'IDA en USD
Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	$\geq 5.000.000$	Tous les contrats de 10.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	$< 5.000.000$	
	Consultation de Fournisseurs	$< 200.000$	
	Entente Directe	Pas de seuil	
	AOI	$\geq 1.000.000$	

Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants	AON	< 1000.000	Tous les contrats de 2.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	

**2.4** Référence au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédure administrative et financière approuvé par la Banque mondiale le XXXX

**2.5** Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable

**2.6** Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier

Réf N°	Marchés (Description)	Coût estimé FCFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	DAO (prêt le)	Date de publication	Date ouverture offres	Proposition d'attribution	Signature contrat	Date de démarrage	Réception provisoire	Délais d'exécution
<b>FOURNITURES, EQUIPEMENT ET SERVICES</b>													
1	Achat de carburant et autres produits pétroliers	5 000 000	ED	Non	Posteriori	15/07/21	19/07/21	19/07/21	19/07/21	29/07/21	30/07/21	20/08/2021	21 jours
2	Prélèvement, Analyse et Sondage de sol	3 000 000	DDC	Non	Posteriori	15/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	26/02/2021	27/02/2021	29/03/2021	30 jours
3	Recrutement de sociétés de gardiennage pour la sécurisation des biens du CEA	5 000 000	DDC à commande	Non	Posteriori	01/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	15/02/2021	01/03/2021	31/12/2021	1 an gestion budgétaire et 2 mois par commande
4	Recrutement de sociétés de nettoyage pour le nettoyage et l'entretien des salles de cours et bureau du personnel du CEA	2 600 000	DDC à commande	Non	Posteriori	01/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	15/02/2021	01/03/2021	31/12/2021	1 an gestion budgétaire et 2 mois par commande
5	Acquisition de matériel de bureau (un coffre-fort, Réfrigérateur Cafetière, Détecteur de faux billets, etc)	4 000 000	DDC	Non	Posteriori	15/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	26/02/2021	27/02/2021	22/03/2021	21 jours

6	Acquisition de petit matériel et outillages (ampoule réglettes, serrures, etc)	2 100 000	DDC	Non	Postérieur	15/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021 1	26/02/2021	27/02/2021	22/03/2021 1	21 jours
7	Acquisition de supports de communication (tablette, appareil de photographie, logiciels, etc.) et outils de communication et de marketing	5 500 000	DDC	Non	Postérieur	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021 1	09/04/2021	12/04/2021	03/05/2021 1	21 jours
8	Achat d'ordinateurs portables (8), de bureau (3), photocopieuse, imprimantes et autres matériels informatiques pour la direction du CEA	25 000 000	DPX	Non	Postérieur	01/03/21	08/03/21	18/03/21	18/03/21	31/03/21	02/04/21	2-juin-21	60 jours
9	Achat de consommables informatiques et bureautiques (cartouches d'encre d'imprimante, et de photocopieur, tambour, etc.)	5 000 000	DDC	Non	Postérieur	15/02/21	16/02/21	16/02/21	16/02/21	26/02/21	27/02/21	22/03/21	21 jours
10	Achat de produits d'hygiène, d'entretien et de nettoyage	2 000 000	DDC	Non	Postérieur	15/02/21	16/02/21	16/02/21	16/02/21	26/02/21	27/02/21	26/03/21	30 jours
11	Achat d'imprimés et fournitures de bureau (rames de papier, paquets de feuilles de composition, brouillons, etc.)	5 000 000	DDC	Non	Postérieur	30/02/21	30/02/21	30/02/21	30/02/21	09/03/21	12/03/21	09/04/21	30 jours
12	Acquisition, installation et formation d'un serveur informatique et accessoires (licence, etc.)	7 000 000	DDC	Non	Postérieur	15/03/21	15/03/21	15/03/21	15/03/21	25/03/21	26/03/21	26/05/21	60 jours
13	Acquisition de petits matériels, consommables et de réactifs de laboratoire	105 000 000	AOO	Non	Postérieur	18/03/21	25/03/21	25/04/21	03/05/21	10/05/21	12/05/21	12/07/21	60 jours
14	Acquisition et installation des vidéo projecteurs et des smart board dans les salles de cours	15 000 000	DPX	Non	Postérieur	15/02/21	22/02/21	03/03/21	03/03/21	15/03/21	17/05/21	17/05/21	60 jours



TRAVAUX & REFECTIONS													
Réf N°	Marchés (Description)	Coût estimé FCFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	DAO (prêt le)	Date de publication	Date ouverture offres	Proposition d'attribution	Signature contrat	Date de démarrage	Réception provisoire	Délais d'exécution
20	Réhabilitation de quatre (04) salles de cours pour les étudiants du CEA (jalon 2, activité 1)*	64 000 000	AOO	Non	Posteriori	22/02/21	01/03/21	01/04/21	08/04/21	19/04/21	20/04/21	20/06/21	60 jours
21	Exécution des travaux de construction du complexe CEA y compris la fourniture et installation de groupe électrogène (jalon 2 activité 3 et jalon 3 et activité 1)	668 000 000	AOO	Non	Posteriori	22/02/21	01/03/21	01/04/21	08/04/21	19/04/21	20/04/21	20/10/2021	180 jours
<b>TOTAL Travaux et réfections</b>		<b>732 000 000</b>											

### III. Sélection de Consultants

3.1. **Seuil de Revue Préable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firmes	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	

b) Consultants Individuels	Consultant individuel	pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le cout estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

### 3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce cout est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

**3.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants:** néant

**3.4 Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

PRESTATIONS INTELLECTUELLES													
Réf N°	Description de la mission	Coût estimé en FCFA	Mode de passation/Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Finalisation DP	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Evaluation offres finan et combin	Négociation	Exécution de la mission
22	Acquisition du logiciel TOMPRO	29 900 000	DPA/SBQ	Non	01/03/2021	11/03/2021	11/03/21	19/03/21	24/03/21	25/03/21	25/03/21	29/03/21	30 jours
23	Recrutement d'un cabinet pour la mise à niveau du site Web	6 000 000	CC /SBQC	Non	15/02/21	15/02/21	15/02/21	18/02/21	22/02/21	22/02/21	22/02/21	25/02/21	21 jours
24	Recrutement d'un formateur à l'utilisation du logiciel TomPro et déploiement	3 000 000	CC /SBQC	Non	17/02/21	17/02/21	17/02/21	19/02/21	24/02/21	24/02/21	24/02/21	01/03/21	30 jours
25	Recrutement d'un spécialiste en équipement pour définir les spécifications techniques/fonctionnelles	9 500 000	CC /SBQC	Non	17/02/21	17/02/21	17/02/21	19/02/21	24/02/21	24/02/21	24/02/21	01/03/21	1 an gestion Budgétaire et 90 jours par commande
26	Consultance pour la démarche en Système de Management de la Qualité	1 500 000	CC /SBQC	Non	19/03/21	19/03/21	19/03/21	22/03/21	26/03/21	26/03/21	26/03/21	31/03/21	3 jours
27	Etude d'impact environnemental pour la construction des labos TP/TD de l'UNB	12 000 000	Dpro / SBQC	Non	26/02/21	09/03/21	09/03/21	16/03/21	21/03/21	22/03/21	22/03/21	26/03/21	21 jours
<b>TOTAL Prestations intellectuelles</b>		<b>61 900 000</b>											

**TOTAL GENERAL PPM DE 2021 : \$ 2 142 600 soit 1 178 600 000 F CFA**