



A.3.6	Acquérir les équipements de base (grandes imprimantes, photocopieurs, picker, matériel de bureau, ...) et consommables de fonctionnement (encres, feuilles de papier, ....)	Prevu	21 500 000	DPX	Non	Postérieur	14/02/23	22/02/23	07/03/23	15/03/23	30/03/23	31/03/23	15/06/23	45 jours	
		Realisé													
A.2.1	Achat de petit matériels, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires du CEA	Prevu	50 000 000	AON	Non	Postérieur	01/02/23	09/02/23	06/03/23	14/03/23	29/03/23	31/03/23	30/06/2023	90 jours	
		réalisé													
A.2.2	Acquisition d'équipement et matériels de Travaux de Stage	Prévu	49 500 000	DPX	Non	Postérieur	01/02/23	09/02/23	06/03/23	14/03/23	29/03/23	31/03/23	30/06/2023	90 jours	
		Realisé													
4.4	Acquérir de matériels informatiques au profit des partenaires régionaux et nationaux	Prévu	9 500 000	DDC	Non	Postérieur	05/01/2023	05/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	14/01/2023	15/01/2023	15 févr. 2023	30 jours	
		Realisé													
A1.8	Abonnement annuel d'Internet Haut Débit type ligne spécialisée : type ABLR ;Recharge des BOX et achat de credit de communication	Prevu	25 000 000	ED	Non	Postérieur	20/12/22	20/12/22	27/12/22	27/12/22	30/12/23	01/01/23	01/0/2023	21 jours	
		Realisé	0												
A6b. 19	Entretien de bien immobilier (froids electricité et plomberie)	Prevu	5 000 000	DDC à commande	Non	Postérieur	15/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	01/01/2023	31 déc. 2023	1 an gestion budgetaire 2023	
		Realisé													
A6b. 13	Entretien de biens mobilier	Prevu	2 000 000	DDC à commande	Non	Postérieur	15/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	01/01/2023	31 déc. 2023	1 an gestion budgetaire	
		Realisé													
A6b. 20	Entretien et reparation de matériels roulant	Prévu	9 500 000	DDC à commande	Non	Postérieur	15/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	01/01/2023	1 janv. 2023	1 an gestion budgetaire	
		Realisé													
A6b. 21	Assurance de matériel roulant	Prevu	4 000 000	DDC	Non	Postérieur	15/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	01/01/2023	1 janv. 2023	1 an gestion budgetaire	
		Realisé													
A.1.16	Aqusion de nouveaux ouvrages pour la bibliothèqueau profit du CEA/ITECH-MTV	Prevu	9 500 000	DDC	Non	Postérieur	15/12/2023	22/03/2023	22/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	30/06/2023	90 jours	
		Realisé													
A.7.4	Acquisition de bulletins d'informations en support physique et du CEA/ITECH-MTV	Prevu	5 000 000	DC	Non	Postérieur	15/05/23	16/05/23	21/05/23	21/05/23	28/05/2023	30/05/2023	30 juin 2023	30 jours	
		Realisé													
A6b. 22	Acquisition de deux (02) engins à deux roues	Prevu	4 000 000	DDC	Non	Postérieur	15/12/2022	15/12/2022	20/12/2023	20/12/2022	27/12/2022	01/01/2023	31/01/2023	30 jours	
		Realisé													
A.3.6	Acquisition de grandes imprimantes, photocopieurs, picker, matériel de bureau ILD 7.5	Prevu	21 000 000	DPX	Non	Postérieur	16/03/2023	24/03/2023	08/04/2023	16/04/2023	01/05/2023	02/05/2023	2 août 2023	90 jours	
		Realisé	0	DPX	Non	Postérieur									
<b>TOTAL fournitures, équipement et services</b>		Prevu	<b>544 273 351</b>												
		Realisé	<b>0</b>												



**TRAVAUX**

Réf N°	Marchés (Description)	Prevu/realisé	Coût estimé FCFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque	DAO (prêt le)	Date de publication	Date ouverture offres	Proposition d'attribution	Signature contrat	Date de démarrage	Réception provisoire	Delais d'execution	Observations
A 3 8	Travaux de Rénover un local qui servira d'entrepôt pour	Prevu	9 900 000	DPX	Non	Postérieur	27/06/2023	27/06/2023	02/07/2023	02/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	2 août 2023	21 jours	

	le matériel ( le matériel ILD 7.5)	Realisé	0												
A1,11	Travaux de transfert de la connectivité au complexe du CEA	Prevu	15 000 000	DPX	Non	Postérieur	27/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	06/03/2023	20/03/2023	25/03/2023	25 mai 2023	60 jours	
		Realisé													
A6b. 23	Travaux de Construction des annexes du complexe CEA: clôture, guérite, parking, pavé, cloisonnement	Prevu	74 500 000	DPX	Non	Postérieur	12/06/23	20/06/23	05/07/23	13/07/23	28/07/23	30/07/23	30/11/2023	120 jours	
		Realisé													
<b>TOTAL travaux</b>		Prevu	99 400 000												
		Realisé	0												

**PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Réf N°	Description de la mission		Coût estimé en FCFA	Mode de passation/Méthode de	Revue par la banque	Publication AMI	Liste restreinte	Finalisation DP	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Evaluation offres finan et combin	Négociation	Signature	Exécution de la mission
A.5.3	consultance pour l'élaboration du concept d'incubateur axé sur la biotechnologie	Prevu	4 500 000	CC	N/A	N/A	N/A	20/06/23	27/06/23	28/06/23	28/06/2023	N/A	30 juin 2023	30 jours	
		Realisé													
A6b. 23	consultance pour le suivi des Travaux de Construction des annexes du complexe CEA: clôture, guérite, parking, pavé		5 500 000	CC	N/A	N/A	12/06/23	20/07/23	05/08/23	13/08/23	28/08/23	30/08/23	30 déc. 2023	180 jours	
A.3.5	Recruter un consultant/cabinet pour l'élaboration d'un plan stratégique d'attractivité	Prevu	21 000 000	DPA	Non	N/A	N/A								
		Realisé													
A6.10	recrutement dun cabinet pour le renforcement de capacités sur les dossiers types de passation de marchés de la banque mondiale	Prevu	5 950 000	ED	Non	N/A	N/A	N/A	04/01/23	13/01/23	14/01/23	15/01/2022	N/A	N/A	Lettre d'entente Directe N°2022-019/MESRI/SG/INIB/PL
		Realisé	5 900 000	ED	Non	Non									
<b>TOTAL Prestations intellectuelles</b>		Prevu	36 950 000												
		Realisé	5 900 000												
<b>TOTAL</b>		Prevu	680 623 351												
		Realisé	5 900 000												

ED: Entente Directe  
 CC: Consultation de Consultant  
 DDC: Demande De Cotation  
 DPX: Demande de Prix  
 AON: Appel d'Offre Ouvert National



Le Directeur du CEA/ITECH-MTV

**Pr Abdoulaye DIABATE**

<b>TOTAL BANQUE MONDIALE</b>	Prevu	680 623 351
	Realisé	5 900 000
<b>TOTAL CONTREPARTIE NATIONALE</b>	Prevu	0
	Realisé	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	Prevu	680 623 351
	Realisé	5 900 000

ED: Entente Directe  
 CC: Consultation de Consultant  
 DDC: Demande De Cotation  
 DPX: Demande de Prix  
 AON: Appel d'Offre Ouvert National

Le Spécialiste en Passation des Marchés

**Mamadou SOURABIE**

L'Ordonnateur

**Pr Hassane Bismarck NACRO**