

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE NAZI BONI

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CEA, GESTION 2023**

CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN EN INNOVATIONS  
BIOTECHNOLOGIQUES POUR L'ELIMINATION DES  
MALADIES A TRANSMISSION VECTORIELLE  
(CEA/ITECH-MTV)

Periode de couverture par le plan de passation des marchés : janvier à décembre 2023

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original:

Plan révision 1:

Réf N°	Marchés (Description)	Prevu/realisé	Coût estimé FCFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	DAO (prêt le)	Date de publication	Date ouverture offres	Proposition d'attribution	Signature contrat	Date de démarrage	Réception provisoire	Délais d'exécution	Observations
<b>FOURNITURES, EQUIPEMENT ET SERVICES</b>															
1	Achat de carburant et autres produits pétroliers	Prevu	10 000 000	ED	Non	Postériori	15/03/2023	15/03/2023	25/03/2023	25/03/2023	04/04/2023	06/04/2023	27 avr. 2023	21 jours	
		Realisé													
2	Recrutement de sociétés de nettoyage pour le nettoyage et l'entretien des salles de cours et bureau du personnels du CEA	Prevu	8 000 000	DDC à commande	Non	Postériori	21/12/2022	21/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	28/12/2022	01/01/2023	28 févr. 2023	1 an gestion budgétaire 2023 et 2 mois par commande	
		Realisé	0												
3	Recrutement de sociétés de gardiennage pour le gardiennage des salles de cours et bureau du personnels du CEA	Prevu	7 000 000	DDC à commande	Non	Postériori	21/12/2022	21/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	28/12/2022	01/01/2023	28 févr. 2023	1 an gestion budgétaire 2023 et 2 mois par commande	
		Realisé	0												
4	Acquisition de petit materiel et outillages ( ampoule règlettes, serrures, etc)	Prevu	1 500 000	DDC	Non	Postériori	15/04/2022	15/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	22/04/2022	26/04/2022	10 mai 2022	14 jours	
		Realisé													
5	Acquisition de matériels informatiques et mobilier pour l'ensemble du complexe CEA (Jalon 6)	Prevu	150 000 000	AOOA	Non	Postériori	14/04/23	21/04/23	06/05/23	13/05/23	28/05/23	31/05/23	29 août 2023	90 jours	
		Réalisé													
6	Achat de consommables informatiques et bureautiques (cartouches d'encre d'imprimante, et de photocopieur, tambour, etc.)	Prevu	9 500 000	DDC	Non	Postériori	15/04/2022	15/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	22/04/2022	26/04/2022	10 mai 2022	14 jours	
		Realisé													
7	Achat de produits d'hygiène,	Prevu	2 500 000	DDC	Non	Postériori	15/05/2022	15/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	22/05/2022	26/05/2022	9 juin 2022	14 jours	

	d'entretien et de nettoyage	Realisé													
8	Achat d'imprimés et fournitures de bureau (rames de papier, paquets de feuilles de composition, brouillons, etc.)	Prevu	9 000 000	DDC	Non	Postérieur	15/05/2022	15/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	22/05/2022	26/05/2022	9 juin 2022	14 jours	
		Realisé	0												
9	Achat de logiciels et de licences d'exploitation	Prevu	4 000 000	DDC	Non	Postérieur	15/05/2022	15/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	22/05/2022	26/05/2022	25 juin 2022	30 jours	
		Realisé													
10	Acquisition d'équipement de laboratoire (Jalon 5, activité 1)	Prevu	150 000 000	ED	Non	Postérieur	15/04/23	15/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	02/05/2023	04/05/2023	1 sept. 2023	120 jours	
		Realisé													
11	Achat de petit matériels, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires du CEA	Prevu	45 000 000	DPX	Non	Postérieur	20/04/23	27/04/23	07/05/23	14/05/23	03/06/23	05/06/23	4 août 2023	60 jours	
		réalisé													
12	Acquisition d'équipement et matériels de Travaux de Stage	Prévu	49 500 000	DPX	Non	Postérieur	20/04/23	27/04/23	07/05/23	14/05/23	03/06/23	05/06/23	4 août 2023	60 jours	
		Réalisé													
13	Acquérir de matériels informatiques au profit des partenaires régionaux et nationaux	Prévu	9 500 000	DDC	Non	Postérieur	15/04/2022	15/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	22/04/2022	26/04/2022	26 mai 2022	30 jours	
		Realisé													
14	Abonnement annuel d'Internet Haut Débit type ligne spécialisée ; type ABLR ;Recharge des BOX et achat de credit de communication	Prevu	25 000 000	ED	Non	Postérieur	20/12/22	20/12/22	27/12/22	27/12/22	30/12/22	01/01/23	22 janv. 2023	21 jours	
		Realisé	0												
15	Entretien de biens immobiliers (froids electricité et plomberie)	Prevu	9 490 000	DDC à commande	Non	Postérieur	15/04/2022	15/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	22/04/2022	26/04/2022	10 mai 2022	1 an gestion budgetaire 2023 et 14 jours par commande	
		Realisé													
16	Entretien de biens mobiliers	Prevu	2 000 000	DDC à commande	Non	Postérieur	15/04/2022	15/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	22/04/2022	26/04/2022	10 mai 2022	1 an gestion budgetaire 2023 et 14 jours par commande	
		Realisé													
17	Entretien et reparation de matériels roulant	Prévu	9 500 000	DDC à commande	Non	Postérieur	15/05/2022	15/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	22/05/2022	26/05/2022	9 juin 2022	1 an gestion budgetaire 2023 et 2 mois par commande	
		Réalisé													
18	Assurance de matériel roulant	Prevu	4 000 000	ED	Non	Postérieur	15/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	01/01/2023	1 janv. 2023	14 jours	
		Realisé													
19	Aquisition de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque au profit du	Prevu	9 500 000	DDC	Non	Postérieur	15/04/2022	15/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	22/04/2022	26/04/2022	25 juil. 2022	90 jours	



3	Pose de carreaux sur la façade du complexe CEA	Prevu	9 912 000	DDC	Non	Posteriori	15/04/2022	15/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	22/04/2022	26/04/2022	26 mai 2022	30 jours	
		Realisé													
<b>TOTAL travaux</b>		Prevu	<b>93 912 000</b>												
		Realisé	<b>0</b>												
<b>PRESTATIONS INTELLECTUELLES</b>															
Réf N°	Description de la mission		Coût estimé en FCFA	Mode de passation/ Méthode de	Revue par la banque	Publication AMI	Liste restreinte	Finalisation DP	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Evaluation offres finan et combin	Négociation	Signature contrat	Exécution de la
1	Elaboration du concept d'incubateur axé sur la biotechnologie	Prevu	4 500 000	CC	N/A	N/A	N/A	20/06/23	27/06/23	28/06/23	28/06/2023	N/A	30 juin 2023	5 juil. 2023	
		Realisé													
2	Suivi-Contrôle des Travaux de Construction des annexes du complexe CEA: clôture, gurite, parking, pavé	Prevu	5 500 000	CC	N/A	N/A	N/A	10/06/23	17/06/23	18/06/23	18/06/2023	18/06/23	20 juin 2023	25 juin 2023	
		Realisé													
3	Elaboration d'un plan stratégique de l'UNB assorti d'un plan d'attractivité régionale	Prevu	21 000 000	DPA	Non	N/A	N/A	10/06/23	17/06/23	18/06/23	18/06/2023	18/06/23	20 juin 2023	25 juin 2023	
		Realisé													
4	Etude complémentaire du complexe CEA	Prevu	8 260 000	CC	N/A	N/A	N/A	15/05/23	22/05/23	23/05/23	23/05/2023	23/05/23	25 mai 2023	30 mai 2023	
		Realisé													
<b>TOTAL Prestations intellectuelles</b>		Prevu	<b>39 260 000</b>												
		Realisé	<b>0</b>												
<b>TOTAL GENERAL</b>		Prevu	<b>722 979 000</b>												
		Realisé	<b>0</b>												

<b>TOTAL BANQUE MONDIALE</b>	Prevu	<b>722 979 000</b>
	Realisé	<b>0</b>
<b>TOTAL CONTREPARTIE NATIONALE</b>	Prevu	<b>0</b>
	Realisé	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	Prevu	<b>722 979 000</b>
	Realisé	<b>0</b>

AON: Appel d'Offre Ouvert National

DPA: Demande de Proposition allégée

DDC: Demande De Cotation

DPX: Demande de Prix

CC: Consultation de Consultant

ED: Entente Directe

Le Spécialiste en Passation des Marchés

L'Ordonnateur

**Mamadou SOURABIE**

*Chevalier de l'ordre de l'Etalon*

*Chevalier de l'ordre du Mérite burkinabè*

**Pr Hassane Bismarck NACRO**

*Chevalier de l'ordre de l'Etalon*

*Officier de l'ordre des Palmes académiques*