MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

BURKINA FASO

Unité-Progrès -Justice

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE NAZI BONI 01BP. 1091 Bobo-Dioulasso 01 Tél. (226) 20 98 06 35 / Fax (226) 20 98 25 77

Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV)





RAPPORT DE SUIVI FINANCIER DU PREMIER SEMESTRE DE 2019 01/01 AU 30/06/2019

Financement: Crédit Numéro 6388-BF



Table des matières

I-INTRODUCTION	3
II- BILAN FINANCIER	4
II-1 ETAT DES RESSOURCES ET DES EMPLOIES ET DES FONDS SELON	LES RUBRIQUES BUDGETAIRES ET LES
ACTIVITES	A STATE OF THE STA
III-2- DISPONIBILITE DU CEA/ITECH-MTV AU 30 JUIN 2020	6

I- INTRODUCTION

Au cours des siècles passés, les pays développés ont utilisé la science et la technologie pour améliorer leur état de santé et accroitre leur progrès économique. En tant qu'héritage commun propre à tous les humains, la connaissance scientifique peut être utilisée comme un moteur puissant de développement par les pays du Sud. L'Afrique est dans un besoin crucial car elle a une des plus faibles institutions en sciences et technologies. Le manque cruel de personnel qualifié et d'infrastructures adéquates de formation et recherche a fortement limité la contribution de l'Afrique à la riposte globale vis-à-vis des maladies. Pour une exploitation optimale des avancées scientifiques et technologiques, les pays Africains doivent créer un espace qui favorise l'émergence des talents individuels et collectifs et renforcer la capacité institutionnelle de leurs structures de recherche. Le défi est de nourrir et maintenir les ambitions d'une masse critique de scientifiques hautement qualifiés dans chaque pays et les doter des moyens de poursuivre une recherche compétitive à forte valeur ajoutée.

Le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) est un centre d'excellence africain axé sur les biotechnologies innovantes dans le domaine de la lutte anti-vectorielle crée pour fournir un vivier important de spécialistes des vecteurs de maladies à travers une formation -diplômante de qualité appuyée sur un programme de recherche performante. Les activités du centre sont axées en cinq (05) plans d'action que sont :

- a) Gestion et gouvernance au CEA;
- b) Excellence en formation académique;
- c) Excellence en recherche scientifique;
- d) Partenariats scientifique et sectoriel/industriel;
- e) Attractivité régionale avec dimension équité au sein du CEA.

Ce Rapport de Suivi Financier (RSF) du projet CEA/ITECH-MTV couvre la période allant du 1er Janvier au 30 Juin 2019. Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA et aux manuels de procédures des Centres d'Excellence Africain en matière de rapport de suivi financier. Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficience. Il permet l'établissement de nouveaux Centres d'Excellence d'Afrique, et mise à



l'échelle de Centres d'Excellence Africains existants performants pour l'impact sur le développement de déterminer :

- si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis,
- si l'exécution du Projet est en bonne voie,
- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Pour le premier semestre 2019, le Centre travaillait pour la rédaction de ces documents notamment le plan de mise en œuvre, le guide de l'étudiant, la politique du harcèlement, etc

II- BILAN FINANCIER

Les états financiers ont été établis conformément aux accords de financement et comprennent :

- Un état des ressources et des emplois et des fonds selon les rubriques budgétaires et les activités
- Un bilan indiquant les fonds cumulés du projet, les soldes bancaires, les actifs et les engagements éventuels.

II-1 ETAT DES RESSOURCES ET DES EMPLOIES ET DES FONDS SELON LES RUBRIQUES BUDGETAIRES ET LES ACTIVITES

Le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) se situe à la composante 1 : Etablissement de nouveaux Centres d'Excellence d'Afrique, et mise à l'échelle de Centres d'Excellence Africains existants performants pour l'impact sur le développement, comme activité réalisées au premier semestre 2019, la mission de DJIBOUTI pour la participation à l'atelier organisé par la Banque Mondiale. Les frais ont été assurés par la régie de l'Université Nazi BONI à hauteur de douze millions trois cent quatre-vingt-onze mille trois cent (12 391 300) Francs CFA.

BANQUE MONDIALE CENTRE	D'EXCELLENCE
Sources et utilisations	des fonds
Du 1 janvier au 30 ju	in 2019
FRANC CFA	
Libellé	Année 2019



			展到你想到海拔。
Fonds reçus		(1788 a) () () (1 (2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	
Préfinancement budget IRSS	0		
Préfinancement régie Université	2		
3.	12 391 300		
Fonds reçus IDA compte désigné	0		
Préfinancement Directeur du Centre	0		
Total des Fonds reçus	12 391 300		
Emplois			
1. Préparation du projet	12 391 300		
Ateliers	0		
Participation aux rencontres des CEA	12 391 300		
2.Excellence en formation	0		
Frais de vacation	0		
3.Excellence en recherche	0		
Dépôt de brevet d'invention	.0		
4.Partenaires sectoriels, scientifiques et réseautage CEA	0		
Participation aux Colloques	.0		
	3		
7. Gouvernance et direction du centre	×		
8.Frais bancaires	0		
Total des Emplois	12 391 300		
Excédent/Déficit Fonds sur Emplois			
<u>Trésorerie</u>			
Soldes d'ouverture			
Compte spécial			
Compte désigné 1			
Compte BOA préfinancement			
Total de l'encaisse d'ouverture	:		
Montant net de l'encaisse disponible			
Soldes de clôture de l'encaisse			
Compte spécial			
Compte désigné BCEAO			
Total des soldes de clôture			

III-2- DISPONIBILITE DU CEA/ITECH-MTV AU 30 JUIN 2019

A la clôture de l'exercice au 30/06/2019, la trésorerie présentait un solde nul.

Etat de rapprochement bancaire au 30 Juin 2019

Rubriques / Monnaie (XOF)	Compte Indicateur
Solde initial au 01/01/2019	0
Recettes rapprochées	0
Dépenses rapprochées	0
Solde rapprochée	0
Mouvement non-passé dans nos livres (-)	0
Total Trésorerie (solde relevé bancaire + Mouvement non passé dans nos livres	0

Le Directeur de l'Administration des Finances

Billy T. M. Josito ZONGO ation el

Directeur du Centre

Dr Abdoulaye DIABATE

Annexes du rapport du suivi financiers au 30/06/2019



BURKINA FASO CEA/ITCH-MTV

Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le Développement

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF) POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 30 JUIN 2019

Préparé : Comptable du Projet ZONGO Billy M. T. Josito

Revu par : Chef(fe) de la comptabilité TRAORE Paul

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET	BURKIN	A FASO	sanah unius engaluka alau kaan yan adan matih unius kapto napaunun uguta pertonyah wa Astikati Astikati			
NOM DU PROJET :	Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le Développement					
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA CRI	IDA CREDIT NUMERO 6388-BF				
RAPPORT:		Langua Babi	VI FINANCIER (RS	E)		
CE PROGRAMME :		ES RESSO	URCES ET EMPLO		- Par	
PÉRIODE DU RAPPORT :	POUR L	E PREMIE	R SEMESTRE - 20	19	databan dan gara da ang atau dan	
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAI	IE (FCFA.)				
			Trimestre	Année	Cumul	
		Référence	Actuel	à ce jour	à ce jour	
		au détail				
Trésorerie à l'ouverture						
			0			
IDA Compte Désigné A -USD			-			
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas éch	iéant)		-			
Compte à intérêt			-			
Espèces en caisse				-	0	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	Α	A	-		toute la vie du	
Ajouter: Fonds reçus pendant le trimestre/la période			1/01 au 30/06	1/01 au 30/06	projet	
IDA Compte Désigné A -USD						
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale						
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD						
Préfinancement régie Université			12 391 300,00	12 391 300,00	12 391 300,00	
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA			i.			
PÉRIODE	В	В	12 391 300,00	12 391 300,00	12 391 300,00	
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	12 391 300,00	12 391 300,00	12 391 300,00	
Moins: Utilisation des fonds, par plan d'action	plan	CD -				
du projet	d'action	COMPTE				
1. Plan d'action 1 : Gestion et Gouvernance	1		160	-		
Biens	1				5	
Travaux	1					
Subventions & Bourses	1					
Prestations de Conseil & autres prestations	1		12 391 300,00	12 391 300,00	12 391 300,00	
Sous total pour plan d'action 1			12 391 300,00	12 391 300,00	12 391 300,00	
2.Plan d'action 2 : Excellence en formation académique	2		-	-	-	

Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	-	_	
Total Soldes bancaires de clôture	g	g	等 對對關		
Avances aux IMA	and the second second second second second		-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			-		
Compte Désigné IDA Compte A -USD			_		_
Soldes bancaires de clôture			2		
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D			
Dépenses Totale du Projet pour la période	D	D	12 391 300,00	12 391 300,00	12 391 300,00
Sous total pour plan d'action 5	5				
Prestations de Conseil & autres prestations	5				
Subventions & Bourses	5		"在是我们		
Travaux	5				
Biens	5				
dimension équité au sein du CEA	5				
Sous total pour plan d'action 4 Plan d'action 5: Attractivité régionale avec	4		學的特別情報	组件看到	
Coût Opérationnel et de Formation	4				
Prestations de Conseil & autres prestations	4				
Travaux	4		8		
Biens	4				
sectoriel	4		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Sous total pour plan d'action 3 Plan d'action 4 : Partenariat scientifique et			7.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1		
Prestations de Conseil & autres prestations	3				
Subventions & Bourses	-				
Travaux	3				
Biens	3		*		
3.Plan d'action 3 : Excellence en Excellence en recherche scientifique	3				
Sous total pour plan d'action 2	_				
Prestations de Conseil & autres prestations	2				
Subventions & Bourses	2		9:		
Travaux	2				

Taux de change moyen pour la période

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET						
	Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le					
NOM DU PROJET :	Développement					
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA CREDIT NUMERO 6388-BF					
RAPPORT:	RAPPO	ORT DE SUIV	I FINANCIER	(RSF)		
	ÉTAT	ES RESSOL	JRCES ET EN		NDS - Par	
CE PROGRAMIME :	Catégoi	rie		on and the second second second second solver representation de a		
PÉRIODE DU RAPPORT :	POUR	LE PREMIER	SEMESTRE	- 2019		
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNA	AIE (FCFA.)	:		alling means of their light about over paper, as operator, a fall of supposed	
	etomes oranges were orange	·	-	·	·	
			Trimestre	Année	Cumul	
		Référence au	Actuel	à ce jour	à ce jour	
		détail	3			
Trésorerie à l'ouverture						
IDA GUARANTA LIGIS			3-1			
IDA Compte Désigné A -USD Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas éché	Sant)					
Compte à intérêt	carrey		1			
Espèces en caisse				A ALEXANDER A ALEXANDER STORE	CONTRACTOR OF THE SERVICE CONTRACTOR OF THE	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	Α	A	7			
Ajouter: Fonds reçus pendant le trimestre/la période						
IDA Compte Désigné A -USD						
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale Autres - Intérêts Acquis - Compte USD						
Préfinancement régie Université			12 391 300,00	12 391 300,00	12 391 300,00	
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA						
PÉRIODE	В	В	12 391 300,00	12 391 300,00	12 391 300,00	
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	12 391 300,00	12 391 300,00	12 391 300,00	
			± 8			
Moins: Utilisation des fonds, par plan d'action			:			
du projet Programme de Dépenses	Category		u 			
Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1	1					
et 2 du Projet	_		(4)			
Bien, Travaux, Prestations de			÷			
consultation, autres prestations, Coûts	2		¥			
d'opérations, et Formations et Ateliers sous	~					
les parties 3 et 4 du Projet			й 1			

Total des Dépenses du Projet pendant la Période - Par Catégories	D	D	12 391 300,00	12 391 300,00	12 391 300,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D			
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-		
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			-	-	
Compte à intérêt			-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture	g	g			
Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	~	_	

Taux de change moyen pour la période

	ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA F	ASO								
	NOM DU PROJET :	Premier Pro	ojet des Ce	entres d'Exc	ellence d'A	frique d'E	nseignemen	Supérieu	r pour l'Imp	act sur le Dév	eloppement
	CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA CREDI	T NUMER	O 6388-BF							
	RAPPORT:	RAPPORT	DE SUIVI I	FINANCIER	(RSF)						A. A. Dillion of the Co.
	CE PROGRAMME :	RAPPORT	DES ACTI	VITÉS ET D	E VARIAN	CE - Par	Composant	e/sous-co	omposante	(AWP & B)	
	PÉRIODE DU RAPPORT :	POUR LE P	POUR LE PREMIER SEMESTRE - 2019								
	MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE	(FCFA.)								
		TRIME	STRE AC	TUEL	ANN	ÉE À CE	JOUR	CU	MUL À CE	JOUR	
	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Du PAD
		FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA	FCFA
Plan d'action	Description										
1	Plan d'action 1 : Gestion et Gouvernance	-	-	-	-	-	-	_	-	-	
	1.1. Assurer le démarrage des activités du CEA à travers une préparation institutionnelle accomplie		· -	-	-		-	-	-	F	
	1. 2. Renforcer continuellement la gestion administrative, fiduciaire et l'évaluation du projet	-	-	-	_	-	-	-	_	-	
2	2.Plan d'action 2 : Excellence en formation académique		-	-	_	-	-	-	_	-	
	2.1. Améliorer les offres de formation au CEA en assurant la qualité de l'enseignement académique	-	-	-	-		-	-	-		



	2.2 Renforcer le corps professoral et leurs capacités pour assurer les enseignements au CEA	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.Plan d'action 3 : Excellence en Excellence en recherche scientifique	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
	3.1 Renforcer les capacités opérationnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 Accroitre la pertinence et la visibilité des	-	-	_	-	-	-	-	-	_	-
	Sous composante 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Plan d'action 4 : Partenariat scientifique et sectoriel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1 Assurer le développement du partenariat au	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
5	Plan d'action 5 : Attractivité régionale avec dimension équité au sein du CEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
	5.1 Renforcer la collaboration entre partenaires régionaux	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-
	TOTAL -						-		_		



ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO				
NOM DU PROJET :	Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique	e d'Enseignement Supérieu	ır pour l'Impact sur le	Développement	
CRÉDIT IBRD/DON NO.	CREDIT NUMERO 6388-BF				
RAPPORT:	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)				
CE PROGRAMME :	État de Rapprochement du Compte Désigné				
PÉRIODE DU RAPPORT :	POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 30 JUIN 2019				
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE FRANCS CFA				
PARTIET	policies and the second			In [FCFA]	In [FCFA]
1. Cumul des avances jusqu'à la fin de la période	e de rapport actuelle				
2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernie				And the second of the second o	NOT BE THE REPORT OF THE PARTY
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne	1 moins Ligne 2)			10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	-
PARTIE II				The transfer of the	URASON PARKET PER
4. Solde d'ouverture du CD au début de la pério	de de rapport, balance at beginning of reporting period, à	compter du			and the second s
5. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulati		·	To a display to at two denses		Se de Super Cha
6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pou	ır la période de rapport actuelle				The state of the s
7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6			the property of the state of th	The second second	The second state of the second se
8. Avances à payer à prendre en compte (Ajoute	er Ligne 4 et Ligne 7)				
9. Solde de Clôture du CD à la fin de la période o	de rapport actuelle, à compter du		The state of the s		MORE SECURITY OF THE SECURITY
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumula			Cath California Commission of Cath		
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la pério		Jacob Gilliant State Canada Caraca Ca	The second of th		All Market Andrews (1997)
11. Ajouter/soustraire. Depenses pour la perit					A COMMITTER OF THE COMM
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			The second secon
The second secon			region of the comment		
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11			Control (Control (Con		The second secon
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11 13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12			The property of the control of the c		The second secon

15B. DRF # xxx envoyé mais pas encore reçu	
15C. Montant prévu total ajusté à être payé par la Banque mondiale (Ligne 15A moins ligne 15B)	
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements	A SECRETARIA DE CONTROL DE CONTRO
17. Ajustements (le cas échéant)	
18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17	and the second s
19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)	4 400 000 000,00
PRINTED AND ENGINEER OF THE PRINTED AND ADDRESS OF THE PRINTED ADDRESS OF THE PRINTED AND ADDRESS OF THE PRINTED ADDRESS OF THE PRI	

Liste des ILD atteints et vérifiés

ILD et Sous ILD	[Monnaie] Montant alloué selon l'AF	Trimestre actuel - ILD atteints	Trimestre actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	DTS 666 000				0,71		_	DTS 666 000
2	€ 174 640			A STATE OF THE STA	0,87		-	€ 174 640
3	€ 956 680				0,87		-	€ 956 680
4	€ 2 823 620			American Company of the Party o	0,87		_	€ 2823620
5	€ 1 390 935			The state of the s	0,87	A property of the second	-	€ 1 390 935
6	€ 262 000				0,87		-	€ 262 000
7	DTS 413 000				0,71		-	DTS 413 000

^{*} Indiquer la monnaie de l'AF

DTS: Droits de tirages spéciaux

Name of Implementing Agency:
Description of EEP:
Code Institutionnel
Code du Compte
Période sous revue

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale]	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie*	Valeur DTS des EEP
janvier 2019	80 412 394	80 412 394	550,00	146204,3527	1,36278	199 244,37
fevrier 2019	88 079 057	88 079 057	550,00	160143,74	1,36278	218 240,69
mars 2019	113 831 904	113 831 904	550,00	206967,0982	1,36278	282 050,62
avril 2019	110 357 822	110 357 822	550,00	200650,5855	1,36278	273 442,60
mai 2019	118 587 565	118 587 565	550,00	215613,7545	1,36278	293 834,11
juin 2019	94 877 588	94 877 588	550,00	172504,7055	1,36278	235 085,96
TOTAL DES VALEURS	606 146 330,00	606 146 330,00		1 102 084		1 501 898,36
[Autres Coûts Opérationnels]	151 536 582,50	151 536 582,50		275 521,06	2-20 8-2-2-3	375 474,59
EEP	757 682 912,50	757 682 912,50		1 377 605,30		1 877 372,94

^{*} Merci d'indiquer la monnaie utilisé dans l'AF