



RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

(Du 01 juillet 2020 AU 31 Décembre 2020)

Financement : Crédit Numéro 6388-BF

N°04

Table des matières

I- INTRODUCTION	3
II- RAPPORT SUR LA SITUATION PHYSIQUE DES ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2020	5
III- RAPPORT SUR L'EXECUTION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2020	12
III-1 Etat des ressources et des emplois des fonds selon les rubriques budgétaires et les activités au 31 décembre 2020	13
III-1-2 Etat des Ressources (fonds reçus)	14
II-2- DISPONIBILITE DU CEA/ITECH-MTV AU 31 Décembre 2020	17
IV- RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 31 Décembre 2020	18
V- Annexes du rapport du suivi financiers au 31/12/2020	18
IV- RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 31 Décembre 2020	18
V- Annexes du rapport du suivi financiers au 31/12/2020	21
V- Annexes du rapport du suivi financiers au 31/12/2020	21

I- INTRODUCTION

Ce document constitue le quatrième rapport financier produit depuis le démarrage des activités du projet CEA/ITECH-MTV. Il s'étale sur la période de Juillet à Décembre 2020.

Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA en matière de rapport de suivi financier des projets.

Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA en matière de rapport de suivi financier des projets. Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficience. Il permet l'établissement de nouveaux Centres d'Excellence d'Afrique, et mise à l'échelle de Centres d'Excellence Africains existants performants pour l'impact sur le développement et permet de déterminer :

- si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis,
- si l'exécution du Projet est en bonne voie,
- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Il comprend trois parties :

- l'exécution physique des activités
- la situation financière
- la passation des marchés

II- RAPPORT SUR LA SITUATION PHYSIQUE DES ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2020

L'état d'exécution physique des activités du Centre se présente au 31 décembre 2020 comme suit :

Etat d'avancement des activités							
N°	Plan d'Action/ OBJECTIFS/ACTIVITES	INDICATEUR DE RESULTAT	RESULTAT ATTENDU	RESULTAT ATTEINT	TAUX DE REALISATI ON	COUT EFFECTIF (en milliers)	OBSERVAT IONS
	Plan d'Action 1: Gestion et Gouvernance				62,95%	193 437	
	Objectif opérationnel 1.1 Assurer le démarrage des activités du CEA à travers une préparation institutionnelle accomplie						
1	1.1.1 Mettre en place et assurer le fonctionnement de l'équipe de gestion du CEA	Validation des propositions de nomination et de recrutement du personnel	L'équipe de direction est opérationnelle	Décision portant création, attributions, composition et fonctionnement de l'Equipe de Direction	75,00%	40000	Recrutement en cours
2	1.1.2 Mettre en place le conseil consultatif scientifique international (CCSI) du CEA/ITECH-MTV et soutenir son fonctionnement	Décision portant création du CCSI, PV de mise en place du CCSI	Le comité consultatif scientifique international du CEA/ITECH-MTV est opérationnelle	Rencontre tenue avec procès-verbal disponible	100,00%	2000	Activité effectuée
3	1.1.3 Mettre en place le comité consultatif industriel et sectoriel (CCIS) du CEA/ITECH-MTV et soutenir son fonctionnement	Décision portant création du CCIS, PV de mise en place du CCIS	Le comité consultatif industriel et sectoriel (CCIS) du CEA/ITECH-MTV est opérationnelle	Rencontre tenu avec procès-verbal disponible	100,00%	2000	Activité effectuée
4	1.1.4 Elaborer et adopter les plans de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV et des PTBA pour les années 2019 et 2020	Nombre de plan et de PTBA élaborés et adoptés	Les plans de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV et des PTBA pour les années 2019 et 2020 sont élaborés et adoptés	Documents disponibles	100,00%	862,8	Activité effectuée
5	1.1.5 Faciliter la signature de l'Accord de Performance et de Financement (APF) entre le MINEFID et l'UNB/MESRSI et le suivi	Nombre de voyages effectués	L'APF est signé	Documents disponibles	100,00%	1000	Activité effectuée
6	1.1.6 Concevoir et adopter les manuels et outils de gestion financière et administrative, de passation des marchés et de suivi évaluation du CEA/ITECH-MTV	Nombre d'ateliers tenu	Les différents manuels sont révisés et soumis pour approbation à l'AUA	Documents disponibles	100,00%	3000	Activité effectuée
7	1.1.7 Concevoir et adopter une politique de lutte contre le harcèlement sexuel et le guide de l'étudiant du CEA/ITECH-MTV	Nombre d'ateliers tenu	Les parties prenantes, les partenaires, les intervenants au CEA sont sensibilisés contre toutes les formes de harcèlement	Documents disponibles	100,00%	0	Activité effectuée
8	1.1.8 Organiser les cadres de concertation au sein de l'équipe de gestion et entre les partenaires scientifiques et sectoriels nationaux du CEA/ITECH-MTV	Nombre de rencontres tenu	Les cadres de concertation au sein de l'équipe de direction et entre les partenaires scientifiques et sectoriels nationaux du CEA/ITECH-MTV sont tenues régulièrement	Rapport d'activité	20,00%	4000	Activité continuellement effectuée
9	1.1.9 Mettre en place un Site web fonctionnel du CEA/ITECH-MTV et assurer son fonctionnement	Site web fonctionnel du CEA/ITECH-MTV mis en place	Un Site web fonctionnel du CEA/ITECH-MTV est mis en place	Contrat signé	80,00%	4700	

10	1.1.10 Mettre en place un dispositif de sauvegarde environnementale et sociale des activités, des infrastructures et laboratoires du CEA	Atelier tenu pour la mise en place du dispositif	Le dispositif de sauvegarde environnementale et sociale des activités, des infrastructures et laboratoires du CEA est suivi par l'équipe de direction	Documents disponibles	80,00%	2000	Activité continuellement effectuée
11	1.1.11 Mettre en place un système de management de la qualité au CEA/ITECH-MTV	Nombre de rencontres tenu	La cellule Assurance Qualité a été formée et est opérationnelle pour relever les défis de l'accréditation	Documentation disponible	10,00%	696	Activité continuellement effectuée
12	1.1.12 Concevoir et adopter le plan stratégique et les outils de communication du CEA	Ateliers de conception et de validation tenus	Le CEA dispose d'une stratégie de communication validée	Rapport d'activité	0,00%	0	Non effectué
13	1.1.13 Organiser la cérémonie officielle de lancement du CEA/ITECH-MTV avec les partenaires scientifiques et sectoriels	Une rencontre tenue avec les acteurs	Le CEA/ITECH-MTV démarre officiellement ses activités	Présence des acteurs, Spot TV disponible	100,00%	15131,756	Activité effectuée
1.2 Renforcer continuellement la gestion administrative, fiduciaire et l'évaluation du projet							
14	1.2.1 Mettre en place une unité d'audit interne fonctionnelle au CEA/ITECH-MTV et assurer son fonctionnement	Nombre de rencontre tenu	L'unité d'audit interne est mise en place et est fonctionnelle	Documents disponibles	10,00%	0	
15	1.2.2 Soutenir la participation des membres de l'équipe de gestion aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau national	Nombre de réunions et ateliers tenues	Les équipes CEA prennent part aux rencontres, réunions, ateliers de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau national	Rapport d'activité disponible	60,00%	10125,783	
16	1.2.3 Soutenir la participation des membres de l'équipe de gestion aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau régional et international	Nombre de réunions et ateliers tenues	Les équipes CEA prennent part aux rencontres, réunions, ateliers de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau régional	Rapport d'activité disponible	50,00%	0	
17	1.2.4 Mettre en place un dispositif anti-corruption interne au CEA/ITECH-MTV	Rédaction d'un code de bonnes conduites intégré et mise en place d'un dispositif de recueil d'alertes internes.	Adoption d'une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption dans toutes les activités du CEA/ITECH-MTV et dans l'ensemble des partenaires	Document disponible mais informations/sensibilisations non encore faites	10,00%	0	
18	1.2.5 Elaborer un plan de suivi-évaluation des activités du CEA/ITECH-MTV et de transmission des données à l'URF (AUA)	Soumission du plan de suivi-évaluation	Le plan de plan de suivi-évaluation des activités du CEA/ITECH-MTV est disponible et les données sont transmis régulièrement à l'URF (AUA)	Rapport d'activité disponible	100,00%	868	
19	1.2.6 Elaborer et adopter le plan de passation des marchés, les dossiers d'appels d'offres (DAO) du CEA/ITECH-MTV au titre de l'année 2020	Nombre de réunions et ateliers tenues	Le plan de passation des marchés, les dossiers d'appels d'offres (DAO) du CEA/ITECH-MTV au titre de l'année 2019 est élaboré et adopté	– PPM disponible et DAO disponibles	40,00%	1687	

20	1.2.7 Assurer le recrutement d'un Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable pour les audits financier et comptable	Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable recruté	Un Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable pour les audits financier et comptable est recruté	Rapport d'audit disponible	100,00%	14500	
21	1.2.8 Assurer le renforcement des capacités du personnel de gestion du CEA	Nombre de personnes formés	Le personnel de gestion du CEA voit ses capacités renforcées	Rapport d'activité de formation reçue	40,00%	500	
22	1.2.9 Concevoir et adopter les conventions de collaboration, les protocoles d'accord et les statuts et règlements du CEA	Nombre de conventions de collaboration, protocoles d'accord et des statuts et règlements du CEA/ITECH-MTV validé	Disponibilité des conventions de collaboration, les protocoles d'accord et les statuts et règlements du CEA/ITECH-MTV	Documents disponibles	10,00%	0	
Plan d'Action 2: Excellence en formation académique					71,25%	43 083	
Objectif opérationnel 2.1 Améliorer les offres de formation au CEA en assurant la qualité de l'enseignement académique							
23	2.1.1 Réviser les syllabus, curricula et programmes existants du CEA/ITECH-MTV	Nombre desyllabus, curricula et programmes existants révisés	Les syllabus, curricula et programmes existants du CEA/ITECH-MTV sont révisés	– Les 3 programmes ont été partiellement révisés	50,00%	2139	
24	2.1.2 Assurer le recrutement des étudiants au niveau national et régional pour la rentrée de 2019 puis de 2020	Nombre d'étudiants MSc et PhD recrutés	– Recrutement effectué	– Recrutement effectué	100,00%	3500	
25	2.1.3 Valider les inscriptions et planifier les enseignements des programmes du CEA/ITECH-MTV	Début effectif des enseignements	Les étudiants sont inscrits, les enseignements ont débuté	Les enseignements ont débuté et se poursuivent	100,00%	100	
26	2.1.4 Mettre en place un comité pour organiser les formations/cours de courte durée au niveau national et régional	Approbation du rapport de l'atelier de validation des curricula pour les formations de courte durée	Un comité est mis en place et des thématiques sont identifiées pour les formations de courte durée	Disponibilité des curricula pour les formations de courte durée sur le site web du CEA/ITECH-MTV	90,00%	11273,54	
27	2.1.5 Octroyer des bourses d'études aux étudiantes et étudiants régionaux en Master et PhD	Nombre de bourses d'études octroyées	Des bourses d'études aux étudiants régionaux en Master et PhD sont octroyées	– Bourses octroyées	100,00%	14500	
28	2.1.6 Organiser des formations de courte durée au plan national et international	Nombre de participants nationaux et régionaux	Les formations de courtes durées sont tenues au plan national et international	Rapport de formation	100,00%	4000	
29	2.1.7 Elaborer les contenus des nouveaux programmes du CEA/ITECH-MTV (M2 ENTOMO, M1 SOCIO, M1 BIO MOL & GENIE GENETIQUE, M1 BIOSECURITE)	Nombre de contenus des nouveaux programmes élaborés	Les contenus des nouveaux programmes du CEA/ITECH-MTV	– Révision du programme faite	70,00%	2000	
30	2.1.8 Créer le nouveau programme de Master 1 en BA/MSB (spécialité : génie génétique et biologie moléculaire)	Nouveau programme de Master 1 en BA/MSB créé	Le nouveau programme de Master 1 en BA/MSB est créé	– Nouveau programme créé	90,00%	1000	

31	2.1.9 Créer le nouveau programme de Master 2 en entomologie médicale et vétérinaire	Nouveau programme de Master 2 en entomologie médicale et vétérinaire créé	Le nouveau programme de Master 2 en entomologie médicale et vétérinaire est créé	– Nouveau programme créé	90,00%	1000	
32	2.1.10 Créer le nouveau programme de Master 1 en Sociologie/Spécialité Ecosystème-Santé-Société	Nouveau programme de Master 1 en Sociologie/anthropologie de santé créé	Le nouveau programme de Master 1 en Sociologie/anthropologie de santé est créé	– Nouveau programme créé	90,00%	1000	
33	2.1.11 Créer le nouveau programme de Master 1 en Biosécurité	Nouveau programme de Master 1 en Biosécurité créé	Le nouveau programme de Master 1 en Biosécurité est créé	– Nouveau programme créé	50,00%	1000	
34	2.1.12 Acquérir de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque de l'INSSA et droits d'accès aux articles scientifiques	Nombre de nouveaux ouvrages acquis	De nouveaux ouvrages pour la bibliothèque de l'INSSA et droits d'accès aux articles scientifiques acquis	Documents disponibles	0,00%	0	Activité non réalisée
35	2.1.13 Rénover et équiper les salles de classe mises à la disposition des étudiants du CEA/ITECH-MTV	Nombre salles de classe renouvelées et équipées	Les salles de classe mises à la disposition des étudiants du CEA/ITECH-MTV sont renouvelées et équipées	PV d'exécution des travaux	0,00%	0	
36	2.1.14 Installer une plate-forme de visio-conférence dans les deux (02) salles de cours des étudiants du CEA	Plate-forme de visio-conférence installée	Une plate-forme de visio-conférence est installée dans les deux (02) salles de cours des étudiants du CEA	PV de reception	60,00%		Marché en cours d'exécution
37	2.1.15 Fournir une connectivité internet de haut débit dans les salles de cours des étudiants du CEA	Connectivité internet de haut débit fournie	Une connectivité internet de haut débit est fournie dans les salles de cours des étudiants du CEA	PV de reception	60,00%		Marché en cours d'exécution
38	2.1.16 Acquisition de mobilier de bureau et matériels informatiques pour l'équipe de direction du CEA/ITECH-MTV	Matériel et mobilier livrés	Le mobilier de bureau et matériels informatiques est acquis	PV de reception	90,00%		Marché en cours d'exécution
2.2 Renforcer le corps professoral et leurs capacités pour assurer les enseignements au CEA							
39	2.2.1 Recruter les enseignants vacataires au niveau national et régional au profit du CEA	Nombre d'enseignants vacataires recruté	Enseignements dispensés par les vacataires recrutés	Les enseignants vacataires au niveau national et régional au profit du CEA sont recrutés afin de renforcer le corps professoral	10,00%	1570,4	Vacataires recrutés en progression
40	2.2.2 Former les enseignants du CEA à de nouvelles méthodes pédagogiques répondant aux normes internationales	Nombre d'enseignants et chercheurs formés	Les enseignants et chercheurs du CEA sont formés aux nouvelles méthodes pédagogiques répondant aux normes internationales	Atteinte d'une étape vers l'accréditation internationale	0,00%	0	
41	2.2.3 Assurer le montage et la soumission des dossiers d'homologation au CAMES pour les nouveaux programmes	Nombre de programmes soumis pour accréditation	Les dossiers sont soumis au CAMES pour accréditation	Obtention de l'accréditation régionale CAMES	10,00%	0	
42	2.2.4 Faire une auto-évaluation des nouveaux programmes du CEA/ITECH-MTV selon les normes internationales	Auto-évaluation des nouveaux programmes faite	Une auto-évaluation des nouveaux programmes du CEA/ITECH-MTV est faite selon les normes internationales	Les programmes sont autoévalués et des plans d'amélioration sont élaborés	10,00%	0	

43	2.2.5 Soutenir les voyages d'études, la participation aux conférences et rencontres scientifiques internationales	Nombre de voyages d'études soutenus	Les voyages d'études, la participation aux conférences et rencontres scientifiques internationales sont soutenus	Des étudiants et des enseignants du CEA/ITECH-MTV participent à des rencontres Scientifiques, conférences en dehors de leur institution d'origine	0,00%	0	En cours de réalisation
Plan d'Action 3:Excellence en recherche scientifique					51,88%	-	
Objectif opérationnel 3.1 Renforcer les capacités opérationnelles des laboratoires de recherche du CEA							
44	3.1.1 Equiper les laboratoires du CEA/ITECH-MTV en équipement de pointe (voir Jalons DLI 4.3)	Nombre de laboratoires et de centre équipés	Les laboratoires et centres de recherche partenaires du CEA sont équipés	Les matériel de laboratoires du complexe CEA est acquis	60,00%	0	Marché en cours d'exécution
45	3.1.2 Assurer l'achat de petit matériels, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires du CEA	Matériel livré	Le petit matériel, lse consommables et les réactifs sont disponibles et mis à la disposition des étudiants e de leurs encadreurs	PV de reception	60,00%	0	Marché en cours d'exécution
46	3.1.3 Recruter du personnel post-doc et laborantin pour l'encadrement des étudiants dans les laboratoires et lors des sorties de terrain	Nombre de personnel de recherche recrutés	Le personnel de recherche pour l'encadrement des étudiants dans les laboratoires sont recrutés	Renforcement de personnel d'appui pour pour l'encadrement des étudiants dans les laboratoires et lors des sorties de terrain	60,00%	0	Marché en cours d'exécution
47	3.1.4 Réaliser l'étude d'impact environnemental et social et les études architecturales pour la construction du complexe des labos du CEA/ITECH-MTV (voir ILD 4.3)	Nombre d'études réalisées	L'étude d'impact environnemental et social pour la construction du laboratoire de recherche du CEA et les autres études connexes sont réalisées	Etude d'impact en progression	90,00%	0	Marché en cours d'exécution
48	3.1.5 Organiser les stages dans les laboratoires des institutions partenaires du CEA au plan régional	Nombre d'étudiants dans les laboratoires des institutions partenaires	les étudiants mènent leurs activités de recherche au plan régional	Les étudiants bénéficient d'encadrements pratiques auprès des partenaires régionaux	0,00%	0	Non effectué
Objectif opérationnel 3.2 3.2 Accroître la pertinence et la visibilité des recherches menées au CEA					=		
49	3.2.1 Mettre en place un comité de sélection des projets de recherche à financer par le CEA/ITECH-MTV	Nombre de rencontres tenu	Mise en place d'un comité de sélection des projets de recherche à financer par le CEA/ITECH-MTV	Le comité de sélection des projets de recherche à financer par le CEA/ITECH-MTV est opérationnelle et les thématiques sont définies	100,00%	0	
50	3.2.2 Soutenir les projets de recherche et l'encadrement des étudiants en travaux pratiques	Nombre de protocoles de recherche/thèses validé	Les activités d'encadrement des étudiants sont mises en place	Les activités d'encadrement des étudiants se déroulent dans de bonnes conditions et dans les délais fixés	20,00%	0	
51	3.2.3 Soutenir la valorisation scientifique des résultats de recherche	Nombre de rencontres, d'animation et d'ateliers scientifiques, de publications	Les recherches au sein du CEA sont valorisées (publication, accroissement du financement, création d'entreprises, obtention de brevet, etc.)	Les recherches au sein du CEA sont valorisées à travers les publications	25,00%	0	

Plan d'Action 4: Excellence en recherche scientifique					25,00%	100	
Objectif opérationnel 4.1 Renforcer les capacités opérationnelles des laboratoires de recherche du CEA							
52	4.1.1 Mettre en place au CEA un centre d'incubateurs d'entreprises et de start-ups en biotechnologie à travers l'implication de l'ANVAR	Signature d'un contrat de mise en place d'incubateurs d'entreprises et de start-ups de biotechnologie à l'UNB	Mise en place au CEA d'un centre d'incubateurs d'entreprises et de start-ups en biotechnologie à travers l'implication de l'ANVAR	Un centre d'incubateurs d'entreprises et de start-ups en biotechnologie est mis en place au CEA afin de soutenir la création de start-up	5,00%	100	Non effectué
53	4.1.2 Soutenir les partenaires scientifiques nationaux pour l'encadrement conjoint des étudiants	Nombre de conventions signées	Mise en oeuvre et suivi les projets de recherche liés aux thématiques du CEA	Les partenaires scientifiques nationaux bénéficient du soutien du CEA pour l'encadrement conjoint des étudiants	10,00%	0	Non effectué
54	4.1.3 Faciliter le placement des étudiants du CEA/ITECH-MTV dans les structures d'accueil pour stage en industrie au niveau national	Nombre d'étudiants ayant effectué le stage au niveau national	Au moins 20 étudiants sont placés en stage professionnel au niveau national	Cinquante (50) étudiants sont placés en stage professionnel au plan international	100,00%	0	
55	4.1.4 Faciliter le placement des étudiants du CEA dans les structures d'accueil pour stage en industrie au niveau régional	Nombre d'étudiants ayant effectué le stage au niveau régional	Au moins 3 étudiants sont placés en stage professionnel au niveau international	Deux (02) étudiants sont placés en stage professionnel au niveau international	80,00%	0	
56	4.1.5 Favoriser la création de nouveaux entrepreneurs, innovations, entreprises start-up et programmes de soutien à la commercialisation	Nombre d'étudiants ayant créé d'entreprises/ayant été recrutés en entreprise	A moins une (01) start-up est créée	Les étudiants porteurs de projets ont eu du soutien et d'accompagnement	0,00%	0	Non effectué
Plan d'Action 5: Attractivité régionale avec dimension d'équité au sein du CEA					15,00%	2 000	
Objectif opérationnel 5.1.1 Renforcer la collaboration entre partenaires régionaux du CEA							
57	5.1.1 Soutenir les partenaires nationaux pour l'encadrement conjoint des étudiants du CEA	Nombre de conventions signées/ partenariats établis	Mettre en oeuvre et suivre les projets de recherche conjoints	Les projets de recherche conjoints sont mis en oeuvre au plan national	0,00%	0	Non effectué
58	5.1.2 Soutenir les partenaires régionaux pour l'encadrement conjoint des étudiants du CEA	Nombre de conventions signées/ partenariats établis	Mettre en oeuvre et suivre les projets de recherche conjoints	Les projets de recherche conjoints sont mis en oeuvre au plan régional	0,00%	0	Non effectué
59	5.1.3 Organiser les mobilités d'étudiants, des enseignants-chercheurs entre les partenaires régionaux du CEA/ITECH-MTV	Nombre de visites d'échange et de partenariat	Une augmentation du nombre d'étudiantes régionales inscrites en Master et PhD	plus de 30% d'étudiants régionaux atteints	0,00%	0	Décaissement tardif des fonds Banque Mondiale et pandémie de la COVID-19
60	5.1.4 Mobiliser les ressources financières provenant d'autres secteurs par un plaidoyer auprès de l'Etat burkinabè et d'autres partenaires techniques et financiers	Montant du financement obtenu	Obtention des subventions et financement auprès de l'Etat burkinabè et d'autres partenaires techniques et financiers	Fonds mobilisés au plan national et régional	80,00%	2000	
61	5.1.5 Renforcer les compétences linguistiques en anglais et en français au profit des étudiants du CEA	Nombres d'étudiants ayant bénéficiés de cours d'anglais ou français	Les étudiants voient leurs capacités d'apprentissage en anglais et en français renforcées	Rapport d'activité	0,00%	0	Non effectué
62	5.1.6 Développer une stratégie régionale d'attractivité des enseignements proposés au CEA	Nombre de séances de travail	Un document de plan stratégique régional d'attractivité pour l'UNB est élaboré et approuvé	Rédaction du document Draft_v1 du Plan stratégique d'attractivité régionale de l'UNB	10,00%	0	

**III- RAPPORT SUR L'EXECUTION FINANCIERE
AU 31 DECEMBRE 2020**

Le fait marquant révélé dans le présent rapport porte sur le fait que jusqu'au 31 décembre 2020 la comptabilité se fait toujours hors logiciel. C'est-à-dire qu'à ce jour le logiciel TOMPRO n'est toujours pas disponible, ce qui rend l'élaboration des rapports suivi financier compliqué et de ricochet l'exécution financière.

La situation financière couvrant la période allant du 01 er juillet au 31 décembre 2020 est élaboré manuellement, et établis conformément aux accords de financement et comprennent :

- ✓ Un état des ressources et des emplois des fonds selon les rubriques budgétaires et les activités ;
- ✓ Un bilan indiquant les fonds cumulés du projet, les soldes bancaires, les actifs et les engagements éventuels.

III-1 Etat des ressources et des emplois des fonds selon les rubriques budgétaires et les activités au 31 décembre 2020

Le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) se situe à la composante 1 : Etablissement de nouveaux Centres d'Excellence d'Afrique, et mise à l'échelle de Centres d'Excellence Africains existants performants pour l'impact sur le développement.

Au 31 décembre 2020, le tableau des Ressources et Emplois par composante et action du centre CEA/ITECH-MTV se présente comme suit :

Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV)/ UNIVERSITE NABI BONI - BURKINA FASO

TABLEAUX DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS - Par Composante

Exercice 2020

Semestre terminant le 31/12/2020

FRANC CFA (XOF)

Désignation	Semestre		Cumulatif	
RESSOURCES				
IDA - SUBVENTIONS RECUES / ILD	831 133 997		831 133 997	
AUTRES PRODUITS RECUS (ETAT)	84 504 831		84 504 831	
Total des Fonds reçus		915 638 828		915 638 828
EMPLOIS				
COMPOSANTE 1-METTRE EN PLACE NOUVEAU CEA ET RENFORCER LES ANCIENS				
Gestion et Gouvernance	35 028 164		35 028 164	
Excellence en formation académique	25 773 540		25 773 540	
Excellence en recherche scientifique	340 000		340 000	
Partenariat scientifique et sectoriel	-		-	
Attractivité régionale avec dimension équité au sein du CEA	-		-	
Dépenses sur fonds de Contrepartie Nationale	87 353 373		87 353 373	
Total des emplois		148 495 077		148 495 077
TRESORERIE/ SOLDE D'OUVERTURE		48 230 049		48 230 049
COMPTE IDA	27 097 846		27 097 846	
COMPTE AUTRES PARTENAIRES (ETAT)	21 132 203		21 132 203	
Montant net de l'encaisse disponible		815 373 800		815 373 800
TRESORERIE/ SOLDE DE CLOTURE				
COMPTE IDA	797 090 139		797 090 139	
COMPTE AUTRES PARTENAIRES (ETAT)	18 283 661		18 283 661	
Total des soldes de clôture		815 373 800		815 373 800

III-1-1 Etat des Ressources (fonds reçus)

A la date du 31 Décembre 2020, de nouvelles ressources ont été mobilisées suite à l'atteinte de certains indicateurs liés aux décaissements. Elles sont arrêtées à la somme de **Huit cent vingt-huit millions sept cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-sept (828 744 887) francs CFA**. Ce décaissement se compose de **cinq cent trente-trois millions huit cent vingt-neuf mille neuf cent (533 829 900) Francs CFA** inscrit dans les documents comptables le 14/07/2020 et **deux cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-sept (294 914 987) francs CFA** inscrit dans le compte le 04/08/2020. En plus de ces montant apparaissent des montant liés aux versements des restes après exécution des activités. Cette somme totale s'élève à **deux millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cent dix (2 389 110) Francs CFA**.

Ces décaissements viennent ainsi s'ajouter aux fonds autres partenaire d'un montant de **quatre –vingt-quatre millions cinq cent quatre mille huit cent trente-un (84 504 831) francs CFA** dont cinquante millions (50.000.000) FCFA correspondant à la contrepartie nationale destiné aux paiements des indemnités du personnel affecté au centre.

III-1-2 Etat des Emplois (Dépenses) au 31 décembre 2020

Les activités far qui ont été menées au second semestre 2020 se présente comme suit :

- ✓ Organisation des formations de courte durée au plan national et international. Seul les formations de courte durée sur le plan national ont pu être organisé. La prise en charge total de cette activité s'élève à Onze millions sept cent soixante-trois mille trois cent (11 763 300) francs CFA ;
- ✓ Mise en place un système de management de la qualité au CEA/ITECH-MTV. Seule la cérémonie de signature de convention entre l'UNB et l'Association Burkinabé pour le Management de la Qualité (ABMAQ) le 29 juillet 2020 a été prise en charge à hauteur de six cent quatre-vingt-seize mille (696 000) francs CFA ;
- ✓ Mise en place et fonctionnement de l'équipe de gestion du CEA en 2020, la réalisation de cette activité a mobilisé vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-six mille quatre-vingt-dix (28 386 098) francs CFA. Elle concerne les travaux de réfection des bureaux au profit du CEA, l'acquisition de petits matériels au profit du CEA, l'achat de carburant en carte magnétique, l'acquisition de consommable informatique ;
- ✓ Organisation de la cérémonie officielle de lancement du CEA/ITECH-MTV avec les partenaires scientifiques et sectoriels pour un montant de quinze millions cent trente un mille sept cent cinquante-six (15 131 756) francs CFA ;
- ✓ Soutenir la participation des membres de l'équipe de gestion aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau régional et international. Les dépenses à ce niveau concernent les remboursements des

- préfinancements de l'UNB, de l'IRSS et du directeur du centre lors de la participation des membres de l'équipe de gestion aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV en 2019 à Djibouti et Dakar. Au total trente millions soixante-huit mille sept cent quatre-vingt-trois (30 068 783) francs CFA ;
- ✓ Soutenir les voyages d'études, la participation aux conférences et rencontres scientifiques internationales. La rencontre scientifique internationale a été réalisée concomitamment avec la cérémonie officielle de lancement. Cette activité a mobilisé trois millions deux cent quarante-trois mille (3 243 000) francs CFA ;
 - ✓ Octroyer des bourses d'études aux étudiantes et étudiants régionaux en Master et PhD. Les frais liés aux bourses d'étude ont couvert février à décembre et ont coûté quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) francs CFA. Et le paiement des frais de stage des étudiants non boursiers en stage du CEA s'élève à deux millions six cent cinquante mille (2 650 000) francs CFA ;
 - ✓ L'atelier de conception-validation des curricula de nouveaux masters en management de la qualité, biosécurité bio-sûreté et santé publique et recrutement des étudiants pour l'année académique 2021 a coûté deux millions cent trente-neuf mille (2 139 000) et celui lié à l'élaboration et de validation du plan de suivi et d'évaluation des activités du CEA et de transmission des données URF du CEA huit cent soixante-huit mille (868 000) francs CFA ;
 - ✓ Elaboration et l'adoption des plans de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV et des PTBA ont coûté huit cent soixante-deux mille huit (862 800) francs CFA ;
 - ✓ La mise en place d'un dispositif de sauvegarde environnementale et sociale des activités, des infrastructures et laboratoires du CEA a été réalisée. La prise en charge est liée aux frais de missions de ceux venus de Ouagadougou ;
 - ✓ Les dépenses opérées sur la contrepartie nationale d'un montant de 87 353 373 francs CFA constituées de frais de formation de courte durée pour 37 853 373 FCFA et des paiements des indemnités spécifiques pour le personnel en charge de la gestion du Centre ITECH de 49 500 000 Francs CFA.

A la date du 31 décembre 2020, **au total cent quarante-huit millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille soixante-dix-sept (148 495 077) francs CFA** a été dépensé pour la réalisation des activités sur les fonds IDA et ceux de la contrepartie nationale.

III-1-3 Etat de la Trésorerie (Disponibilité) au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2020, le solde théorique cumulé de la trésorerie de clôture est créditeur d'un montant de **Huit cent quinze millions trois cent soixante-treize mille huit cent (815.373.800) francs CFA** réparti comme suit :

Rubriques / Monnaie (XOF)	Montant
Recettes rapprochées IDA	831 133 997
Recettes rapprochées CN	84 504 831
Dépenses rapprochées IDA	61 141 704
Dépenses rapprochées CN	87 353 373
Solde Trésorerie rapproché IDA	797 090 139
Solde Trésorerie rapproché CN	18 283 661
TOTAL SOLDE TRESORERIE RAPPROCHE	815 373 800

Il convient de noter qu'au 31 décembre 2020, un virement d'un montant de trois cent trente-quatre millions six cent cinquante-huit mille cent dix (334.658.110) francs CFA a été opéré au titre des paiements des ILD atteints par le centre mais non encore reçu dans notre compte bancaire UBA 406190000039-17.

IV- RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 31 DECEMBRE 2020

SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 31 Décembre 2020

Réf N°	Marchés (Description)	Montant du contrat en FCFA	Méthode de passation	DAO (prêt le)	Date de publication	Date ouverture offres	Proposition d'attribution	Signature contrat	Livraison	Nom du fournisseur
FOURNITURES, EQUIPEMENT ET SERVICES										
1	Achat de carburant et autres produits pétroliers	9 000 000	Entente Direct	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	02/10/2020	Livre	TOTAL SA
2	Achat de petits matériels et outillages	933 280	DDC	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Livre	PACIFIQUE PRESTATION
3	Acquisition de supports (tablette, appareil de photographie, logiciels, etc.) et outils de communication et de marketing	5 500 000	DDC							Non exécuté
4	Achat de matériels de bureau (Imprimantes, Scanner, Photocopieur, réfrigérateur, étiqueteuse électronique, Téléviseur, etc.) pour l'équipe de direction ((Jalon 1, activité 3)	13 470 000	DPX	12/10/2020	14/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	15/12/2020	LIVRE	TWIN CONSULTING
5	Achat de matériels informatiques (Ordinateurs portable, Ordinateurs de Bureau, Disques durs externes, etc.) pour l'équipe de direction ((Jalon 1, activité 3)	30 375 000	DPX	12/10/2020	15/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	15/12/2020	NON LIVRE	Zaila Trading
6	Achat de consommables informatiques et bureautiques (cartouches d'encre d'imprimante, et de photocopieur, tambour, etc.)	8 995 000	DDC	25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020	25/05/2020	23/07/2020	Livre	BA-LA Sarl
7	Achat de produits d'hygiène, d'entretien et de nettoyage	4 475 500	DDC	16/11/2020	16/11/2020	17/12/2020	17/12/2020	23/12/2020	Livre	BA-LA Sarl
8	Achat d'imprimés et fournitures de bureau (rames de papier, paquets de feuilles de composition, brouillons, etc.)	9 000 000	DDC	21/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	02/10/2020	26/10/2020	Société Balaira et Fils
9	Hébergement du site, Maintenance et animation du site Web, Sécurisation du site Web (achat d'une licence pare-feu)	3 000 000	DDC							Non exécuté
10	Acquisition de petits matériels, consommables et de réactifs de laboratoire	104 952 235	AOO	13/11/2020	27/11/2020	15/12/2020	18/12/2020	Non signé	non encore livré	UNIVERS BIO-MEDICAL
11	Acquisition des documents physiques (livres, ouvrages, etc.) au profit des bibliothèques	3 995 764	DDC	27/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	17/12/2020	Livré	Service Burkinabe de commerce et de prestation
12	Acquisition et installation des vidéo projecteurs et des smart board dans les salles de cours	15 000 000	DPX							Non exécuté

13	Equipement des bureaux du personnel en mobilier de bureau ((jalon 1, activité 3)	4 999 800	DDC	30/10/2020	30/10/2020	05/11/2020	05/11/2020	15/12/2020	Livré	EZO INTERNA TIONAL Sarl
14	Acquisition ; installation et maintenance d'une plate-forme de visio-conférence dans une salle de cours au profit des étudiants du CEA ((jalon 1, activité 1)	30 998 600	DPX	12/10/2020	15/10/2020	26/10/2020	2711/2020	12/12/2020	non encore livré	PLANETE TECHNO LOGIES SARL
15	Fourniture et Installation de la ligne spécialisée à haut débit d'internet ((jalon 1, activité 2)	1 000 000	ED	14/10/2020	14/10/10/2 020	14/10/2020	14/10/2020	10/11/2020	Livré	ONATEL SA
16	Abonnement pour trois mois d'Internet Haut Débit par la ligne spécialisée ((jalon 1, activité 2)	4 434 200	ED	14/10/2020	14/10/10/2 020	14/10/2020	14/10/2020	10/11/2020	Livré	ONATEL SA
17	Prélèvement, Analyse et Sondage de sol	3 000 000	ED							Non executé
18	Achat, Installation et cablage de matériels informatiques	4 997 000	Demande de cotation	26/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	17/12/2020	Livre	SO,GI,CA SARL
TOTAL Fournitures, équipement et services		255 126 379								
PRESTATIONS INTELLECTUELLES										
Réf N°	Description de la mission	Montant du contrat en FCFA	Mode de passation/ Méthode de sélection	Liste restreinte	Finalisation DP	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Négocia tion	Exécutio n de la mission
19	Consultance pour la démarche en Système de Management de la Qualité	3 000 000	CC /SBQC							Non executé
20	Etudes architecturales pour la construction du complexe CEA (jalon 1, activité 4)	59 250 000	DPA / SBQ							Non executé
21	Etude d'impact environnemental pour la construction du complexe CEA (jalon 1, activité 4)	5 997 000	CC/ SBQC	21/09/2020	21/09/2020	02/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	livre	Jean de Dieu ZONGO
22	Etude et suivi contrôle des travaux de refection de quatres salles de cours	3 000 000	CC/ SBQC	22/09/2020	23/10/2020	17/09/2020	22/09/2020	22/09/2020		Batir- Concepti on et Suivi
TOTAL Prestations intellectuelles		71 247 000								

Le retard dans l'exécution et le paiement des marchés se justifie par la faite que le plan de passation des marchés a été approuvé par la Banque le 12 octobre 2020.

**V- Annexes du rapport du suivi financiers au
31/12/2020**

BURKINA FASO

CEA/ITCH-MTV

**Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur
pour l'Impact sur le Développement**

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 31 DECEMBRE 2020

Préparé : Assistant Comptable du Projet OUEDRAOGO Ousseni

Revu par : Le Responsable Financier du projet : ZONGO M T Josito Billy

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO				
NOM DU PROJET : CEA/ITCH-MTV	Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le Développement				
CRÉDIT IBRD/DON NO.	CREDIT NUMERO 6388-BF				
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)				
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante				
PÉRIODE DU RAPPORT :	POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 31 DECEMBRE 2020				
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE FRANCS CFA				
		Référence au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
Trésorerie à l'ouverture					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)			27 097 846	27 097 846	27 097 846
Autres - Partenaires UBA 26022 02252 406190000020			21 132 203	21 132 203	21 132 203
Espèces en caisse			-	-	-
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	A	48 230 049	48 230 049	48 230 049
Ajouter: Fonds reçus pendant le trimestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD			-	-	-
Comptes bancaires du projet - (UBA 26022 02252 406190000039 17)			831 133 997	831 133 997	831 133 997
Autres - Partenaires UBA 26022 02252 406190000020			84 504 831	84 504 831	84 504 831
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	B	915 638 828	915 638 828	915 638 828
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	963 868 877	963 868 877	963 868 877
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Component	CD - COMPTE			
Composante 1 -Creation et renforcement des CEA existants et performants (issus de CEA I) pour un impact sur le développement	1				
Biens	1		37 081 516	37 081 516	37 081 516
Travaux	1		9 457 818	9 457 818	9 457 818
Subventions & Bourses	1		14 500 000	14 500 000	14 500 000
Prestations de Conseil & autres prestations	1		102 370	102 370	102 370
Sous total pour Composante 1			61 141 704	61 141 704	61 141 704
Dépenses sur Contrepartie Nationale (paiement des indemnités spécifiques de l'équipe du Projet et autres prestations)			87 353 373	87 353 373	87 353 373
Dépenses Totale du Projet pour la période	D	D	148 495 077	148 495 077	148 495 077
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	815 373 800	815 373 800	815 373 800
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			797 090 139	797 090 139	797 090 139
Autres - Partenaires UBA 26022 02252 406190000020			18 283 661	18 283 661	18 283 661
Total Soldes bancaires de clôture	g	g	815 373 800	815 373 800	815 373 800
Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	-	-	-

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO				
NOM DU PROJET :	Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le Développement				
CRÉDIT IBRD/DON NO.	CREDIT NUMERO 6388-BF				
RAPPORT :	RAPPORT DE SUM FINANCIER (RSF)				
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Catégorie				
PÉRIODE DU RAPPORT :	POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 31 DECEMBRE 2020				
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE FRANCS CFA				
		Trimestre	Année	Cumul	
		Actuel	à ce jour	à ce jour	
	Référence au détail				
Trésorerie à l'ouverture					
IDA Compte Désigné A -USD		-	-	-	
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)		27 097 846,00	27 097 846,00	27 097 846	
Autres - Partenaires UBA 26022 02252 406190000020		21 132 203	21 132 203	21 132 203	
Espèces en caisse		-	-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	48 230 049	48 230 049	48 230 049	
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD		-	-	-	
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale UBA 26022 02252 406190000039		831 133 997	831 133 997	831 133 997	
Autres - Partenaires UBA 26022 02252 406190000020		84 504 831	84 504 831	84 504 831	
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	915 638 828	915 638 828	915 638 828	
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	963 868 877	963 868 877	963 868 877	
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Category				
Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet	1	-	-	-	
Bien, Travaux, Prestations de consultation, autres prestations, Coûts d'opérations, et Formations et Ateliers sous les parties 3 et 4 du Projet	2	61 141 704	61 141 704	61 141 704	
Dépenses sur fonds de (Autres Partenaires (Contrepartie Nationale et autres)		87 353 373	87 353 373	87 353 373	
Total des Dépenses du Projet pendant la Période - Par Catégo	D	148 495 077	148 495 077	148 495 077	
Trésorerie Disponible	E=C-D	815 373 800	815 373 800	815 373 800	
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD		-	-	-	
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale UBA 26022 02252 406190000039		797 090 139	797 090 139	797 090 139	
Autres - Partenaires UBA 26022 02252 406190000020		18 283 661	18 283 661	18 283 661	
Total Soldes bancaires de clôture	g	815 373 800	815 373 800	815 373 800	
Différence - à expliquer	h=f-g	-	-	-	

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO
NOM DU PROJET :	Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le Développement
CRÉDIT IBRD/DON NO.	CREDIT NUMERO 6388-BF
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous-composante (AWP & B)
PÉRIODE DU RAPPORT :	POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 31 DECEMBRE 2020
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE FRANCS CFA

	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	SEMESTRE ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR			
		Budget	Réel	Variance	[FCFA]	Budget	Réel	Variance	[FCFA]	Budget	Réel	Variance	Du PAD [FCFA]
		[FCFA]	[FCFA]	[FCFA]		[FCFA]	[FCFA]	[FCFA]		[FCFA]	[FCFA]	[FCFA]	
Composantes	Description												
1	Composante 1 -Création et renforcement des CEA existants et performants (issus de CEA I) pour un impact sur le développement												
1.1	Gestion et Gouvernance	193 617 357	35 028 164	158 589 193		193 617 357	35 132 855	158 484 502		193 617 357	35 132 855	158 484 502	
1.2	Excellence en formation académique	261 500 000	25 773 540	235 726 460		261 500 000	25 773 540	235 726 460		261 500 000	25 773 540	235 726 460	
1.3	Excellence en recherche scientifique	229 200 000	340 000	228 860 000		229 200 000	340 000	228 860 000		229 200 000	340 000	228 860 000	
1.4	Partenariat scientifique et sectoriel	65 700 000	-	65 700 000		65 700 000	-	65 700 000		65 700 000	-	65 700 000	
1.5	Attractivité régionale avec dimension équité au sein du CEA	54 580 000	-	54 580 000		54 580 000	-	54 580 000		54 580 000	-	54 580 000	
	TOTAL -	804 597 357	61 141 704	743 455 653		804 597 357	61 246 395	743 350 962		804 597 357	61 246 395	743 350 962	-

Liste des ILD atteints et vérifiés

ILD et Sous ILD	[Monnaie] Montant alloué selon l'AF	Trimestre actuel - ILD atteints	Trimestre actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif débourré sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	DTS 666 000			DTS 666 000	0,71	\$ 938 028,00	\$ 938 028,00	0
2	174 640,00 €			0	0,87	0	0	174 640,00 €
3	956 680,00 €			€ 41 470,00	0,87	\$ 47 667,00	47667	915 210,00 €
4	2 823 620,00 €			€ 449 595	0,87	\$ 516 776,00	516776	2 374 025,00 €
5	1 390 935,00 €			€ 510 183	0,87	\$ 586 417,00	586417	880 752,00 €
6	262 000,00 €			0	0,87	0	0	262 000,00 €
7	DTS 413 000			0	0,71	0	0	DTS 413 000
					\$ 2 088 888,00 \$ 2 088 888,00			

* Indiquer la monnaie de l'AF

DTS: Droits de tirages spéciaux

Name of Implementing Agency:

Description of EEP:

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous revue

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale] en FCFA	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie*	Valeur DTS des EEP
Juillet 2020	98 943 829,00	98 943 829,00	550	179 897,87	1,36278	245 161,22
Août 2020	88 780 215,00	88 780 215,00	550	161 418,57	1,36278	219 978,00
Septembre 2020	98 216 060,00	98 216 060,00	550	178 574,65	1,36278	243 357,97
Octobre 2020	97 916 915,00	97 916 915,00	550	178 030,75	1,36278	242 616,75
Novembre 2020	87 796 822,00	87 796 822,00	550	159 630,59	1,36278	217 541,37
Décembre 2020	91 969 993,00	91 969 993,00	550	167 218,17	1,36278	227 881,58
TOTAL DES VALEURS	563 623 834,00	563 623 834,00		1 024 771		1 396 536,89
[Autres Coûts Opérationnels]	140 905 958,50	140 905 958,50		256 192,65		349 134,22
EEP	704 529 792,50	704 529 792,50		1 280 963,26		1 745 671,11

* Merci d'indiquer la monnaie utilisé dans l'AF

SITUATION D'EXECUTION DE DEBLOCAGE DE LA CONTREPARTIE NATIONALE
--

Au titre de l'année 2020, le Projet CEA/ITECH-MTV a reçu cinquante millions (50 000 000) de francs CFA du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI).

Ces fonds ont servi au paiement des indemnités spécifiques de l'équipe du Projet CEA/ITECH-MTV pour la période de janvier 2019 à septembre 2020, soit vingt-un (21) mois d'indemnités payées. Il reste trois (3) mois d'indemnités à payer pour l'année 2020.

Les fonds de la contrepartie nationale sont reçus dans le compte bancaire « Compte Autres partenaires » logé à United Bank for Africa (UBA).

L'équipe du Projet CEA/ITECH-MTV est regroupé en cinq (5) catégories suivant le « Décret N° 2018-0092/PRES/PM/MINEFID du 15 Février 2018 portant réglementation générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso :

- le coordonnateur délégué ;
- le chargé de projet ;
- les chefs de service ;
- le personnel des services ;
- le personnel d'appui.

Les indemnités payées s'élèvent à la somme de quarante-neuf millions cinq cent mille (49 500 000) de francs CFA.

Le paiement des indemnités se résume dans le tableau ci-dessous :

Catégorie	Fonction	Indemnité spécifique mensuel	Nombre de mois	Montant total
Coordonnateur délégué	Coordonnateur délégué	200 000	21	4 200 000
Chargé de projets	Chef de projet	150 000	21	3 150 000
Chef de services	Chef de projet adjoint	100 000	21	2 100 000
	Coordonnateur des activités académiques	100 000	21	2 100 000
	Coordonnateur des activités de recherche	100 000	21	2 100 000
	Chargé d'études	100 000	21	2 100 000
	Coordonnateur adjoint des activités académiques, chargé des affaires pédagogiques	100 000	21	2 100 000
	Coordonnateur adjoint des activités de recherche, chargé des programmes de recherche	100 000	21	2 100 000
	Coordonnateur adjoint des activités académiques, chargé de la scolarité	100 000	21	2 100 000
	Coordonnateur adjoint des activités académiques, chargé des stages	100 000	21	2 100 000
	Manager du Projet	100 000	21	2 100 000
	Responsable de la sauvegarde sociale et environnementale	100 000	21	2 100 000
	Spécialiste en passation des marchés	100 000	18	1 800 000
	Responsable du système de management la qualité	100 000	21	2 100 000

	Responsable de services informatiques et communication	100 000	21	2 100 000
	Spécialiste en gestion financière	100 000	21	2 100 000
	Chef comptable	100 000	21	2 100 000
	Contrôleur financier	100 000	21	2 100 000
	Suivi-évaluateur	100 000	21	2 100 000
Personnel des services	Assistant comptable	75 000	21	1 575 000
	Assistant administratif et financier	75 000	21	1 575 000
	Assistant en marchés publics	75 000	21	1 575 000
	Assistant en communication	75 000	21	1 575 000
Personnel d'appui	Secrétaire de direction	50 000	9	450 000
TOTAL DES INDEMNITES VERSEES DE JANVIER 2019 A SEPTEMBRE 2020				49 500 000

Etat de rapprochement bancaire au 31 décembre 2020 du compte Banque Mondiale

Rubriques / Monnaie (XOF)	Compte Indicateur
Solde initial au 01/07/2020	27 097 846
Recettes rapprochées	831 133 997
Dépenses rapprochées	61 141 704
Solde rapprochée	797 090 139
Mouvement non-passé dans nos livres (-)	0
Total Trésorerie (solde relevé bancaire + Mouvement non passé dans nos livres)	797 090 139

Etat de rapprochement bancaire au 31 décembre 2020 du compte Autres Partenaires

Rubriques / Monnaie (XOF)	Compte Indicateur
Solde initial au 01/07/2020	21 132 203
Recettes rapprochées	84 504 831
Dépenses rapprochées	87 353 373
Solde rapprochée	18 283 661
Mouvement non-passé dans nos livres (-)	0
Total Trésorerie (solde relevé bancaire + Mouvement non passé dans nos livres)	18 283 661

Le Directeur de l'Administration et des Finances

Le Directeur du CEA/ITECH-MTV




Mr Billy T. M. J. ZONGO




Dr Abdoulaye DIABATE

EXTRAIT DE COMPTE



United Bank for Africa

B.7

Relevé d'identité bancaire

Titulaire PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA

Domiciliation HAMDALAYE

RIB Banque Agence N° Compte Clé

26022 02252 406190000039 17

BIC BIBUBFBF

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINAN

BP 1091 BOBO DIOULASSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- **Compte** 406190000039 - XOF -

Date du relevé 27/01/2021

Pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 30/06/2020				27 097 846,00
14/07/2020		VIREMENT IDA D4430 DRF004 ITECH UNB	09/07/2020		533 829 900,00	560 927 746,00
30/07/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-JUL-20 A 31-JUL-20	31/07/2020	9 000,00		560 918 746,00
30/07/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-JUL-20 A 31-JUL-20	31/07/2020	1 620,00		560 917 126,00
04/08/2020		IDA 63880 DRF 002 UNB DO BCEAO	06/08/2020		294 914 987,00	855 832 113,00
24/08/2020	8403976	CHQ N°8403976 FAV DIVERS BOURSIER	21/08/2020	1 000 000,00		854 832 113,00
28/08/2020	8403977	A ONI BBO TEL 70-26-97-39 : CNIB B9556547 DU 10-11-2017: PAIEMENT CHEQUE 8403977 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	27/08/2020	2 819 000,00		852 013 113,00
31/08/2020		COMM. MVT	31/08/2020	3 000,00		852 010 113,00
31/08/2020		TAXE/COMM. MVT	31/08/2020	540,00		852 009 573,00
31/08/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-AUG-20 A 31-AUG-20	31/08/2020	9 000,00		852 000 573,00
31/08/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-AUG-20 A 31-AUG-20	31/08/2020	1 620,00		851 998 953,00
14/09/2020	8403978	ONI BOBO TEL 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIEMNT CHQ N8403978 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	11/09/2020	1 687 000,00		850 311 953,00

1 / 5

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso

01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises

Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC407080720350

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 27/01/2021

Pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
30/09/2020		COMM. MVT	30/09/2020	3 000,00		850 308 953,00
30/09/2020		TAXE/COMM. MVT	30/09/2020	540,00		850 308 413,00
30/09/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-SEP-20 A 30-SEP-20	30/09/2020	9 000,00		850 299 413,00
30/09/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-SEP-20 A 30-SEP-20	30/09/2020	1 620,00		850 297 793,00
02/10/2020		VERSEMENTS ESP OUEDRAOGO MAHAMDI 70269739	05/10/2020		1 242 800,00	851 540 593,00
02/10/2020		VERSEMENTS ESP OUEDRAOGO MAHAMDI 70269739	02/10/2020		238 700,00	851 779 293,00
08/10/2020	8403981	CHQ N°8403981/BOURSE SEPTEMBRE 2020	07/10/2020	1 350 000,00		850 429 293,00
08/10/2020	08403983	The zone serial is [143].: CHEQUE RECU COMPENSATION	07/10/2020	100 000,00		850 329 293,00
08/10/2020	08403982	The zone serial is [175].: CHEQUE RECU COMPENSATION	07/10/2020	100 000,00		850 229 293,00
26/10/2020		REJET CHEQUE08403986/22-10-2020/SI GNATURE NON-CONF	26/10/2020	342 210,00		849 887 083,00
26/10/2020		REJET CHEQUE08403986/22-10-2020/SI GNATURE NON-CONF	26/10/2020		342 210,00	850 229 293,00
26/10/2020	08403984	The zone serial is [60].: CHEQUE RECU COMPENSATION	25/10/2020	975 000,00		849 254 293,00
28/10/2020	08403985	The zone serial is [184].: CHEQUE RECU COMPENSATION	27/10/2020	565 400,00		848 688 893,00
30/10/2020		REJT VTR CHQ UBA N 8403985 PR SIGNATURE NON CONFOR	03/11/2020		565 400,00	849 254 293,00
30/10/2020		COMM. MVT	30/10/2020	3 000,00		849 251 293,00
30/10/2020		TAXE/COMM. MVT	30/10/2020	540,00		849 250 753,00
30/10/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-OCT-20 A 31-OCT-20	31/10/2020	9 000,00		849 241 753,00
30/10/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-OCT-20 A 31-OCT-20	31/10/2020	1 620,00		849 240 133,00
03/11/2020	8403988	V/CHQ N°8403988	30/10/2020	1 500 000,00		847 740 133,00

2 / 5

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UPRBF 10061240210121

EXC407078051530

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 27/01/2021

Pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
04/11/2020	08403989	The zone serial is [160].: CHEQUE RECU COMPENSATION	03/11/2020	100 000,00		847 640 133,00
04/11/2020	08403990	The zone serial is [295].: CHEQUE RECU COMPENSATION	03/11/2020	100 000,00		847 540 133,00
12/11/2020	8403997	ONI BOBO TEL 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIEMENT CHQ N8403997 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	11/11/2020	208 800,00		847 331 333,00
12/11/2020	8403996	ONI BOBO TEL 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIEMENT CHQ N8403996 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	12/11/2020	240 000,00		847 091 333,00
12/11/2020	8403995	ONI BOBO TEL 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIEMENT CHQ N8403995 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	12/11/2020	830 000,00		846 261 333,00
12/11/2020	8403999	ONI BOBO TEL 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIEMENT CHQ N8403999 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	12/11/2020	546 000,00		845 715 333,00
17/11/2020	08404000	The zone serial is [42].: CHEQUE RECU COMPENSATION	16/11/2020	8 995 000,00		836 720 333,00
24/11/2020	08403994	The zone serial is [141].: CHEQUE RECU COMPENSATION	23/11/2020	342 210,00		836 378 123,00
30/11/2020		COMM. MVT	30/11/2020	6 431,00		836 371 692,00
30/11/2020		TAXE/COMM. MVT	30/11/2020	1 158,00		836 370 534,00
02/12/2020	8404001	BOBO 70269739 : B9556547 DU 10/11/17 ONI: PAIMT CHQ8404001 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI CNIB	01/12/2020	340 000,00		836 030 534,00
03/12/2020	08404004	The zone serial is [86].: CHEQUE RECU COMPENSATION	02/12/2020	100 000,00		835 930 534,00
03/12/2020	08404005	The zone serial is [134].: CHEQUE RECU COMPENSATION	02/12/2020	100 000,00		835 830 534,00
03/12/2020		COM_ MENSUELLES 01 AU 30 11 20	03/12/2020	10 620,00		835 819 914,00
04/12/2020	08403998	The zone serial is [26].: CHEQUE RECU COMPENSATION	03/12/2020	565 400,00		835 254 514,00

3 / 5

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC407063526911

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 27/01/2021

Pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
07/12/2020	8404009	A ONI BOBO TEL 70-26-97-39 : CNIB B9556547 DU 10-11-2017: PAIEMENT CHEQUE 8404009 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	05/12/2020	2 139 000,00		833 115 514,00
07/12/2020	08403979	The zone serial is [203].: CHEQUE RECU COMPENSATION	06/12/2020	1 535 000,00		831 580 514,00
07/12/2020	8404007	V/CHQ N°8404007	04/12/2020	1 650 000,00		829 930 514,00
21/12/2020	8404010	CNIBB9556547 10/11/17 BOBO: PAIEMENT CHQ 8404010 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	19/12/2020	868 000,00		829 062 514,00
21/12/2020	8404012	CNIBB9556547 10/11/17 BOBO: PAIEMENT CHQ 8404012 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	21/12/2020	862 800,00		828 199 714,00
21/12/2020	8404011	CNIBB9556547 10/11/17 BOBO: PAIEMENT CHQ 8404011 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	21/12/2020	1 042 200,00		827 157 514,00
22/12/2020	8404016	CNIBB11380446 17/10/19 BOBO: PAIEMENT CHQ 8404016 FAV DRABO SIAKA 70823813	21/12/2020	3 188 000,00		823 969 514,00
22/12/2020	8404017	CNIBB11380446 17/10/19 BOBO: PAIEMENT CHQ 8404017 FAV DRABO SIAKA 70823813	22/12/2020	2 353 000,00		821 616 514,00
24/12/2020	8404015	CNIBB11380446 17/10/19 BOBO: PAIEMENT CHQ 8404015 FAV DRABO SIAKA 70823813	23/12/2020	590 400,00		821 026 114,00
28/12/2020	8404013	ONI BOBO TEL 70085167 : CNIB B10294806 DU 26/03/2018: PAIE CHQ 8404013 FAV SANGARE IBRAHIM	24/12/2020	1 311 914,00		819 714 200,00
31/12/2020	8404027	A ONI BOBO TEL 70-82-38-13 : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PAIEMENT CHEQUE 8404027 FAV DRABO SIAKA	30/12/2020	19 943 000,00		799 771 200,00
31/12/2020	8404008	ONI BOBO TEL 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIEMENT CHQ N8404008 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	30/12/2020	2 650 000,00		797 121 200,00
31/12/2020		COMM. MVT	31/12/2020	8 323,00		797 112 877,00
31/12/2020		TAXE/COMM. MVT	31/12/2020	1 498,00		797 111 379,00

4 / 5

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso

01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises

Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UPRBF-10061220210121

EXC407027513776

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 27/01/2021

Pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
31/12/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-NOV-20 A 30-NOV-20	31/12/2020	9 000,00		797 102 379,00
31/12/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-NOV-20 A 30-NOV-20	31/12/2020	1 620,00		797 100 759,00
31/12/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-DEC-20 A 31-DEC-20	31/12/2020	9 000,00		797 091 759,00
31/12/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-DEC-20 A 31-DEC-20	31/12/2020	1 620,00		797 090 139,00
		Total des mouvements		61 141 704,00	831 133 997,00	0,00
		Solde au 31/12/2020				797 090 139,00

5 / 5

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809, IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobson - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC407027501536

A.P

EXTRAIT DE COMPTE



United Bank for Africa

Relevé d'identité bancaire

Titulaire PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA

Domiciliation HAMDALAYE

RIB Banque Agence N° Compte Clé
26022 02252 406190000020 74

BIC BIBUBFBF

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINAN

BP 1091 BOBO DIOULASSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000020 - XOF -

Date du relevé 27/01/2021

Pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 30/06/2020				21 132 203,00
02/07/2020		VIRT BCEAO AGENCE BOBO	02/07/2020		6 958 062,00	28 090 265,00
06/07/2020	8403882	V/CHQ N°8403882	03/07/2020	1 000 000,00		27 090 265,00
08/07/2020	08403883	The zone serial is [118].: CHEQUE RECU COMPENSATION	07/07/2020	829 900,00		26 260 365,00
08/07/2020	08403884	The zone serial is [185].: CHEQUE RECU COMPENSATION	07/07/2020	2 725 000,00		23 535 365,00
10/07/2020	08403885	The zone serial is [71].: CHEQUE RECU COMPENSATION	09/07/2020	2 178 700,00		21 356 665,00
13/07/2020	08403888	The zone serial is [113].: CHEQUE RECU COMPENSATION	12/07/2020	453 000,00		20 903 665,00
13/07/2020	08403887	The zone serial is [114].: CHEQUE RECU COMPENSATION	12/07/2020	480 000,00		20 423 665,00
16/07/2020	08403886	The zone serial is [22].: CHEQUE RECU COMPENSATION	15/07/2020	200 000,00		20 223 665,00
17/07/2020	8403890	ONI BOBO TEL 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIEMT CHQ 8403890 FAV Ouedraogo Mahamadi	16/07/2020	980 000,00		19 243 665,00

1 / 4

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso



RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises

Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC406248505487

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000020 - XOF -

Date du relevé 27/01/2021

Pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
17/07/2020	8403889	VOTRE CHEQUE N8403889 FAV LE BOIS D EBENE	16/07/2020	1 149 556,00		18 094 109,00
27/07/2020	8403897	ONI BOBO TEL 70898929 : CNIB B4897936 DU 01/08/2012: PAIEMNT CHQ N8403897 FAV ZONGO BILLY T M JOSITO	25/07/2020	5 000 000,00		13 094 109,00
27/07/2020	8403896	ONI BOBO TEL 70898929 : CNIB B4897936 DU 01/08/2012: PAIEMNT CHQ N8403896 FAV ZONGO BILLY T M JOSITO	25/07/2020	5 000 000,00		8 094 109,00
27/07/2020	8403898	ONI BOBO TEL 70898929 : CNIB B4897936 DU 01/08/2012: PAIEMNT CHQ N8403898 FAV ZONGO BILLY T M JOSITO	25/07/2020	5 000 000,00		3 094 109,00
28/07/2020	8403894	V/CHQ N°8403894	27/07/2020	1 000 000,00		2 094 109,00
30/07/2020		COMM. MVT	30/07/2020	12 998,00		2 081 111,00
30/07/2020		TAXE/COMM. MVT	30/07/2020	2 340,00		2 078 771,00
30/07/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-JUL-20 A 31-JUL-20	31/07/2020	9 000,00		2 069 771,00
30/07/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-JUL-20 A 31-JUL-20	31/07/2020	1 620,00		2 068 151,00
06/08/2020	08403892	The zone serial is [63].: CHEQUE RECU COMPENSATION	05/08/2020	275 000,00		1 793 151,00
06/08/2020	08403891	The zone serial is [142].: CHEQUE RECU COMPENSATION	05/08/2020	500 500,00		1 292 651,00
11/08/2020	08403893	The zone serial is [74].: CHEQUE RECU COMPENSATION	10/08/2020	177 000,00		1 115 651,00
11/08/2020	08403895	The zone serial is [165].: CHEQUE RECU COMPENSATION	10/08/2020	150 000,00		965 651,00
14/08/2020		SSOUTIEN AUX ACTIVITES DU PROJ	14/08/2020		5 429 448,00	6 395 099,00
18/08/2020		ALLOUEE DO PG: VRMT DE FONDS REPRESENTANT LA CONTREPARTIE NTLE	19/08/2020		50 000 000,00	56 395 099,00
27/08/2020	8403900	ONI BOBO TEL 71795079 : CNIB B13212886 DU 07/05/2020: PAIEMENT CHQ N8403900 FAV NAMOUNTOUGOU MOUSSA	26/08/2020	5 410 000,00		50 985 099,00
31/08/2020		COMM. MVT	31/08/2020	3 256,00		50 981 843,00

2 / 4

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises

Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloabsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UPRBF10061220210127

EXC406281392635

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000020 - XOF -

Date du relevé 27/01/2021

Pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
31/08/2020		TAXE/COMM. MVT	31/08/2020	586,00		50 981 257,00
31/08/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-AUG-20 A 31-AUG-20	31/08/2020	9 000,00		50 972 257,00
31/08/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-AUG-20 A 31-AUG-20	31/08/2020	1 620,00		50 970 637,00
30/09/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-SEP-20 A 30-SEP-20	30/09/2020	9 000,00		50 961 637,00
30/09/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-SEP-20 A 30-SEP-20	30/09/2020	1 620,00		50 960 017,00
09/10/2020		P185HT2 FORMATION EN MODELISAT	09/10/2020		5 247 657,00	56 207 674,00
28/10/2020	8403909	V/CHQ N°8403909	27/10/2020	5 250 000,00		50 957 674,00
30/10/2020	8403901	ONI BOBO TEL 70085167 : CNIB B10294806 DU 26/03/2018: PAIE CHQ 8403901 FAV SANGARE IBRAHIM	28/10/2020	5 247 657,00		45 710 017,00
30/10/2020	08403910	The zone serial is [50].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/10/2020	14 825 000,00		30 885 017,00
30/10/2020	08403908	The zone serial is [60].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/10/2020	12 075 000,00		18 810 017,00
30/10/2020	08403903	The zone serial is [101].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/10/2020	2 100 000,00		16 710 017,00
30/10/2020	08403907	The zone serial is [110].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/10/2020	2 100 000,00		14 610 017,00
30/10/2020	08403905	The zone serial is [139].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/10/2020	1 900 000,00		12 710 017,00
30/10/2020	08403902	The zone serial is [141].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/10/2020	3 375 000,00		9 335 017,00
30/10/2020	08403906	The zone serial is [163].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/10/2020	2 100 000,00		7 235 017,00
30/10/2020	08403904	The zone serial is [218].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/10/2020	5 775 000,00		1 460 017,00
30/10/2020		COMM. MVT	30/10/2020	3 000,00		1 457 017,00
30/10/2020		TAXE/COMM. MVT	30/10/2020	540,00		1 456 477,00

3 / 4

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC406231858855

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000020 - XOF -

Date du relevé 27/01/2021

Pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
30/10/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-OCT-20 A 31-OCT-20	31/10/2020	9 000,00		1 447 477,00
30/10/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-OCT-20 A 31-OCT-20	31/10/2020	1 620,00		1 445 857,00
13/11/2020		P185HT2 FORMATION EN MODELISAT	13/11/2020		1 311 914,00	2 757 771,00
03/12/2020		COM_ MENSUELLES 01 AU 30 11 20	03/12/2020	10 620,00		2 747 151,00
31/12/2020		VERST ESP ZONGO B T MANDEL JOSITO 70898929	04/01/2021		15 000 000,00	17 747 151,00
31/12/2020		VERSEMENTS ESPECES OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	05/01/2021		100 000,00	17 847 151,00
31/12/2020		VERSEMENTS ESPECES OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	31/12/2020		100 000,00	17 947 151,00
31/12/2020		VERSEMENTS ESPECES OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	31/12/2020		100 000,00	18 047 151,00
31/12/2020		VERSEMENTS ESPECES OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	31/12/2020		100 000,00	18 147 151,00
31/12/2020		VERSEMENTS ESPECES OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	31/12/2020		157 750,00	18 304 901,00
31/12/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-NOV-20 A 30-NOV-20	31/12/2020	9 000,00		18 295 901,00
31/12/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-NOV-20 A 30-NOV-20	31/12/2020	1 620,00		18 294 281,00
31/12/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-DEC-20 A 31-DEC-20	31/12/2020	9 000,00		18 285 281,00
31/12/2020		COMM. MENSUELLES DE 01-DEC-20 A 31-DEC-20	31/12/2020	1 620,00		18 283 661,00
		Total des mouvements		87 353 373,00	84 504 831,00	0,00
		Solde au 31/12/2020				18 283 661,00

4 / 4

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UPRBF10081220210121

EXC406248695039