

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

\*\*\*\*\*

UNIVERSITE NAZI BONI  
01BP. 1091 Bobo-Dioulasso 01

\*\*\*\*\*

PRESIDENCE

\*\*\*\*\*

*Centre d'Excellence Africain en Innovations  
Biotechnologiques pour l'Élimination des  
Maladies à Transmission Vectorielle  
(CEA/ITECH-MTV)*



BURKINA FASO

\*\*\*\*\*

Unité-Progrès-Justice



### PROCES-VERBAL DE VALIDATION

- **Références du Contrat** : MARCHÉ N° EPE-UNB-CEA/09/02/06/80/2021/00003  
suivant demande de proposition n° 2020\_001/MESRSI/SG/UNB/P/CEA\_ITECH\_MTV/PRM du  
01 décembre 2020 après l'avis à manifestation d'intérêt  
n°2020\_001/MESRSI/SG/UNB/P/CEA\_ITECH\_MTV/PRM
- **Objet du Contrat** : réalisation des études architecturales et des études d'ingénierie et pour le  
suivi contrôle de la construction du complexe du CEA/ITECH-MTV au profit du Projet de Centre  
d'Excellence Africain en Innovations biotechnologiques pour l'élimination des maladies à  
transmission vectorielle (ITECH-MTV).
- **Montant du Contrat** : Cinquante-neuf millions cent cinquante-neuf mille trois cent  
(59 159 300) Francs CFA TTC
- **Source de financement** : *Fonds IDA suivant accord de financement numéro 6388-BF*
- **Attributaire du Contrat** : Groupement A.C CONCEPT / HARMONY / BETAT IC / ACET –  
BTP.IC Sarl et CET-BTP & SERVICES
- **Délai d'exécution des études architecturales** : Quarante-cinq (45) jours.
- **Date de démarrage des études architecturales** : 05/03/2021
- **Date normale de validation des études architecturales** : 19/04/2021
- **Date effective de validation des études architecturales** : 19/04/2021

### Composition de la Commission :

1. **Serge Eric Badjibié BAYALA**, Spécialiste en passation des marchés : Président
2. **ZONGO BILLY T. M. JOSITO**, Gestionnaire de crédit : Rapporteur
3. **Mahamadi OUEDRAOGO**, Assistant Administratif et Financier : Membre
4. **OUEDRAOGO Constant Amour**, Représentant du Groupement A.C CONCEPT /  
HARMONY / BETAT IC / ACET – BTP.IC Sarl et CET-BTP & SERVICES : Observateur

L'an deux mil vingt un et le lundi dix-neuf avril, la commission de validation ainsi composée, s'est réunie dans la salle de conférence du bâtiment LONAB de l'Université Nazi Boni à Bobo-Dioulasso, en présence de Monsieur **OUEDRAOGO Constant Amour**, Représentant du **Groupement A.C CONCEPT / HARMONY / BETAT IC / ACET – BTP.IC Sarl et CET-BTP & SERVICES**, afin de procéder à la validation du rapport sur la réalisation des études architecturales et des études d'ingénierie et pour le suivi contrôle de la construction du complexe du CEA/ITECH-MTV au profit du Projet de Centre d'Excellence Africain en Innovations biotechnologiques pour l'élimination des maladies à transmission vectorielle (ITECH-MTV), relatif au MARCHÉ N° EPE-UNB-CEA/09/02/06/80/2021/00003 suivant demande de proposition n° 2020\_001/MESRSI/SG/UNB/P/CEA\_ITECH\_MTV/PRM du 01 décembre 2020 après l'avis à manifestation d'intérêt n°2020\_001/MESRSI/SG/UNB/P/CEA\_ITECH\_MTV/PRM du 03 mars 2021, notifiée le 04 mars 2021, dont la date butoir est le 19 avril 2021.

La commission a constaté que le rapport sur la réalisation des études architecturales et des études d'ingénierie et pour le suivi contrôle de la construction du complexe du CEA/ITECH-MTV au profit du Projet de Centre d'Excellence Africain en Innovations biotechnologiques pour l'élimination des maladies à transmission vectorielle (ITECH-MTV) a été fait conformément aux prescriptions techniques du contrat et en a prononcé la validation.


Ont signé :



**BILLY T. M. JOSITO ZONGO**



**Serge Eric Badjibie BAYALA**



**Mahamadi OUEDRAOGO**



**Constant Amour OUEDRAOGO**