

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION**

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE NAZI BONI
01BP. 1091 Bobo-Dioulasso 01
Tél. (226) 20 98 06 35 / Fax (226) 20 98 25 77

**Centre d'Excellence Africain en Innovations
Biotechnologiques pour l'Elimination des
Maladies à Transmission Vectorielle
(CEA/ITECH-MTV)**



BURKINA FASO

Unité- Progrès -Justice

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

(Du 01 janvier 2021 AU 30 juin 2021)

Financement : **Crédit Numéro 6388-BF**

N°03

Table des matières

I- INTRODUCTION	3
PRESENTATION DU Projet CEA/ITECH-MTV	3
1.1. PRESENTATION DU CEA/ITECH-MTV	4
1.2. OBJECTIFS DU CEA/ITECH-MTV	5
1.3. LES COMPOSANTES DU PROJET	5
1.4. ZONES D'INTERVENTION ET GROUPE CIBLE DU CEA/ITECH-MTV	6
1.5. CADRE INSTITUTIONNEL DU CEA/ITECH-MTV	6
1.6. DUREE DU PROJET CEA	6
1.7. COUT DU CEA/ITECH-MTV	6
II- RAPPORT SUR LA SITUATION PHYSIQUE DES ACTIVITES AU 30 JUIN 2021	8
III- RAPPORT SUR L'EXECUTION FINANCIERE	15
2.1 Situation des résultats atteint du 01 janvier au 30 juin 201	16
2.2. Situation d'exécution financière des activités	17
2.2.1 Etat des ressources	18
2.2.2 Etat des emplois au 30 juin 2021	18
2-3- DISPONIBILITE DU CEA/ITECH-MTV AU 30 juin 2021	24
IV- RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 30 JUIN 2021	26
V- Annexes du rapport du suivi financiers au 31/12/2020 IV- RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 31 Décembre 2020	26
V- ANNEXES DU RAPPORT SUIVI FINANCIER	34

I- INTRODUCTION

1.1. PRESENTATION DU CEA/ITECH-MTV

Le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (**CEA/ITECH-MTV**) est un projet d'impact sur le développement de l'Université Nazi BONI (UNB) et est financé par la Banque Mondiale. L'UNB étant sous les tutelles administrative et financière respectives du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et du Ministre chargé de l'économie et des finances ; le Ministre chargé de l'enseignement supérieur veille essentiellement à ce que les activités de l'UNB s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique définie par le Gouvernement. Le Président de l'Université s'assure de l'insertion harmonieuse du CEA/ITECH-MTV dans l'ensemble du système éducatif de l'université. Le Directeur du CEA/ITECH-MTV est tenu de lui adresser un rapport annuel sur le CEA/ITECH-MTV ainsi que les rapports périodiques ou spéciaux et qui seront acheminés au Ministre en charge de l'enseignement supérieur. Le Ministère en charge des finances publiques veille essentiellement à ce que les activités du Centre s'insèrent dans le cadre de la politique financière du Gouvernement et à ce que la gestion soit la plus saine et la plus efficace possible. A cet effet, un compte bancaire sera ouvert dans une banque privée ou au Trésor Public pour gérer indépendamment la trésorerie du Centre et faciliter les éventuelles opérations de contrôle fiscal. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du CEA/ITECH-MTV, le Directeur du Centre est responsable des activités administratives, académiques et de recherche et est l'ordonnateur du budget du CEA/ITECH-MTV.

Afin d'assurer la transparence dans les transactions financières du CEA/ITECH-MTV, le contrôle financier du Centre est représenté auprès de l'Université Nazi BONI par un service du contrôle financier. Le contrôleur financier interne du CEA/ITECH-MTV est recruté par le Président de l'UNB et veille à ce que toutes les actions de dépenses, contrats, conventions et décisions financières du CEA/ITECH-MTV, de nature à exercer des répercussions sur les finances du Centre, soient obligatoirement visés par le contrôle financier sous peine de nullité de leurs effets sur le plan budgétaire. En vue de la bonne application de la réglementation en matière de gestion financière, le Contrôleur financier peut donner des conseils au Directeur du Centre et aux différentes autorités administratives et financières de l'Université Nazi BONI. Des manuels de procédures de gestion administrative et financière, de passation des marchés et de code de conduite seront élaborés et destinés à l'ensemble des étudiants, enseignants, chercheurs du Centre et le personnel de gestion ainsi

qu'à toutes les parties prenantes : fournisseurs et prestataires de services, les partenaires académiques et de recherche, industriels et sectoriels nationaux et internationaux pour le respect des normes les plus strictes en matière d'intégrité, notamment la lutte contre la corruption, la fraude et les pratiques anticoncurrentielles.

1.2. OBJECTIFS DU CEA/ITECH-MTV

Le CEA/ITECH-MTV est axé sur l'utilisation des biotechnologies innovantes dans la lutte contre les maladies vectorielles afin de fournir un vivier important de spécialistes des vecteurs de maladies à travers une formation diplômante de qualité appuyée sur un programme de recherche performant.

Les objectifs spécifiques sont :

- ✓ Fournir un vivier important de capital humain (plus de 100 Masters, 50 PhDs et des centaines de formations de courte durée à l'endroit des professionnels de la santé et de la recherche) à travers une formation de haute qualité grâce à l'accès à une plateforme de recherche et d'enseignement de standard international ;
- ✓ Valoriser les résultats de la recherche et de l'enseignement par une absorption des diplômés dans les structures d'accueil concernées par cette technologie, la publication scientifique des résultats, la mise en application des recommandations des résultats de la recherche au service des ministères sectoriels concernés et leurs démembrements tels que le programme national de lutte contre le paludisme, la direction de la maladie, les communes et services d'hygiène ;
- ✓ Favoriser la création d'entreprises par les apprenants grâce à une implication réelle de l'agence nationale pour la valorisation des résultats de la recherche (ANVAR) et de la chambre de commerce et d'industrie représentant le monde des affaires dans le formatage des curricula, le suivi des résultats et la mise en place de fonds spéciaux de démarrage pour les idées innovantes.

1.3. LES COMPOSANTES DU PROJET

Le projet comprend trois composantes qui sont :

- Composante 1 : Création et renforcement des CEA existants et performants (issus de CEA I) pour un impact sur le développement ;
- Composante 2 : Favoriser les partenariats régionaux et les bourses d'études ; et
- Composante 3 : Amélioration de la facilitation des projets nationaux et régionaux et du suivi et de l'évaluation (S&E)

Le projet « Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) » est logé dans la **Composante 1** : Mettre en place de nouveaux CEA pour un impact sur le développement et renforcer les CEA existants.

1.4. ZONES D'INTERVENTION ET GROUPE CIBLE DU CEA/ITECH-MTV

Les bénéficiaires des Projets sont :

- Étudiants inscrits dans les centres sélectionnés et dans les institutions d'accueil des centres, ainsi que des étudiants inscrits dans des institutions partenaires en Afrique de l'Ouest, du Centre et à Djibouti. De plus, les étudiants actuels et futurs auront un choix élargi de programmes d'éducation de qualité et liés au développement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ;
- Les professeurs et le personnel des centres, des institutions hôtes et des institutions partenaires qui amélioreront leurs qualifications et leurs conditions d'enseignement et de recherche ;
- Les employeurs et autres partenaires, y compris les ministères et les entités publiques, qui auront un accès plus facile à des professionnels hautement qualifiés et à une recherche appliquée pour des solutions aux problèmes de développement pressants ; et
- La population en général en Afrique de l'Ouest, du Centre et à Djibouti qui bénéficieront d'un réseau de centres universitaires dynamiques axés sur la création de compétences et de recherche appliquée afin de favoriser le développement.

1.5. CADRE INSTITUTIONNEL DU CEA/ITECH-MTV

Le Projet « Centre d'Excellence Africain » (CEA-Impact) est piloté et coordonné au niveau de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur (DGESup) à travers son Unité de Gestion des Projets du Programme budgétaire « Enseignement Supérieur » (UGP-ESup) sous la tutelle technique du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI), et financière du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement (MINEFID).

1.6. DUREE DU PROJET CEA

Le projet a une durée de cinq (05) ans et couvre la période 2019 à 2023.

1.7. COUT DU CEA/ITECH-MTV

Le coût total du CEA/ ITECH-MTV est de huit millions (8 000 000 USD) de dollars américain soit quatre milliards quatre cent millions de Francs CFA (4 400 000 000 FCFA) financement Banque Mondiale. Ce projet CEA a recours aux modalités de décaissement des ILD.

Ce document constitue le troisième rapport financier produit depuis le démarrage des activités du CEA/ITECH-MTV. Il s'étale sur la période de janvier à juin 2021.

Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA en matière de rapport de suivi financier des projets sur financement Banque Mondiale.

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficience. Il permet de déterminer:

- ✓ Si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;
- ✓ Si l'exécution du Projet est en bonne voie et que les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Le rapport de suivi financier comprend trois parties :

- ✚ L'état d'avancement de l'exécution physique des activités ;
- ✚ L'état d'avancement sur la situation financière ;
- ✚ L'état d'avancement de la passation des marchés.

II- RAPPORT SUR LA SITUATION PHYSIQUE DES ACTIVITES AU 30 JUIN 2021

Tableau 1: Situation d'exécution physique des activités au 30 juin 2021

N° d'ordre	Actions/Activités	État d'avancement	Échéances	Taux d'exécution physique
Action 1 : FORMATION				
	Sous-Action 1a: Améliorer les offres de formation au CEA en assurant la qualité de l'enseignement académique			
1	Activité 1: Evaluer les offres de formation des programmes existants du CEA/ITECH-MTV selon le référentiel CAMES	En cours	31/03/2021	10%
2	Activité 2: Elaborer les syllabi des programmes existants du CEA/ITECH-MTV pour un alignement avec les standards internationaux	En cours	31/03/2021	10%
3	Activité 3: Assurer le recrutement des étudiants au niveau national et régional et l'octroi des bourses pour la rentrée académique 2021-2022	Non réalisé	31/12/2021	0%
4	Activité 4: Valider les inscriptions et planifier les enseignements des programmes du CEA/ITECH-MTV	Non réalisé	31/12/2021	0%
5	Activité 5: Mettre en place un comité pour organiser les formations de courte durée au niveau national	En cours	31/07/2021	10%
6	Activité 6: Assurer le paiement des allocations mensuelles de bourses aux étudiantes et étudiants boursiers en Master et PhD du CEA	Achevée		100%
7	Activité 7: Assurer le paiement des frais de formation des étudiants boursiers du CEA	En cours	31/12/2021	10%
8	Activité 8: Organiser deux formations de courte durée au plan national et international	En cours	31/07/2021	50%
9	Activité 9: Créer un nouveau programme de Master et de PhD en Biosécurité- Biosureté- Qualité	achevée		100%
10	Activité 10: Créer un nouveau programme de Master et de PhD en santé publique ; spécialité : lutte contre la maladie.	achevée		100%
11	Activité 11: Acquérir de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque de l'INSSA et droits d'accès aux articles scientifiques	Exécutée		100%
12	Activité 12: Rénover des salles de classe mises à la disposition des étudiants du CEA/ITECH-MTV (Jalon 2 activité 1)	En cours d'exécution	20/06/2021	90%
13	Activité 13: Acquisition et installation d'équipement d'enseignement pour les 4 salles de cours rénovées (Jalon 2, activité 2)	Non Exécuté	17/05/2021	0%
14	Activité 14: Fournir une connectivité internet de haut débit dans les salles de cours des étudiants du CEA	achevée		100%
15	Activité 15: Acquérir une photocopieuse, des ordinateurs et du matériel informatique au profit du CEA/ITECH-MTV	achevée		100%
16	Activité 16: Exécution des travaux de construction du complexe CEA jusqu'à 50% d'exécution y compris la fourniture et l'installation de groupes électrogène (Jalon 2, activité 3 et Jalon 3, activité 1)	Non Exécuté	20/10/2021	0%
17	Activité 17: Acquisition, installation et maintenance d'une plateforme de vidéoconférence dans une salle de cours au profit des étudiants CEA (Jalon 1, activité 1)	Exécutée		100%

18	Activité 18: Acquisition de vidéoprojecteurs et accessoires pour les cours	En cours d'exécution	03/05/2021	90%
19	Activité 19: Acquisition et installation des vidéo projecteurs et des smart board dans les salles de cours	Non Exécuté	17/05/2021	0%
20	Activité 20: Fourniture et installation d'une connectivité internet de haut débit (Jalon 1, activité 2)	exécuté		100%
21	Activité 21: Etude et suivi contrôle des travaux de réfection des 4 salles de cours	En cours d'exécution	20/06/2021	90%
22	Activité 22: Recrutement d'Agence régionale (CAMES) pour l'accréditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV	En cours d'exécution	30/06/2021	40%
23	Activité 23: Recrutement d'Agence Internationale (HCERES) pour l'accréditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV	En cours d'exécution	30/06/2021	40%
24	Sous-Action 1b: Renforcer le corps professoral et leurs capacités pour assurer les enseignements au CEA			
25	Activité 1: Recruter les enseignants vacataires au niveau national et régional au profit du CEA	achevée		100%
26	Activité 2: Former les enseignants du CEA à de nouvelles méthodes pédagogiques répondant aux normes internationales	Non réalisé	31/07/2021	0%
27	Activité 3: Assurer le montage et la soumission des dossiers d'homologation au CAMES pour les nouveaux programmes	En cours	31/12/2021	10%
28	Activité 4: Faire une auto-évaluation des nouveaux programmes du CEA/ITECH-MTV selon les normes internationales	En cours	30/07/2021	50%
29	Activité 5: Soutenir les voyages d'études, la participation aux conférences et rencontres scientifiques internationales	Non réalisé	31/12/2021	0%
Action 2 : RECHERCHE				
30	Activité 1: Equiper les laboratoires du CEA/ITECH-MTV en équipement de pointe: acquisition d'équipement de laboratoire de biologie et matériels de TP (microscopes de biologie avec caméra numérique LED et appareil photo avec Système de contraste de phase, thermo cycleurs, hot d'aspiration chimique, distillateur, Lecteur de plaque Elisa, Nanodrop, etc.)moléculaire (Jalon 3 Activité 2)	Non Exécuté	12/08/2021	0%
31	Activité 2: Assurer l'achat de petit matériels, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires du CEA	En cours d'exécution	12/08/2021	60%
32	Activité 3: Recruter du personnel ingénieurs et techniciens de laboratoires pour l'encadrement des étudiants dans les laboratoires et lors des sorties de terrain	En cours	31/07/2021	5%
33	Activité 4: Réaliser les études d'impact environnemental et les études architecturales pour la construction des laboratoires Travaux pratiques/Travaux dirigés de l'UNB	Non Exécuté	31/12/2021	0%
34	Activité 5: Organiser les stages dans les laboratoires des institutions partenaires du CEA au plan régional	Non réalisé	31/12/2021	0%
35	Activité 6: Acquisition d'équipement et matériels de Travaux Pratiques	Non Exécuté	12/08/2021	0%
36	Activité 7: Etudes architecturales pour la construction du complexe (jalon 1, activité 4)	exécuté		100%
37	Activité 8: Etudes d'Impact environnemental pour la construction du complexe CEA (jalon 1, activité 4)	exécuté		100%
Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE				

38	Activité 1: Favoriser l'accès aux programmes du CEA/ITECH-MTV aux étudiantes nationales et régionales	Non réalisé	31/12/2021	0%
39	Activité 2: Organiser les mobilités d'étudiants, des enseignants-chercheurs entre les partenaires régionaux du CEA/ITECH-MTV	achevé		100%
40	Activité 3: Mobiliser les ressources financières au profit du CEA	achevé		100%
41	Activité 4: Organiser la première cérémonie officielle des diplômés du CEA	Non réalisé	31/12/2021	0%
42	Activité 5: Renforcer les compétences linguistiques en anglais et en français au profit des étudiants du CEA	Non réalisé	30/09/2021	0%
43	Activité 6: Développer une stratégie d'attractivité régionale des enseignements proposés à l'UNB	En cours	30/06/2021	90%
Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES				
44	Activité 1: Assurer l'excellence dans les structures académiques partenaires	Non réalisé	31/12/2021	0%
45	Activité 2: Mettre en place un comité de sélection des projets de recherche à financer par le CEA/ITECH-MTV	En cours	31/12/2021	50%
46	Activité 3: Soutenir les partenaires régionaux pour l'encadrement conjoint des étudiants du CEA	Non réalisé	31/12/2021	0%
47	Activité 4: Soutenir les projets de recherche et l'encadrement des étudiants en travaux pratiques (collectes entomo, enquêtes socio, sorties d'étude, etc...)	achevé		100%
48	Activité 5: Assurer l'achat de petit matériels, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires partenaires du CEA	Exécuté	30/11/2021	100%
49	Activité 6: Soutenir la valorisation scientifique des résultats de recherche	Non réalisé	30/11/2021	0%
50	Activité 7: Renforcer les capacités du service de la coopération extérieure de l'UNB	Non réalisé	31/07/2021	0%
Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS				
51	Activité 1: Organiser et superviser les stages en entreprises des étudiants	En cours	31/03/2021	50%
52	Activité 2: Mettre en place un centre d'incubations ITECH-MTV	En cours	31/03/2021	5%
53	Activité 3: Assurer le paiement des frais de stage en entreprise au profit des étudiants	Non réalisé	31/12/2021	0%
Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE				
Sous-action 6a: Assurer les instances administratives de l'équipe de direction du CEA				
54	Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'équipe de direction du CEA	achevé		100%
55	Activité 2: Soutenir le fonctionnement du conseil consultatif scientifique international (CCSI) du CEA/ITECH-MTV	achevé		100%
56	Activité 3: Soutenir le fonctionnement du comité consultatif industriel et sectoriel (CCIS) du CEA/ITECH-MTV	achevé		100%
57	Activité 4: Elaborer le PTBA pour l'année 2022	Non réalisé	31/10/2021	0%

58	Activité 5: Réviser et adopter les manuels et outils de gestion financière et administrative, de passation des marchés et de suivi évaluation du CEA/ITECH-MTV	achevé		100%
59	Activité 6: Réviser et adopter le guide de l'étudiant du CEA/ITECH-MTV	Non réalisé	28/02/2021	0%
60	Activité 7: Assurer la mise en œuvre de la politique de lutte contre le harcèlement sexuel	Non réalisé	31/12/2021	0%
61	Activité 8: Organiser les cadres de concertation au sein de l'équipe de direction et entre les partenaires scientifiques et sectoriels nationaux du CEA/ITECH-MTV	Non réalisé	31/12/2021	0%
62	Activité 9: Assurer le fonctionnement du Site Web du CEA/ITECH-MTV	achevé		100%
63	Activité 10: Suivre le dispositif de sauvegarde environnementale et sociale des activités, des infrastructures et laboratoires du CEA	achevé		100%
64	Activité 11: Mettre en place un système de management de la qualité au CEA/ITECH-MTV	achevé		100%
65	Activité 12: Concevoir et adopter le plan stratégique et les outils de communication du CEA	Non réalisé	31/03/2021	0%
	Sous-Action 6b: Renforcer continuellement la gestion administrative, fiduciaire et l'évaluation du projet			
66	Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'unité d'audit interne fonctionnelle au CEA/ITECH-MTV	achevé		100%
67	Activité 2: Soutenir la participation des membres de l'équipe de direction aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau national	achevé		100%
68	Activité 3: Soutenir la participation des membres de l'équipe de direction aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau régional et international	Non réalisé	31/12/2021	0%
69	Activité 4: Organiser de sensibilisation de lutte contre la corruption au CEA/ITECH-MTV	Non réalisé	31/12/2021	0%
70	Activité 5: Elaborer un plan de suivi évaluation des activités du CEA/ITECH-MTV pour 2022	Non réalisé	31/10/2021	0%
71	Activité 6: Réviser et adopter le plan de passation des marchés du CEA/ITECH-MTV au titre de l'année 2022	Non réalisé	31/10/2021	0%
72	Activité 7: Assurer le recrutement d'un Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable pour les audits financier et comptable	Non réalisé	31/03/2021	100%
73	Activité 8: Assurer le renforcement des capacités de l'équipe de direction du CEA (formation, ateliers, conférences, partage d'expérience, etc...)	achevé	31/12/2021	100%
74	Activité 9: Concevoir et adopter les conventions de collaboration, les protocoles d'accord et les statuts et règlements du CEA	En cours	30/09/2021	10%
75	Activité 10: Evaluer la mise en œuvre du PTBA 2021	achevé		100%
76	Activité 11: Achat de carburant et autres produits pétroliers	Non Exécuté	20/08/2021	0%
77	Activité 12: Prélèvement, analyse et sondage du sol pour le complexe CEA	Non Exécuté	29/03/2021	0%
78	Activité 13: Recrutement d'une société de gardiennage pour la sécurisation des locaux et biens du CEA	En cours d'exécution	31/12/2021	90%
79	Activité 14: Recrutement d'une société de nettoyage pour le nettoyage et l'entretien des salles de cours et bureaux du personnel du CEA	En cours d'exécution	31/12/2021	90%
80	Activité 15: Acquisition de matériel de bureau (un coffre-fort, Réfrigérateur, Cafetière, Détecteur de faux billets, etc)	En cours d'exécution	22/03/2021	10%
81	Activité 16: Contrat de maintenance annuelle du matériel informatique	Non Exécuté	31/12/2021	0%

82	Activité 17: Achat de logiciels et de licences d'exploitation : Microsoft office (20) · Windows simple (5), · Windows serveur 2019 (1), · e-Learning, etc. (1)	Non Exécuté	01/05/2021	0%
83	Activité 18: Recrutement d'un cabinet pour la mise a niveau du site Web	Non Exécuté	25/05/2021	0%
84	Activité 19: Recrutement d'un formateur à l'utilisation du logiciel TomPro et déploiement	Non Exécuté	01/07/2021	0%
85	Activité 20: Recrutement d'un spécialiste en équipements pour définir les spécifications techniques/fonctionnelles	En cours d'exécution	24/05/2021	10%
86	Activité 21: Consultance pour la démarche en Système de Management de la Qualité	Non Exécuté	01/07/2021	0%
87	Activité 22: Achat de consommables informatiques et bureautiques (cartouches d'encre d'imprimante, et de photocopieur, tambour, etc.)	Non Exécuté	22/03/2021	0%
88	Activité 23: Achat de produits d'hygiène, d'entretien et de nettoyage	En cours d'exécution	26/03/2021	60%
89	Activité 24: Achat d'imprimés et fournitures de bureau (rames de papier, paquets de feuilles de composition, brouillons, etc.)	En cours d'exécution	09/04/2021	60%
90	Activité 25: Acquisition, installation et formation d'un serveur informatique et accessoires (licence, etc.)	En cours d'exécution	26/05/2021	40%
91	Activité 26: Acquisition de petit matériel et outillages (ampoule réglettes, serrures, etc)	En cours d'exécution	22/03/2021	40%
92	Activité 27: Acquisition d'outils de communication et de (tablette, appareil de photographie, logiciels, etc.)	Non Exécuté	03/05/2021	0%
93	Activité 28: Acquisition de supports de communication et et de marketing (gadgets, banderoles kakemono, dépliants, tee shirts etc.,...)	Non Exécuté	03/05/2021	0%
94	Activité 29: Achat d'ordinateurs portables (8), de bureau (3), photocopieuse, imprimantes et autres matériels informatiques pour la direction du CEA	En cours d'exécution	02/06/2021	90%
95	Activité 30: Achat de matériels de bureau (Imprimantes, Scanner, Photocopieur, réfrigérateur, étiqueteuse électronique, Téléviseur, etc.) pour l'équipe de direction ((jalon 1, activité 3)	exécuté		100%
96	Activité 31: Achat de matériels informatiques (Ordinateurs portable, Ordinateurs de Bureau, Disques durs externes, etc.) pour l'équipe de direction ((jalon 1, activité 3)	exécuté		100%
97	Activité 32: Acquisition de tables et chaises pour étudiants et enseignants	En cours d'exécution	01/05/2021	90%
98	Activité 33: Acquisition de mobilier de bureau	En cours d'exécution	20/06/2021	100%
99	Activité 34: Entretien de biens mobilier (photocopieur, ordinateur imprimante etc)	Non Exécuté	31/12/2021	0%
100	Activité 35: Entretien des biens immobiliers (froids électricité et plomberie)	Non Exécuté	31/12/2021	0%
101	Activité 36: Abonnement pour trois mois d'Internet Haut Débit par la ligne spécialisée (jalon 1, activité 2)	exécuté		100%
102	Activité 37: Achat, Installation et câblage de matériels informatiques	exécuté		100%
103	Activité 38: Equipement des bureaux du personnel en mobilier de bureau (jalon 1, activité 3)	exécuté		100%
104	Activité 39: Acquisition de véhicule a quatre roues type pick up	Non Exécuté	02/08/2021	0%
Taux d'Exécution du Semestre 1- 2021				42,72%

Le tableau ci-dessus présente la situation d'exécution des activités programmée l'année 2021. Il ressort qu'à la date du 30 juin 2021, le taux d'exécution des activités programmée de l'année est de **42,72%**, pour une incidence financière de **cent dix-sept millions deux cent trente-six mille trois (177 236 003) francs CFA**.

Ce taux d'exécution s'avère faible, au vu de la consommation du délai d'exécution. Ce faible taux se justifie :

- ✓ Premièrement par le fait que les activités liées aux passations de marchés sont en majorité soit en cours d'exécution ou non démarrée ;
- ✓ Deuxièmement les activités en rapport avec les partenariats académiques et scientifique ainsi que les partenariats sectoriels enregistre de très faibles taux d'exécution. Cet état de fait est due au fait que les activités sont conditionnées par des déplacements à l'extérieur du pays. Et leurs réalisations n'ont pas vu le jour du fait du COVID-19.

III- RAPPORT SUR L'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 30 JUIN 2021

Premier semestre 2021

Il est prévu que les projets CEA acquièrent et mettent en place une comptabilité informatisée. Le logiciel comptable TOMPRO est en cours acquisition au niveau de la Coordination nationale. Le processus d'installation, de paramétrage et de formation des utilisateurs devrait suivre très rapidement pour assurer une meilleure exploitation. Nous rencontrons des difficultés liées à la non utilisation du logiciel pour la production des RSF.

La situation financière couvrant la période allant du 01 janvier au 30 juin 2021 est élaborée manuellement, et établies conformément aux accords de financement et comprennent :

- Un état des ressources et des emplois et des fonds selon les rubriques budgétaires et les activités
- Un bilan indiquant les fonds cumulés du projet, les soldes bancaires, les actifs et les engagements éventuels.

2.1 Situation des résultats atteints du 01 janvier au 30 juin 201

Le CEA/ITECH-MTV a recours aux modalités de décaissement des ILD (Indicateur lié aux décaissements), ainsi les résultats des indicateurs RLD (Résultat lié aux décaissements) atteints au premier semestre 2021 sont inscrits dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2: résultats atteint (01 janvier au 30 juin 2021)

ILD	RLD	Nombre		TOTAL
ILD 3 : Nombre d'étudiants en centrant l'attention sur le genre et la régionalisation	RLD 3.1 Doctorants			
	Nationaux :	G: 5	F: 5	98 650 €
	Régionaux :	G: 2	F: 4	76 400 €
	RLD 3.2. Etudiants en master			
	Nationaux :	G: 79	F: 39	199 550 €
	Régionaux :	G: 17	F: 9	103 350 €
	RLD.3.3 Etudiants en licence			
	Nationaux :	N/A		N/A
	Régionaux :	N/A		N/A
	RLD. 3.4 Etudiants en formation de courte durée			
Nationaux :	G: 20	F: 3	9 750 €	
Régionaux :	G: 5	F: 1	4 370 €	
ILD 4 : Qualité de l'éducation et de la recherche à travers	RLD. 4.1 Accréditation des offres de formations			

l'accréditation internationale, la publication des recherches et l'amélioration des infrastructures d'enseignement et de recherche	Nationale :	0	0 €
	Régionale :	0	0 €
	Internationale :	0	0 €
	RLD. 4.2 Articles scientifiques publiés	11	0 €
ILD 5 : Pertinence de l'éducation et de la recherche à travers les recettes générées à l'externe, les stages et l'entrepreneuriat	RLD. 5.1 Revenus générés à l'extérieur (F.CFA)		109 437 €
	RLD. 5.2 Nombre d'étudiants ayant effectué un stage		
	Nationaux :	G: 0 F:0	- €
	Régionaux :	G: 0 F:0	- €
ILD 7 : Impact institutionnel	RLD. 7.3	0	0 €
	Auto-évaluation institutionnelle	0	0 €
	Accréditation institutionnelle	0	0 €
TOTAL		601 507 €	

2.2. Situation d'exécution financière des activités au 30 juin 2021

La situation de l'exécution financière au 30 juin 2021 se présente dans le tableau ci-après :

Tableau 3: Tableau des ressources et des emplois par composante

Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV)/ UNIVERSITE NABI BONI - BURKINA FASO			
TABLEAUX DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS - Par Composante			
Exercice 2021			
Semestre terminant le 30/06/2021			
FRANC CFA (XOF)			
Désignation	Semestre		Cumulatif
RESSOURCES			
IDA - SUBVENTIONS RECUES / ILD	334 658 110		1 165 792 107
AUTRES PRODUITS RECUS (ETAT)	39 000 000		89 000 000
Total des Fonds reçus		373 658 110	1 254 792 107
EMPLOIS			
COMPOSANTE 1-METTRE EN PLACE NOUVEAU CEA ET RENFORCER LES ANCIENS			
Gestion et Gouvernance	67 560 430		104 743 786
Excellence en formation académique	71 117 103		96 890 643
Excellence en recherche scientifique	36 366 150		36 706 150

Partenariat scientifique et sectoriel	54 000		54 000	
Attractivité régionale avec dimension équité au sein du CEA	1 095 000		1 095 000	
Dépenses sur fonds de Contrepartie Nationale			49 500 000	
Préfinancement				
Total des emplois		176 192 683		288 989 579
TRESORERIE/ SOLDE D'OUVERTURE		768 337 101		
COMPTE IDA	767 837 101		767 837 101	
COMPTE ETAT	500 000,00		500 000	
Préfinancement				
Montant net de l'encaisse disponible		965 802 528		965 802 528
TRESORERIE/ SOLDE DE CLOTURE				
COMPTE IDA	926 302 528		926 302 528	
COMPTE AUTRES PARTENAIRES (ETAT)	39 500 000		39 500 000	
Total des soldes de clôture		965 802 528		965 802 528

2.2.1 Etat des ressources (fonds reçus) au 30 juin 2021

Le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) se situe à la composante 1 : Etablissement de nouveaux Centres d'Excellence d'Afrique, et mise à l'échelle de Centres d'Excellence Africains existants performants pour l'impact sur le développement.

A la date du 30 juin 2021, le taux de décaissement est de 35%% sur le Crédit IDA 6388-BF et Don 443-BF soit au total d'un milliard cent soixante-cinq millions sept cent quatre-vingt-douze mille cent sept (1 165 792 107) Francs CFA. La contrepartie nationale mobilisée à ce jour est d'un montant de quatre-vingt-neuf millions (89 000 000) francs CFA.

Par rapport au premier semestre 2021, de nouvelles ressources ont été mobilisées suite à l'atteinte de certains indicateurs liés aux décaissements. Le montant décaissé au cours de ce semestre est de trois **cent trente-quatre millions six cent cinquante-huit mille cent dix (334 658 110) francs CFA**.

Ces décaissements viennent ainsi s'ajouter à la contrepartie nationale qui est de trente-neuf millions (39 000 000) francs CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau ci-dessous.

2.2.2 Etat des emplois au 30 juin 2021

A la date du 30 juin 2021, au total **cent soixante-seize millions cent quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-trois (176 192 683) francs CFA** a été dépensé pour la réalisation des activités repartit comme suit :

Le tableau ci-dessous fait ressortir les activités programmées sur le PTBA et leurs coûts de réalisation au 30 juin 2021.

Tableau 4 État financier de mise en œuvre des activités au premier semestre 2021 (du 1er janvier au 30 juin 2021)

N° d'ordre	Actions/Activités	exécution financière
Action 1 : FORMATION		67 560 430
	Sous-Action 1a: Améliorer les offres de formation au CEA en assurant la qualité de l'enseignement académique	64 049 303
1	Activité 1: Evaluer les offres de formation des programmes existants du CEA/ITECH-MTV selon le référentiel CAMES	0
2	Activité 2: Elaborer les syllabi des programmes existants du CEA/ITECH-MTV pour un alignement avec les standards internationaux	2 240 000
3	Activité 3: Assurer le recrutement des étudiants au niveau national et régional et l'octroi des bourses pour la rentrée académique 2021-2022	0
4	Activité 4: Valider les inscriptions et planifier les enseignements des programmes du CEA/ITECH-MTV	0
5	Activité 5: Mettre en place un comité pour organiser les formations de courte durée au niveau national	0
6	Activité 6: Assurer le paiement des allocations mensuelles de bourses aux étudiantes et étudiants boursiers en Master et PhD du CEA	26 332 500
7	Activité 7: Assurer le paiement des frais de formation des étudiants boursiers du CEA	0
8	Activité 8: Organiser deux formations de courte durée au plan national et international	3 046 880
9	Activité 9: Créer un nouveau programme de Master et de PhD en Biosécurité- Biosureté-Qualité	225 000
10	Activité 10: Créer un nouveau programme de Master et de PhD en santé publique ; spécialité : lutte contre la maladie.	225 000
11	Activité 11: Acquérir de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque de l'INSSA et droits d'accès aux articles scientifiques	0
12	Activité 12: Rénover des salles de classe mises à la disposition des étudiants du CEA/ITECH-MTV (Jalon 2 activité 1)	0
13	Activité 13: Acquisition et installation d'équipement d'enseignement pour les 4 salles de cours renouvées (Jalon 2, activité 2)	0
14	Activité 14: Fournir une connectivité internet de haut débit dans les salles de cours des étudiants du CEA	0
15	Activité 15: Acquérir une photocopieuse, des ordinateurs et du matériel informatique au profit du CEA/ITECH-MTV	0
16	Activité 16: Exécution des travaux de construction du complexe CEA jusqu'à 50% d'exécution y compris la fourniture et l'installation de groupes électrogène (Jalon 2, activité 3 et Jalon 3, activité 1)	0

17	Activité 17: Acquisition, installation et maintenance d'une plateforme de vidéoconférence dans une salle de cours au profit des étudiants CEA (Jalon 1, activité 1)	30 936 603
18	Activité 18: Acquisition de vidéoprojecteurs et accessoires pour les cours	0
19	Activité 19: Acquisition et installation des vidéo projecteurs et des smart board dans les salles de cours	0
20	Activité 20: Fourniture et installation d'une connectivité internet de haut débit (Jalon 1, activité 2)	0
21	Activité 21: Etude et suivi contrôle des travaux de réfection des 4 salles de cours	0
22	Activité 22: Recrutement d'Agence régionale (CAMES) pour l'accréditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV	0
23	Activité 23: Recrutement d'Agence Internationale (HCERES) pour l'accréditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV	0
24	Sous-Action 1b: Renforcer le corps professoral et leurs capacités pour assurer les enseignements au CEA	7 067 800
25	Activité 1: Recruter les enseignants vacataires au niveau national et régional au profit du CEA	2 728 800
26	Activité 2: Former les enseignants du CEA à de nouvelles méthodes pédagogiques répondant aux normes internationales	0
27	Activité 3: Assurer le montage et la soumission des dossiers d'homologation au CAMES pour les nouveaux programmes	0
28	Activité 4: Faire une auto-évaluation des nouveaux programmes du CEA/ITECH-MTV selon les normes internationales	4 339 000
29	Activité 5: Soutenir les voyages d'études, la participation aux conférences et rencontres scientifiques internationales	0
Action 2 : RECHERCHE		36 366 150
30	Activité 1: Equiper les laboratoires du CEA/ITECH-MTV en équipement de pointe: acquisition d'équipement de laboratoire de biologie et matériels de TP (microscopes de biologie avec caméra numérique LED et appareil photo avec Système de contraste de phase, thermo cycleurs, hot d'aspiration chimique, distillateur, Lecteur de plaque Elisa, Nanodrop, etc.)moléculaire (Jalon 3 Activité 2)	0
31	Activité 2: Assurer l'achat de petit matériels, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires du CEA	0
32	Activité 3: Recruter du personnel ingénieurs et techniciens de laboratoires pour l'encadrement des étudiants dans les laboratoires et lors des sorties de terrain	0
33	Activité 4: Réaliser les études d'impact environnemental et les études architecturales pour la construction des laboratoires Travaux pratiques/Travaux dirigés de l'UNB	0
34	Activité 5: Organiser les stages dans les laboratoires des institutions partenaires du CEA au plan régional	452 000
35	Activité 6: Acquisition d'équipement et matériels de Travaux Pratiques	0
36	Activité 7: Etudes architecturales pour la construction du complexe (jalon 1, activité 4)	29 579 650
37	Activité 8: Etudes d'Impact environnemental pour la construction du complexe CEA (jalon 1, activité 4)	6 334 500

Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE		1 095 000
38	Activité 1: Favoriser l'accès aux programmes du CEA/ITECH-MTV aux étudiantes nationales et régionales	0
39	Activité 2: Organiser les mobilités d'étudiants, des enseignants-chercheurs entre les partenaires régionaux du CEA/ITECH-MTV	0
40	Activité 3: Mobiliser les ressources financières au profit du CEA	0
41	Activité 4: Organiser la première cérémonie officielle des diplômés du CEA	0
42	Activité 5: Renforcer les compétences linguistiques en anglais et en français au profit des étudiants du CEA	0
43	Activité 6: Développer une stratégie d'attractivité régionale des enseignements proposés à l'UNB	1 095 000
Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES		54 000
44	Activité 1: Assurer l'excellence dans les structures académiques partenaires	0
45	Activité 2: Mettre en place un comité de sélection des projets de recherche à financer par le CEA/ITECH-MTV	0
46	Activité 3: Soutenir les partenaires régionaux pour l'encadrement conjoint des étudiants du CEA	0
47	Activité 4: Soutenir les projets de recherche et l'encadrement des étudiants en travaux pratiques (collectes entomo, enquêtes socio, sorties d'étude, etc...)	54 000
48	Activité 5: Assurer l'achat de petit matériels, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires partenaires du CEA	0
49	Activité 6: Soutenir la valorisation scientifique des résultats de recherche	0
50	Activité 7: Renforcer les capacités du service de la coopération extérieure de l'UNB	0
Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS		0
51	Activité 1: Organiser et superviser les stages en entreprises des étudiants	0
52	Activité 2: Mettre en place un centre d'incubations ITECH-MTV	0
53	Activité 3: Assurer le paiement des frais de stage en entreprise au profit des étudiants	0
Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE		68 603 750
Sous-action 6a: Assurer les instances administratives de l'équipe de direction du CEA		4 114 608
54	Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'équipe de direction du CEA	278 608
55	Activité 2: Soutenir le fonctionnement du conseil consultatif scientifique international (CCSI) du CEA/ITECH-MTV	0
56	Activité 3: Soutenir le fonctionnement du comité consultatif industriel et sectoriel (CCIS) du CEA/ITECH-MTV	116 000

57	Activité 4: Elaborer le PTBA pour l'année 2022	0
58	Activité 5: Réviser et adopter les manuels et outils de gestion financière et administrative, de passation des marchés et de suivi évaluation du CEA/ITECH-MTV	1 602 000
59	Activité 6: Réviser et adopter le guide de l'étudiant du CEA/ITECH-MTV	0
60	Activité 7: Assurer la mise en œuvre de la politique de lutte contre le harcèlement sexuel	0
61	Activité 8: Organiser les cadres de concertation au sein de l'équipe de direction et entre les partenaires scientifiques et sectoriels nationaux du CEA/ITECH-MTV	0
62	Activité 9: Assurer le fonctionnement du Site Web du CEA/ITECH-MTV	0
63	Activité 10: Suivre le dispositif de sauvegarde environnementale et sociale des activités, des infrastructures et laboratoires du CEA	0
64	Activité 11: Mettre en place un système de management de la qualité au CEA/ITECH-MTV	2 118 000
65	Activité 12: Concevoir et adopter le plan stratégique et les outils de communication du CEA	0
	Sous-Action 6b: Renforcer continuellement la gestion administrative, fiduciaire et l'évaluation du projet	64 489 142
66	Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'unité d'audit interne fonctionnelle au CEA/ITECH-MTV	116 000
67	Activité 2: Soutenir la participation des membres de l'équipe de direction aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau national	5 206 620
68	Activité 3: Soutenir la participation des membres de l'équipe de direction aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau régional et international	14 099 083
69	Activité 4: Organiser la sensibilisation de lutte contre la corruption au CEA/ITECH-MTV	0
70	Activité 5: Elaborer un plan de suivi évaluation des activités du CEA/ITECH-MTV pour 2022	0
71	Activité 6: Réviser et adopter le plan de passation des marchés du CEA/ITECH-MTV au titre de l'année 2022	0
72	Activité 7: Assurer le recrutement d'un Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable pour les audits financier et comptable	0
73	Activité 8: Assurer le renforcement des capacités de l'équipe de direction du CEA (formation, ateliers, conférences, partage d'expérience, etc...)	7 053 186
74	Activité 9: Concevoir et adopter les conventions de collaboration, les protocoles d'accord et les statuts et règlements du CEA	0
75	Activité 10: Evaluer la mise en œuvre du PTBA 2021	1 100 000
76	Activité 11: Achat de carburant et autres produits pétroliers	0
77	Activité 12: Prélèvement, analyse et sondage du sol pour le complexe CEA	0
78	Activité 13: Recrutement d'une société de gardiennage pour la sécurisation des locaux et biens du CEA	0

79	Activité 14: Recrutement d'une société de nettoyage pour le nettoyage et l'entretien des salles de cours et bureaux du personnel du CEA	0
80	Activité 15: Acquisition de matériel de bureau (un coffre-fort, Réfrigérateur, Cafetière, Détecteur de faux billets, etc)	0
81	Activité 16: Contrat de maintenance annuelle du matériel informatique	0
82	Activité 17: Achat de logiciels et de licences d'exploitation : Microsoft office (20) · Windows simple (5), · Windows serveur 2019 (1), · e-Learning, etc. (1)	0
83	Activité 18: Recrutement d'un cabinet pour la mise a niveau du site Web	0
84	Activité 19: Recrutement d'un formateur à l'utilisation du logiciel TomPro et déploiement	0
85	Activité 20: Recrutement d'un spécialiste en équipements pour définir les spécifications techniques/fonctionnelles	0
86	Activité 21: Consultance pour la démarche en Système de Management de la Qualité	0
87	Activité 22: Achat de consommables informatiques et bureautiques (cartouches d'encre d'imprimante, et de photocopieur, tambour, etc.)	0
88	Activité 23: Achat de produits d'hygiène, d'entretien et de nettoyage	4 475 500
89	Activité 24: Achat d'imprimés et fournitures de bureau (rames de papier, paquets de feuilles de composition, brouillons, etc.)	8 971 953
90	Activité 25: Acquisition, installation et formation d'un serveur informatique et accessoires (licence, etc.)	0
91	Activité 26: Acquisition de petit matériel et outillages (ampoule réglettes, serrures, etc)	0
92	Activité 27: Acquisition d'outils de communication et de (tablette, appareil de photographie, logiciels, etc.)	0
93	Activité 28: Acquisition de supports de communication et de marketing (gadgets, banderoles kakemono ,dépliants ,tee shirts etc,...)	0
94	Activité 29: Achat d'ordinateurs portables (8), de bureau (3), photocopieuse, imprimantes et autres matériels informatiques pour la direction du CEA	0
95	Activité 30: Achat de matériels de bureau (Imprimantes, Scanner, Photocopieur, réfrigérateur, étiqueteuse électronique, Téléviseur, etc.) pour l'équipe de direction ((jalón 1, activité 3)	13 470 000
96	Activité 31: Achat de matériels informatiques (Ordinateurs portable, Ordinateurs de Bureau, Disques durs externes, etc.) pour l'équipe de direction ((jalón 1, activité 3)	0
97	Activité 32: Acquisition de tables et chaises pour étudiants et enseignants	0
98	Activité 33: Acquisition de mobilier de bureau	4 999 800
99	Activité 34: Entretien de biens mobilier (photocopieur, ordinateur imprimante etc)	0
100	Activité 35: Entretien des biens immobilier (froids électricité et plomberie)	0
101	Activité 36: Abonnement pour trois mois d'Internet Haut Débit par la ligne spécialisée (jalón 1, activité 2)	0
102	Activité 37: Achat, Installation et câblage de matériels informatiques	0
103	Activité 38: Equipement des bureaux du personnel en mobilier de bureau (jalón 1, activité 3)	4 997 000
104	Activité 39: Acquisition de véhicule a quatre roues type pick up	0
TOTAL GENERAL		176 192 683

2-2.3- DISPONIBILITE DU CEA/ITECH-MTV AU 30 juin 2021

Au premier janvier 2021, le solde d'ouverture du compte IDA était créditeur de sept cent quatre-vingt-dix-sept millions quatre-vingt-dix mille cent trente-neuf (797 090 139) FCFA tandis que la contrepartie nationale était de cinq cent mille (500 000) FCFA correspondant aux soldes de clôture de l'exercice 2020 conformément aux différents relevés bancaires pour un solde théorique dans nos livres de sept cent soixante-sept millions huit cent trente-sept mille cent un (767 837 101) francs CFA, dégageant ainsi une différence de vingt-neuf millions deux cent cinquante-trois millions trente-huit (29 253 038) francs de dépenses de 2020 non passé sur le compte.

Au 30 juin 2021, le solde disponible théorique dans les comptes du centre CEA/ITECH MTV (IDA+ETAT) se chiffrent à la somme de : **Neuf cent soixante-cinq millions huit cent deux mille cinq cent vingt-huit (965 802 528) FCFA** reparti comme suit :

Tableau 5: état de rapprochement bancaire au 30 juin 2021 du compte IDA/Banque Mondiale

Rubriques / Monnaie (XOF)	Montant
Solde initial au 01/01/2021	797 090 139
Recettes rapprochées	334 658 110
Dépenses rapprochées	176 192 683
Solde rapprochée	- 926 302 528
Mouvement non-passé dans nos livres (-)	3 394 200
Total Trésorerie (solde relevé bancaire + Mouvement non passé dans nos livres)	929 696 728

Les chèques émis en attente de paiement d'un montant de 3 394 200 FCFA sont répartis comme suit :

N° Chèque	Libellé	Montant
Chèque UBA N°8404028 du 30/12/2020	O. IRSS/ Remboursement des avances de fonds de fonctionnement	882 000
Chèque UBA N°8855353 du 25/06/2021	O. DRABO/ Déblocage de fonds /paiement sorties terrain des Masters	654 000
Chèque UBA N°8855355 du 28/06/2021	O. SOCIETE BALAIRA/ Acquisition d'imprimés diverses	1 758 200
Chèque UBA N°8855347 du 15/06/2021	O. ECOBANK/ Paiement frais de bourses du mois de juin 2021	100 000

Tableau 6: Etat de rapprochement bancaire au 30 juin 2021 de la contrepartie nationale

Rubriques / Monnaie (XOF)	Montant
Solde initial au 01/01/2021	500 000
Recettes rapprochées	39 000 000
Dépenses rapprochées	0
Solde rapprochée	39 500 000
Mouvement non-passé dans nos livres (-)	0
Total Trésorerie (solde relevé bancaire + Mouvement non passé dans nos livres)	39 500 000

IV- RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 30
JUN 2021

Tableau 7: Etat d'exécution des marchés au 30/06/2021

PPM Modifier ANNEE 2021														
Réf N°	Marchés (Description)	Prévu/Réalisé	Coût estimé FCFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	DAO (prêt le)	Date de publication	Date ouverture offres	Proposition d'attribution	Signature contrat	Date de démarrage	Réception provisoire	Délais d'exécution
FOURNITURES, EQUIPEMENT ET SERVICES														
1	Achat de carburant et autres produits pétroliers	Prévu	5 000 000	ED	Non	Postérieur	N/A	N/A	N/A	N/A	29/07/21	30/07/21	20/08/2021	21 jours
2	Prélèvement, Analyse et Sondage de sol	Réalisé (non)	3 000 000	DDC	Non	Postérieur	15/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	26/02/2021	27/02/2021	29/03/2021	30 jours
3	Recrutement de sociétés de gardiennage pour la sécurisation des biens du CEA	Prévu	5 000 000	DDC à commande	Non	Postérieur	01/02/2021	05/02/2021	10/02/2021	11/02/2021	21/02/2021	01/03/2021	31/12/2021	1 an gestion budgétaire et 2 mois par commande
4	Recrutement de sociétés de nettoyage pour le nettoyage et l'entretien des salles de cours et bureau du personnels du CEA	Prévu	2 600 000	DDC à commande	Non	Postérieur	31/05/2021	31/05/2021	04/06/2021	05/02/2021	15/02/2021	01/03/2021	31/12/2021	1 an gestion budgétaire et 2 mois par commande
5	Acquisition de matériel de bureau (un coffre fort,	Réalisé	2 600 000	DDC à commande	Non	Postérieur	31/05/2021	31/05/2021	04/06/2021	05/02/2021	15/02/2021	01/03/2021	31/12/2021	1 an gestion budgétaire et 2 mois par commande
		Prévu	4 000 000	DDC	Non	Postérieur	11/02/2021	11/02/2021	16/02/2021	21/02/2021	21/02/2021	27/02/2021	22/03/2021	21 jours

15	Acquisition de petits matériels, consommables et de réactifs de laboratoire	Prévu	105 000 000	AOO	Non	Postérieur	18/08/21	25/08/21	05/09/21	13/09/21	20/09/21	22/09/21	22/11/21	60 jours
		Réalisé (non)												
16	Acquisition et installation des vidéo projecteurs et des smart board dans les salles de cours	Prévu	15 000 000	DPX	Non	Postérieur	18/08/21	25/08/21	05/09/21	13/09/21	20/09/21	22/09/21	22/11/21	60 jours
		Réalisé (non)												
17	Acquisition et installation d'équipement d'enseignement pour les 4 salles de cours (jalon 2, activité 2)*	Prévu	23 000 000	DPX	Non	Postérieur	18/08/21	25/08/21	05/09/21	13/09/21	20/09/21	22/09/21	22/11/21	60 jours
		Réalisé												
18	Acquisition d'équipement de laboratoire de biologie et matériels de TP (microscopes de biologie avec caméra numérique LED et appareil photo avec Système de contraste de phase, thermo cycleurs, hot d'aspiration chimique, distillateur, Lecteur de plaque Elisa, Nanodrop, etc.)moléculaire (jalon 3, activité 2)*	Prévu	100 000 000	AOO national	Non	Postérieur	18/09/21	25/09/21	05/10/21	13/10/21	20/10/21	22/10/21	22/12/21	60 jours
		Réalisé (non)												
19	Acquisition réactifs et consommables de laboratoire pour les travaux pratiques	Prévu	50 000 000	AOO national	Non	Postérieur	18/09/21	25/09/21	05/10/21	13/10/21	20/10/21	22/10/21	22/12/21	60 jours
		Réalisé (non)												
20	Contrat de maintenance annuelle du matériel informatique	Prévu	1 500 000	DDC à commande	Non	Postérieur	22/08/21	22/08/21	27/08/21	27/08/21	31/08/21	01/09/21	31/12/21	1 an gestion budgétaire et 6 mois par ordre de commande
		Réalisé (non)												
21	Achat de logiciels et de licences d'exploitation : Microsoft office (20) ; Windows simple (5) ; Windows serveur 2019 (1) ; e-Learning, etc. (1)	Prévu	4 000 000	DDC	Non	Postérieur	22/08/21	22/08/21	27/08/21	27/08/21	31/08/21	01/09/21	31/12/21	30 jours
		Réalisé (non)												
22		Prévu	18 000 000	ED	Non	Postérieur	27/12/20	27/12/20	27/12/20	27/12/20	06/01/21	01/01/21	31/12/21	1 an gestion budgétaire

	Réalisé	17 976 000	ED	Non	Postérieur	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/21	11/03/21	31/12/21	1 an gestion budgétaire
23	Abonnement annuel d'Internet Haut Débit type ligne spécialisée	17 976 000	ED	Non	Postérieur	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/21	11/03/21	31/12/21	1 an gestion budgétaire
	acquisition de tables et chaises pour étudiants et enseignants	9 500 000	DDC	Non	Postérieur	22/03/21	22/03/21	22/03/21	22/03/21	31/03/21	01/04/21	01/05/21	30 jours
24	fourniture de pause-café et déjeuné	6 000 000	DDC à commande	Non	Postérieur	22/07/21	22/07/21	27/07/21	28/07/21	30/07/21	01/08/21	31/12/21	1 an gestion budgétaire et 6 mois par ordre de commande
25	Entretien des biens immobiliers (froids électricité et plomberie)	1 950 000	DDC à commande	Non	Postérieur	22/07/21	22/07/21	27/07/21	28/07/21	30/07/21	01/08/21	31/12/21	1 an gestion budgétaire et 6 mois par ordre de commande
26	Entretien de biens mobiliers (photocopieur, ordinateur imprimante, etc)	1 950 000	DDC à commande	Non	Postérieur	22/07/21	22/07/21	27/07/21	28/07/21	30/07/21	01/08/21	31/12/21	1 an gestion budgétaire et 6 mois par ordre de commande
27	Acquisition de mobilier de bureau	9 000 000	DDC	Non	Postérieur	10/05/21	10/05/21	10/05/21	10/05/21	17/05/21	20/05/21	20/06/21	30 jours
28	Acquisition de véhicule à quatre roues type pick up	29 000 000	DPX	Non	Postérieur	01/07/21	08/07/21	18/07/21	18/07/21	31/07/21	02/08/21	02/08/21	30 jours
	TOTAL fournitures, équipement et services	458 500 000											
		48 236 400											

TRAVAUX & REFLECTIONS

Réf N°	Marchés (Description)	Coût estimé FCFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	DAO (prêt le)	Date de publication	Date ouverture offres	Proposition d'attribution	Signature contrat	Date de démarrage	Réception provisoire	Délais d'exécution
29	Réhabilitation de quatre (04) salles de cours pour les étudiants du CEA (jalon 2, activité 1)*	64 000 000	AOO	Non	Postérieur	22/02/21	01/03/21	01/04/21	08/04/21	19/04/21	20/04/21	20/06/21	60 jours
		51 014 326	AOO	Non	Postérieur	20/04/21	22/04/21	04/05/21	15/05/21	25/06/21	29/06/21	27/08/21	En cours
30	Exécution des travaux de construction du complexe CEA y compris la fourniture et installation de groupe électrogène (jalon 2 activité 3 et jalon 3 et activité 1)	668 000 000	AOO	Non	Postérieur	22/04/21	01/05/21	06/06/21	13/06/21	24/06/21	25/06/21	25/12/2021	180 jours
	TOTAL Travaux et réflexions	732 000 000											
		51 014 326											

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf N°	Description de la mission	Coût estimé en FCFA	Mode de passation/ Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Finalisation DP	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Evaluation offres finan et combin	Négociation	Signature contrat	Exécution de la mission
31	Recrutement d'Agence régionale (CAMES) pour l'accreditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV	20 000 000	ED	Non	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/06/21	02/07/21	90 jours
														En cours
32	Recrutement d'Agence Internationale (HCERES) pour l'accreditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV	30 000 000	ED		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/06/21	02/07/21	90 jours
														En cours
33	Recrutement d'un cabinet pour la mise a niveau du site Web et assistance en informatique	6 000 000	CC	Non	N/A	N/A	N/A	21/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/2021	N/A	30/09/21	21 jours
34	Recrutement d'un formateur à l'utilisation	5 000 000	CC	Non	N/A	N/A	N/A	21/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/2021	N/A	30/09/21	30 jours

	du logiciel TomPro et déploiement	Réalisé (non)																Logiciel non diponible 1 an gestion Budgetair e et 90 jours par command e	
35	Recrutement d'un spécialiste en équipement pour définir les spécifications techniques/fonctionnelles	Prévu	9 500 000	CC	Non	05/05/21	05/05/21	05/05/21	07/05/21	12/05/21	17/0/2021	17/05/21	24/05/21	27/05/21					
36	Consultance pour la démarche en Système de Management de la Qualité	Prévu	1 500 000	CC	Non	N/A	N/A	N/A	22/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	N/A	03/10/21				3 jours	
37	Etude d'impact environnemental pour la construction des labos TP/TD de l'UNB	Prévu	12 000 000	Dpro	Non	26/09/2021	09/010/2021	09/10/2021	16/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	01/11/21				21 jours	
TOTAL Prestations intellectuelles		Prévu	84 000 000																
		Réalisé	0																
TOTAL		Prévu	1 274 500 000																
		Réalisé	99 250 726																

Le Plan de Passation des marchés, présente au total trente-sept marchés programmés. A la date du 30 juin 2021, dix marchés ont pu être lancés soit 27,03%.

- Pour les marchés de fourniture et service autres que les services de consultances, sur les vingt-huit (28) marchés programmés, seulement neuf (09) ont pu être lancés, soit 32,14%.
- Pour les marchés de travaux sur les deux (02) marchés programmés, un a pu être lancé. Il s'agit des travaux de réfection de quatre (04) salles de cours.
- Pour les marchés de prestation intellectuel, sur les sept (07) programmés aucun n'a pu être lancé soit un taux de zéro pourcent.

Sur un montant total d'Un milliard deux cent soixante-quatorze millions cinq cent mille (1 274 500 000) francs CFA que mobilisent les marchés, quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent cinquante mille sept cent vingt-six (99 250 726) Francs CFA ont pu être exécuté soit un taux d'exécution financière de 7,79%.

Les difficultés rencontrées sont entre autres liées à l'absence ou la transmission tardives des spécifications technique au service des marchés pour finalisation des Dossiers d'Appel d'Offres.

V- ANNEXES DU RAPPORT SUIVI FINANCIER

BURKINA FASO

CEA/ITCH-MTV

**Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour
l'Impact sur le Développement**

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 30 juin 2021**

Préparé : Assistant Comptable du Projet OUEDRAOGO Ousseni

Revu par : Chef(fe) de la comptabilité DRABO Siaka

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO			
NOM DU PROJET : CEA/ITCH-MTV	Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le Développement			
CRÉDIT IBRD/DON NO.	CREDIT NUMERO 6388-BF			
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)			
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante			
PÉRIODE DU RAPPORT :	POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 30 juin 2021			
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE FRANCS CFA			
	Référence au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
Trésorerie à l'ouverture				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)		767 837 101	767 837 101	
Autres - Partenaires UBA 26022 02252 406190000020		500 000	500 000	
Espèces en caisse		-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	768 337 101	768 337 101	
Ajouter: Fonds reçus pendant le trimestre/la période				
IDA Compte Désigné A -USD		-	-	
Comptes bancaires du projet - (UBA 26022 02252 406190000039 17)		334 658 110	334 658 110	1 165 792 107
Autres - Partenaires UBA 26022 02252 406190000020		39 000 000	39 000 000	89 000 000
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	373 658 110	373 658 110	1 254 792 107
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	1 141 995 211	1 141 995 211	1 254 792 107
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Component	CD - COMPTE		
Composante 1 -Creation et renforcement des CEA existants et performants (issus de CEA I) pour un impact sur le développement	1			
Biens	1	67 850 856	67 850 856	104 932 372
Travaux	1	-	-	9 457 818
Subventions & Bourses	1	26 332 500	26 332 500	42 987 692
Prestations de Conseil & autres prestations	1	82 009 327	82 009 327	82 009 327
Sous total pour Composante 1		1176 192 683	1176 192 683	239 489 579

Dépenses sur Contrepartie Nationale (paiement des indemnités spécifiques de l'équipe du Projet et autres prestations)			-	-	49 500 000
Dépenses Totale du Projet pour la période	D	D	176 192 683	176 192 683	288 989 579
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	965 802 528	965 802 528	965 802 528
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			926 302 528	926 302 528	926 302 528
Autres - Partenaires UBA 26022 02252 406190000020			39 500 000	39 500 000	39 500 000
Total Soldes bancaires de clôture	g	g	965 802 528	965 802 528	965 802 528
Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	-	-	-

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO			
NOM DU PROJET :	Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le Développement			
CRÉDIT IBRD/DON NO.	CREDIT NUMERO 6388-BF			
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)			
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Catégorie			
PÉRIODE DU RAPPORT :	POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 30 juin 2021			
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE FRANCS CFA			
		Trimestre	Année	Cumul
	Référence au détail	Actuel	à ce jour	à ce jour
Trésorerie à l'ouverture				
IDA Compte Désigné A -USD		-	-	-
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)		767 837 101,00	767 837 101,00	
Autres - Partenaires UBA 26022 02252 406190000020		500 000	500 000	
Espèces en caisse		-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	768 337 101	768 337 101	0
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période				
IDA Compte Désigné A -USD		-	-	-
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale UBA 26022 02252 406190000039		334 658 110	334 658 110	1 165 792 107
Autres - Partenaires UBA 26022 02252 406190000020		39 000 000	39 000 000	89 000 000
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	373 658 110	373 658 110	1 254 792 107
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	1 141 995 211	1 141 995 211	1 254 792 107
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Category			
Programme de Dépenses				
Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet	1	-	-	-

Bien, Travaux, Prestations de consultation, autres prestations, Coûts d'opérations, et Formations et Ateliers sous les parties 3 et 4 du Projet	2		176 192 683	176 192 683	239 489 579
Dépenses sur fonds de (Autres Partenaires (Contrepartie Nationale et autres))			-	-	49 500 000
Total des Dépenses du Projet pendant la Période - Par Catégories	D	D	176 192 683	176 192 683	288 989 579
			-	-	
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	965 802 528	965 802 528	965 802 528
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale UBA 26022 02252 406190000039			926 302 528	926 302 528	926 302 528
Autres - Partenaires UBA 26022 02252 406190000020			39 500 000	39 500 000	39 500 000
Total Soldes bancaires de clôture	g	g	965 802 528	965 802 528	965 802 528
Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	-	-	-

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO		ANNÉE À CE JOUR		CUMUL À CE JOUR		Du PAD [FCFA]
	Budget [FCFA]	Variance [FCFA]	Réel [FCFA]	Variance [FCFA]	Budget [FCFA]	Réel [FCFA]	
NOM DU PROJET :	Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le Développement						
CRÉDIT IBRD/DON NO. :	CRÉDIT NUMÉRO 6388-BF						
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)						
CE PROGRAMME :	RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous-composante (AWP & B)						
PÉRIODE DU RAPPORT :	POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 30 juin 2021						
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE FRANCS CFA						
Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	SEMESTRE ACTUEL		ANNÉE À CE JOUR		CUMUL À CE JOUR		
Composantes Description.	Budget [FCFA]	Réel [FCFA]	Variance [FCFA]	Budget [FCFA]	Réel [FCFA]	Variance [FCFA]	
1	Composante 1 - Creation et renforcement des CEA existants et performants (issus de CEA I) pour un impact sur le développement						
1.1	338 651 500	67 560 430	271 091 070	338 651 500	67 560 430	271 091 070	338 651 500
1.2	1 038 039 364	71 117 103	966 922 261	1 038 039 364	71 117 103	966 922 261	1 038 039 364
1.3	233 247 000	36 366 150	196 880 850	233 247 000	36 366 150	196 880 850	233 247 000
1.4	61 550 000	54 000	61 496 000	61 550 000	54 000	61 496 000	61 550 000
1.5	24 888 500	1 095 000	23 793 500	24 888 500	1 095 000	23 793 500	24 888 500
TOTAL -	1 696 376 364	176 192 683	1 520 183 681	1 696 376 364	176 192 683	1 520 183 681	1 696 376 364
							239 489 579
							1 456 886 785

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO		
NOM DU PROJET :	Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le Développement		
CRÉDIT IBRD/DON NO.	CREDIT NUMERO 6388-BF		
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)		
CE PROGRAMME :	État de Rapprochement du Compte Désigné		
PÉRIODE DU RAPPORT :	POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 30 juin 2021		
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE FRANCS CFA		
PARTIE I		In [FCFA]	In [FCFA]
1. Cumul des avances jusqu'à la fin de la période de rapport actuelle		1 165 792 107,00	-
2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernière période de rapport		239 489 579	
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2)		-	239 489 579
PARTIE II			
4. Solde d'ouverture du CD au début de la période de rapport, balance at beginning of reporting period, à compter du		767 837 101,00	767 837 101,00
5. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant		-	
6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pour la période de rapport actuelle		334 658 110,00	

7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6		334 658 110,00
8. Avances à payer à prendre en compte (Ajouter Ligne 4 et Ligne 7)	-	1 102 495 211,00
9. Solde de Clôture du CD à la fin de la période de rapport actuelle, à compter du	926 302 528	926 302 528
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant		
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle	176 192 683	
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11		176 192 683
13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12		1 102 495 211,00
14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)		-
PARTIE III		
15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale		4 400 000 000,00
15B. DRF # xxx envoyé mais pas encore reçu		-
15C. Montant prévu total ajusté à être payé par la Banque mondiale (Ligne 15A moins ligne 15B)		4 400 000 000,00
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements	926 302 528,00	
17. Ajustements (le cas échéant)		
18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17		926 302 528,00
19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)		3 473 697 472,00

Liste des ILD atteints et vérifiés

ILD et Sous ILD	[Monnaie] Montant alloué selon l'AF	Trimestre actuel - ILD atteints	Trimestre actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif débourssé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	666 000 DTS			DTS 666 000	0,71	0	\$ 900 000	0
2	174 640 €			0	0,87	0	€	174 640 €
3	956 680 €			€ 279 510	0,87	\$ 321 276	€	635 700 €
4	2 823 620 €			€ 259 614	0,87	\$ 288 224	€	2 114 411 €
5	1 390 935 €			€ 44 805	0,87	\$ 51 500	€	835 946 €
6	262 000 €			€ 9 825	0,87	\$ 11 293	€	252 175 €
7	413 000 DTS			DTS 53 000	0,71	\$ 60 920	\$	514 080

* Indiquer la monnaie de
l'AF

DTS: Droits de tirages spéciaux

Name of Implementing Agency:
Description of EEP:
Code Institutionnel
Code du Compte
Période sous revue

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale] en FCFA	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie*	Valeur DTS des EEP
janvier 2021	98 138 882,00	98 138 882,00	550	178 434,33	1,36278	243 166,74
février 2021	98 288 387,00	98 288 387,00	550	178 706,16	1,36278	243 537,18
mars 2021	107 718 532,00	107 718 532,00	550	195 851,88	1,36278	266 903,02
avril 2021	150 605 578,00	150 605 578,00	550	273 828,32	1,36278	373 167,76
mai 2021	118 295 247,00	118 295 247,00	550	215 082,27	1,36278	293 109,81
juin 2021	98 895 806,00	98 895 806,00	550	179 810,56	1,36278	245 042,23
TOTAL DES VALEURS	671 942 432,00	671 942 432,00		1 221 714		1 664 926,74
[Autres Coûts Opérationnels]	167 985 608,00	167 985 608,00		305 428,38		416 231,69
EEP	839 928 040,00	839 928 040,00		1 527 141,89		2 081 158,43

* Merci d'indiquer la monnaie utilisé dans l'AF

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITE NAZI BONI

CEA-MTV/ITECH

COMPTABILITE

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

janv-21

Bobo-Dioulasso, le 02/02/2021


Etat de rapprochement de soldes du compte 406190000039 17 PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAINE

COMPTTE DE UBA A L'UNB				COMPTTE DE L'UNB A UBA			
Libellés	Débit	Crédit	Solde	Libellés	Débit	Crédit	Solde
Solde débiteur au 31/01/2021			1 085 126 639	Solde créditeur au 31/01/2021			1 089 018 139
				Chq n°8404006	177 000		
				Chq n°8404028	882 000		
				Chq n°8404036	100 000		
				Chq n°8404037	1 800 000		
				Chq n°8404038	150 000		
				Chq n°8404039	100 000		
				Chq n°8404040	682 500		
Totaux	0	0	1 085 126 639	3 891 500	0	0	1 085 126 639
Solde débiteur			1 085 126 639	Solde créditeur			1 085 126 639



L'Agent Comptable

Paul Traore
PAUL TRAORE



Le Président

Pr Macaire S OUEDRAOGO
Pr Macaire S OUEDRAOGO

EXTRAIT DE COMPTE



United Bank for Africa

Relevé d'identité bancaire				
Titulaire	PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA			
Domiciliation	HAMDALAYE			
RIB	Banque	Agence	N° Compte	Clé
	26022	02252	406190000039	17
BIC	BBUBBFBF			

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINAN

BP 1091 BOBO DIULASSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/06/2021

Pour la période du 01/01/2021 au 31/01/2021

	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 31/12/2020				797 090 139,00
05 01 2021	08404022	The zone serial is [33].: CHEQUE RECU COMPENSATION	04/01/2021	9 000 000,00		788 090 139,00
05 01 2021	08404026	The zone serial is [61].: CHEQUE RECU COMPENSATION	04/01/2021	150 000,00		787 940 139,00
05 01 2021	08404023	The zone serial is [62].: CHEQUE RECU COMPENSATION	04/01/2021	150 000,00		787 790 139,00
05 01 2021	08404030	The zone serial is [92].: CHEQUE RECU COMPENSATION	04/01/2021	933 280,00		786 856 859,00
05 01 2021	08404025	The zone serial is [118].: CHEQUE RECU COMPENSATION	04/01/2021	9 457 818,00		777 399 041,00
05 01 2021	08404029	The zone serial is [119].: CHEQUE RECU COMPENSATION	04/01/2021	4 620 000,00		772 779 041,00
06 01 2021	8404019	V/CHQ N°8404019	05/01/2021	1 650 000,00		771 129 041,00
07 01 2021		IDA 63880 DRF 003 UNB DO BCEAO	05/01/2021		334 658 110,00	1 105 787 151,00
07 01 2021	08404020	The zone serial is [38].: CHEQUE RECU COMPENSATION	06/01/2021	100 000,00		1 105 687 151,00

1 / 2


Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso

01 B.P. 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso



RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdolosom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC407336007942

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 40619000039 - XOF -

Date du relevé 21/06/2021

Pour la période du 01/01/2021 au 31/01/2021

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
07/01/2021	08404021	The zone serial is [78].: CHEQUE RECU COMPENSATION	06/01/2021	100 000.00		1 105 587 151.00
12/01/2021	08404024	The zone serial is [122].: CHEQUE RECU COMPENSATION	11/01/2021	1 513 940.00		1 104 073 211.00
12/01/2021	08404018	The zone serial is [126].: CHEQUE RECU COMPENSATION	11/01/2021	150 000.00		1 103 923 211.00
15/01/2021	08404031	The zone serial is [143].: CHEQUE RECU COMPENSATION	14/01/2021	13 058 300.00		1 090 864 911.00
18/01/2021	08404033	The zone serial is [41].: CHEQUE RECU COMPENSATION	17/01/2021	400 000.00		1 090 464 911.00
19/01/2021	8404032	TEL 70506769 : PP A3124354 DU 25/09/2020 DGP: PAIEMENT CHQ N8404032 FAV DIABATE ABDOULAYE	18/01/2021	1 040 783.00		1 089 424 128.00
21/01/2021	08404014	The zone serial is [3].: CHEQUE RECU COMPENSATION	20/01/2021	369 000.00		1 089 055 128.00
27/01/2021		FRAIS SUR EXTRAIT COMPTE CE JOUR 27/01/2021	27/01/2021	5 900.00		1 089 049 228.00
27/01/2021		FRAIS EXTRAIT DE COMPTE CE JOUR 27/01/2021	27/01/2021	5 900.00		1 089 043 328.00
29/01/2021		COMM. MVT	29/01/2021	21 347.00		1 089 021 981.00
29/01/2021		TAXE/COMM. MVT	29/01/2021	3 842.00		1 089 018 139.00
		Total des mouvements		42 730 110.00	334 658 110.00	0.00
		Solde au 31/01/2021				1 089 018 139.00

2 / 2

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part

United Bank for Africa
Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdolosom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UPRBF-10061220210621

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

MESRSI_ACE_IDA_2021
ITECH - UNB

52 UBA COMPTE N° BF022 02252 406190000039-17

Période : janvier 2021

DATE	N P ° I E D C E E	N° DE CHQ	BENEFICIAIRE	L I B E L L E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
REPORT CUMUL							
					767 837 101		767 837 101
07/01/2021				Report solde au 30/12/2020	334 658 110		1 102 495 211
08/01/2021	166	Chq N° 8404031	WENDY TOURS	Achat de titres de voyages au profit du CEA/ITECH-MTV		8 043 300	1 094 451 911
08/01/2021	167		WENDY TOURS	Achat de titres de voyages au profit du CEA/ITECH-MTV		5 015 000	1 089 436 911
08/01/2021	171	Chq N° 8404032	DIABATE Abdoulaye	déblocage de fonds pour le remboursement des avances de fonds du fonctionnement de la direction du CEA/ITECH-MTV au titre 2019	1 040 783		1 088 396 128
08/01/2021	172	Chq N° 8404033	LEADER DES BUREAUTIQUES	Couverture internet lors de la formation de courte durée en recherche documentaire scientifique, communication scientifique et outils numérique au profit du CEA/ITECH-MTV	400 000		1 087 996 128
20/01/2021	173	Chq N° 8404040	Entreprise Justine Traoré et frères	Paiement des frais de fourniture de pause-café et de déjeuner lors de la formation de l'atelier régional en visio-conférence des CEA impact au profit du CEA/ITECH-MTV	682 500		1 087 313 628
						100 000	1 087 213 628
						1 800 000	1 085 413 628
20/01/2021	3	Chq N° 8404037	UBA	Virement de fonds pour le paiement des frais de bourses de janvier 2021, des étudiants du CEA/ITECH-MTV		150 000	1 085 263 628
						100 000	1 085 163 628
31/01/2021				Frais bancaires janvier 2021		36 989	1 085 126 639
T O T A L					1 102 495 211	17 368 572	1 085 126 639

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITE NAZI BONI
CEA-MTV/ITECH

COMPTABILITE

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Bobo-Dioulasso, le 03/03/2021


févr-21

Etat de rapprochement de soldes du compte 406190000039 17 PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAINE

COMPTA DE UBA A L'UNB				COMPTA DE L'UNB A UBA			
Libellés	Débit	Crédit	Solde	Libellés	Débit	Crédit	Solde
Solde débiteur au 28/02/2021			1 068 638 401	Solde créditeur au 28/02/2021			1 070 087 201
				Chq n°8404006	177 000		
				Chq n°8404028	882 000		
				Chq n°8404047	389 800		
Totaux	0	0	1 068 638 401	Totaux	1 448 800	0	1 068 638 401
			Solde débiteur				Solde créditeur



L'Agent Comptable
[Signature]
Paul TRAORE



Le Président
[Signature]
PT Macaire S OUEDRAOGO

EXTRAIT DE COMPTE



United Bank for Africa

Relevé d'identité bancaire				
Titulaire	PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA			
Domiciliation	HAMDALAYE			
RIB	Banque	Agence	N° Compte	Clé
	26022	02252	406190000039	17
BIC	BIBUBFBF			

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINAN

BP 1091 BOBO DILOULASSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/06/2021

Pour la période du 01/02/2021 au 28/02/2021

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 31/01/2021				1 089 018 139,00
10/02/2021	8404042	TEL. 70269739 : PP A3021526 DU 21/01/2019 DGPN: PAIEMENT CHQ N8404042 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	09/02/2021	2 500 000,00		1 086 518 139,00
10/02/2021	8404037	V/CHQ N°8404037 PAIEMENT BOURSE 012021	09/02/2021	1 800 000,00		1 084 718 139,00
11/02/2021	08404039	The zone serial is [56].: CHEQUE RECU COMPENSATION	10/02/2021	100 000,00		1 084 618 139,00
11/02/2021	08404038	The zone serial is [135].: CHEQUE RECU COMPENSATION	10/02/2021	150 000,00		1 084 468 139,00
11/02/2021	08404036	The zone serial is [138].: CHEQUE RECU COMPENSATION	10/02/2021	100 000,00		1 084 368 139,00
15/02/2021	08404045	The zone serial is [119].: CHEQUE RECU COMPENSATION	14/02/2021	8 971 953,00		1 075 396 186,00
16/02/2021	08404046	The zone serial is [44].: CHEQUE RECU COMPENSATION	15/02/2021	4 475 500,00		1 070 920 686,00
17/02/2021	08404040	The zone serial is [140].: CHEQUE RECU COMPENSATION	16/02/2021	682 500,00		1 070 238 186,00

1 / 2

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P. 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso



RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC-407300674274

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/06/2021

Pour la période du 01/02/2021 au 28/02/2021

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Credit	Solde
22/02/2021		VERSEMENT EFF/ OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	20/02/2021		15 200.00	1 070 253 386.00
22/02/2021		VERSEMENT EFF/ OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	20/02/2021		282 200.00	1 070 535 586.00
22/02/2021		VERSEMENT EFF/ OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	20/02/2021		41 200.00	1 070 576 786.00
22/02/2021		VERSEMENT EFF/ OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	20/02/2021		275 000.00	1 070 851 786.00
22/02/2021		VERSEMENT EFF/ OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	20/02/2021		277 000.00	1 071 128 786.00
22/02/2021		VERSEMENT EFF/ OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	20/02/2021		141 800.00	1 071 270 586.00
22/02/2021	8404044	ONI BOBO TEL 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIE CHQ 8404044 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	20/02/2021	1 161 000.00		1 070 109 586.00
26/02/2021		COMM. MVT	26/02/2021	9 970.00		1 070 099 616.00
26/02/2021		TAXE/COMM. MVT	26/02/2021	1 795.00		1 070 097 821.00
26/02/2021		COMM. MENSUELLES DE 01-JAN-21 A 31-JAN-21	26/02/2021	9 000.00		1 070 088 821.00
26/02/2021		COMM. MENSUELLES DE 01-JAN-21 A 31-JAN-21	26/02/2021	1 620.00		1 070 087 201.00
		Total des mouvements		19 963 338.00	1 032 400.00	0,00
		Solde au 28/02/2021				1 070 087 201.00

2 / 2

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part

UPRBF10061220210621

United Bank for Africa
Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdoloabsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

1340 AVENUE DIMDOLABSOM

MESRSI_ACE_IDA_2021
ITECH - UNB

52 UBA COMPTE N° BF022 02252 406190000039-17

Période :Fevrier 2021

DATE	N P ° I D C E E	N° DE CHQ	BENEFICIAIRE	L I B E L L E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
REPORT CMMML							
					1 102 495 211	17 368 572	1 085 126 639
31/01/2021				Report solde au 31/01/2021	1 085 126 639		1 085 126 639
02/02/2021	15	Chq N° 8404042	OUEDRAOGO Mahamadi	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à l'atelier de revue documentaire qualité du CEA/ITECH-MTV		2 500 000	1 082 626 639
09/02/2021	11	Chq N° 8404044	OUEDRAOGO Mahamadi	Déblocage de fonds pour le paiement des frais de séjours et de transport des enseignants vacataires du CEA/ITECH-MTV		1 161 000	1 081 465 639
11/02/2021	16	Chq N° 8404045	SOCIETE BALAIRA ET FILS	Achat de fourniture de bureau et d'imprimés au profit du CEA/ITECH-MTV		8 971 953	1 072 493 686
11/02/2021	17	Chq N° 8404046	BA-LA sarl	Achat de produit d'entretien et de nettoyage au profit du CEA/ITECH-MTV		4 475 500	1 068 018 186
23/02/2021	21	Chq N° 8404047	OUEDRAOGO Mahamadi	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à l'activité de renforcement des capacités en Gestion des projets, gestion axées sur les résultats, indicateurs de performances et suivi des projets et programmes de développement		389 800	1 067 628 386
22/02/2021				Versement reliquat/activité	15 200		1 067 643 586
22/02/2021				Versement reliquat/activité	282 200		1 067 925 786
22/02/2021				Versement reliquat/activité	41 200		1 067 966 986
22/02/2021				Versement reliquat/activité	275 000		1 068 241 986
22/02/2021				Versement reliquat/activité	277 000		1 068 518 986
22/02/2021				Versement reliquat/activité	141 800		1 068 660 786
26/02/2021				Frais bancaires fevrier 2021		22 385	1 068 638 401
T O T A L					1 086 159 039	17 520 638	1 068 638 401

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITE NAZI BONI
CEA-MTVITECH

COMPTABILITE

mars-21

Bobo-Dioulasso, le 02/04/2021

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Etat de rapprochement de soldes du compte 406190000039 17 PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAINE

COMPTTE DE UBA A L'UNB				COMPTTE DE L'UNB A UBA			
Libellés	Débit	Crédit	Solde	Libellés	Débit	Crédit	Solde
Solde débiteur au 31/03/2021			1 045 532 139	Solde créditeur au 31/03/2021			1 047 609 139
				Chq N°8404028	882 000		
				Chq N°8404063	1 095 000		
				Chq N°8404061	100 000		
Totaux		0		Totaux	2 077 000	0	
Solde débiteur			1 045 532 139	Solde créditeur			1 045 532 139

L'Agent Comptable

Paul TRAORE

Le Président

Pr Macaire S OUEDRAOGO

EXTRAIT DE COMPTE



Relevé d'identité bancaire				
Titulaire	PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA			
Domiciliation	HAMDALAYE			
RIB	Banque	Agence	N° Compte	Clé
	26022	02252	406190000039	17
BIC	BIBUBFBF			

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINAN

BP 1091 BOBO DILOULASSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/06/2021

Pour la période du 01/03/2021 au 31/03/2021

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 28/02/2021				1 070 087 201,00
01/03/2021	08404006	The zone serial is [136].: CHEQUE RECU COMPENSATION	28/02/2021	177 000,00		1 069 910 201,00
15/03/2021	8404051	V/CHQ N°8404051	12/03/2021	3 950 000,00		1 065 960 201,00
16/03/2021	08404050	The zone serial is [19].: CHEQUE RECU COMPENSATION	15/03/2021	200 000,00		1 065 760 201,00
17/03/2021	8404047	ONI-BOBO AU 70-26-97-39 : CNIB B9556547 DU 10-11-2017: PAIEM CHQ N8404047 FAV. OUEDRAOGO MAHAMADI	16/03/2021	389 800,00		1 065 370 401,00
17/03/2021	08404049	The zone serial is [202].: CHEQUE RECU COMPENSATION	16/03/2021	400 000,00		1 064 970 401,00
17/03/2021	08404048	The zone serial is [364].: CHEQUE RECU COMPENSATION	16/03/2021	1 050 000,00		1 063 920 401,00
18/03/2021	8404054	70269739 : CNIB B9556547/10/11/2017 ONI: PAIEMT CHQ8404054 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	17/03/2021	2 407 000,00		1 061 513 401,00
24/03/2021		TVA/COMMISSION TRANSFERT	24/03/2021	2 056,00		1 061 511 345,00
24/03/2021		TRF PROJET CENTR FV CENTRE INTER/BFCFT-21-00481	24/03/2021	3 263 386,00		1 058 247 959,00
24/03/2021		COMMISSION TRANSFERT	24/03/2021	11 422,00		1 058 236 537,00

1 / 3

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P. 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso



RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdolosom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC/07288651828

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 40619000039 - XOF -

Date du relevé 21/06/2021

Pour la période du 01/03/2021 au 31/03/2021

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
24/03/2021		TVA/FRAIS SWIFT	24/03/2021	2 700,00		1 058 233 837,00
24/03/2021		FRAIS SWIFT	24/03/2021	15 000,00		1 058 218 837,00
24/03/2021		TAXE SUR TRANSFERT	24/03/2021	19 580,00		1 058 199 257,00
24/03/2021		FRAIS DE CHEQUIER NON BARRE: FRAIS DE CHEQUIER NON BARRE	24/03/2021	5 000,00		1 058 194 257,00
29/03/2021	8404052	BOBO// TEL 70 26 97 39 : CNIBB9556547 10-11-2017 ONI: PAIEM CHQ N 8404052 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	26/03/2021	242 000,00		1 057 952 257,00
29/03/2021	8404062	BOBO// TEL 70 26 97 39 : CNIBB9556547 10-11-2017 ONI: PAIEM CHQ N 8404062 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	26/03/2021	3 011 000,00		1 054 941 257,00
29/03/2021	8404056	V/CHQ N°8404056	26/03/2021	1 750 000,00		1 053 191 257,00
29/03/2021	08404053	The zone serial is [40].: CHEQUE RECU COMPENSATION	28/03/2021	4 999 800,00		1 048 191 457,00
30/03/2021	08404059	The zone serial is [126].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/03/2021	100 000,00		1 048 091 457,00
30/03/2021	08404058	The zone serial is [248].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/03/2021	100 000,00		1 047 991 457,00
31/03/2021	08404060	The zone serial is [161].: CHEQUE RECU COMPENSATION	30/03/2021	200 000,00		1 047 791 457,00
31/03/2021	08404057	The zone serial is [196].: CHEQUE RECU COMPENSATION	30/03/2021	150 000,00		1 047 641 457,00
31/03/2021		COMM. MVT	31/03/2021	9 388,00		1 047 632 069,00
31/03/2021		TAXE/COMM. MVT	31/03/2021	1 690,00		1 047 630 379,00
31/03/2021		COMM. MENSUELLES DE 01-FEB-21 A 28-FEB-21	31/03/2021	1 620,00		1 047 628 759,00
31/03/2021		COMM. MENSUELLES DE 01-MAR-21 A 31-MAR-21	31/03/2021	9 000,00		1 047 619 759,00
31/03/2021		COMM. MENSUELLES DE 01-FEB-21 A 28-FEB-21	31/03/2021	9 000,00		1 047 610 759,00
31/03/2021		COMM. MENSUELLES DE 01-MAR-21 A 31-MAR-21	31/03/2021	1 620,00		1 047 609 139,00
		Total des mouvements		22 478 062,00		0,00

2 / 3

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa
Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdolosom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UPRBF10061220210621

U.B.A. 2019

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/06/2021

Pour la période du 01/03/2021 au 31/03/2021

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 31/03/2021				1 047 609 139,00

3 / 3

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

URPREF 1306122021052

EXC407278030130

MESRSI_ACE_IDA_2021
ITECH - UNB

52 UBA COMPTE N° BF022 02252 406190000039-17

Période : Mars 2021

DATE	N P I E D C E E	N° DE CHQ	BENEFICIAIRE	L I B E L L E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
REPORT CUMUL							
					1 068 638 401	17 820 638	1 068 638 401
31/02/2021				Report solde au 28/02/2021	1 068 638 401		1 068 638 401
		Chq N° 8404048	BA			1 050 000	1 067 588 401
01/03/2021	24	Chq n° 8404049	IB BANK	Virement de fonds pour le paiement des frais de bourses de février 2021 des étudiants du CEA/ITECH-MTV		400 000	1 067 188 401
		Chq n° 8404050	ECOBANK			200 000	1 066 988 401
		Chq n° 8404051	UBA			3 950 000	1 063 038 401
10/03/2021	29	Chq N° 8404052	OUEDRAOGO Mahamadi	Débloccage de fonds pour le paiement des frais liés à l'atelier de rencontre sur l'intervention de ANVAR pour l'atteinte de l'indicateur lié au décaissement (ILD) du CEA/ITECH-MTV		242 000	1 062 796 401
10/03/2021	28	Chq N° 8404053	EZO International	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du CEA/ITECH-MTV		4 999 800	1 057 796 601
		Chq N° 8404056	UBA			1 750 000	1 056 046 601
		Chq N° 8404057	BA			150 000	1 055 896 601
17/03/2021	36	Chq N° 8404058	ECOBANK	Virement de fonds pour le paiement des frais de bourses de mars 2021 des étudiants du CEA/ITECH-MTV		100 000	1 055 796 601
		Chq N° 8404059	IB BANK			100 000	1 055 696 601
		Chq N° 8404060	BOA			200 000	1 055 496 601
		Chq N° 8404061	BSIC			100 000	1 055 396 601
17/03/2021	37	Chq N° 8404054	OUEDRAOGO Mahamadi	Débloccage de fonds pour le paiement des frais liés à l'atelier de formation des équipes des CEA sur l'élaboration des rapports trimestriels de suivi des recommandations et sur les échanges liés aux difficultés de mise en œuvre des CEA à Zhiare		2 407 000	1 052 989 601

18/03/2021	38	Centre International de Formation (CIF)	Virement de fonds pour le paiement des frais liés à la participation à la formation de Marchés de Fournitures et de service physiques	3 263 386	1 049 726 215
29/03/2021	43	Chq N°8404062 OUEDRAOGO Mahamadi	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à l'atelier de relecture des curricula de Masters du CEA/ITECH-MTV	3 011 000	1 046 715 215
29/03/2021	44	Chq N°8404063 OUEDRAOGO Mahamadi	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à l'atelier d'élaboration de la stratégie d'attractivité régionale de l'UNB	1 095 000	1 045 620 215
24/03/2021			Frais bancaires mars 2021	88 076	1 045 532 139
T O T A L				23 106 262	1 045 532 139

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITE NAZI BONI
CEA-MTV/ITECH

COMPTABILITE

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Bobo-Dioulasso, le 04/05/2021

avr-21

Etat de rapprochement de soldes du compte 406190000039 17 PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN

COMPTA DE UBA A L'UNB				COMPTA DE L'UNB A UBA			
Libellés	Débit	Crédit	Solde	Libellés	Débit	Crédit	Solde
Solde débiteur au 30/04/2021			989 102 491	Solde créditeur au 30/04/2021	882 000		993 823 491
				Chq n°8404028	1 095 000		
				Chq n°8404063	431 000		
				Chq n°8404070	150 000		
				Chq n°8404071	1 144 000		
				Chq n°8855326	1 019 000		
				Chq n°8855327			
Totaux	0			Totaux	4 721 000	0	
Solde débiteur			989 102 491	Solde créditeur			989 102 491

L'Agent Comptable


Paul TRAORE
L'Agent Comptable



Le Président



Pr Macaire S. OUEDRAOGO

EXTRAIT DE COMPTE



United Bank for Africa

Relevé d'identité bancaire				
Titulaire	PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA			
Domiciliation	HAMDALAYE			
RIB	Banque	Agence	N° Compte	Clé
	26022	02252	406190000039	17
BIC	BIBUBFBF			

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA IN DE UNB FINAN

BP 1091 BOBO DIOLASSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/06/2021

Pour la période du 01/04/2021 au 30/04/2021

Date	Inst.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 31/03/2021				1 047 609 139,00
01/04/2021	08404061	The zone serial is [24].: CHEQUE RECU COMPENSATION	31/03/2021	100 000,00		1 047 509 139,00
11/04/2021	8404065	ONI BOBO TEL. 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIE CHQ 8404065 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	13/04/2021	1 685 000,00		1 045 824 139,00
22/04/2021		REJET CHEQUE08404064/20-04-2021/SE QUENCE ENDOS INV	22/04/2021		13 470 000,00	1 059 294 139,00
22/04/2021		REJET CHEQUE08404064/20-04-2021/SE QUENCE ENDOS INV	22/04/2021	13 470 000,00		1 045 824 139,00
26/04/2021	8404064	V CHQ UBA N 8404064 FAV TWIN CONSULTING	23/04/2021	13 470 000,00		1 032 354 139,00
27/04/2021	08404067	The zone serial is [127].: CHEQUE RECU COMPENSATION	26/04/2021	30 936 603,00		1 001 417 536,00
29/04/2021	8404068	ONI BOBO TEL. 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIEMENT CHQ 8404068 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	28/04/2021	270 000,00		1 001 147 536,00
29/04/2021	8404069	ONI BOBO TEL. 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIEMENT CHQ 8404069 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	28/04/2021	450 000,00		1 000 697 536,00

1 / 2

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa
Burkina Faso
01 B.P. 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso



RCCM: 8F OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social: 1340, Avenue Dimdoloobom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie: (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC407228068626

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/06/2021

Pour la période du 01/04/2021 au 30/04/2021

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Saldo
29/04/2021	8404075	V:CHQ N°8404075	28/04/2021	3 050 000.00		997 647 536.00
30/04/2021	8855328	70823813 : B11380446 DU 17/10/19 ONI BOBO: PAIMT CHQ8855328 FAV DRABO SIAKA CNIB	29/04/2021	2 376 000.00		995 271 536.00
30/04/2021	08404072	The zone serial is [19].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/04/2021	100 000.00		995 171 536.00
30/04/2021	08404073	The zone serial is [146].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/04/2021	100 000.00		995 071 536.00
30/04/2021	08404074	The zone serial is [170].: CHEQUE RECU COMPENSATION	29/04/2021	1 200 000.00		993 871 536.00
30/04/2021		TAXE/COMM. MVT	30/04/2021	5 709.00		993 865 827.00
30/04/2021		COMM. MVT	30/04/2021	31 716.00		993 834 111.00
30/04/2021		COMM. MENSUELLES DE 01-APR-21 A 30-APR-21	30/04/2021	9 000.00		993 825 111.00
30/04/2021		COMM. MENSUELLES DE 01-APR-21 A 30-APR-21	30/04/2021	1 620.00		993 823 491.00
		Total des mouvements		67 255 648.00	13 470 000.00	0.00
		Solde au 30/04/2021				993 823 491.00

2 / 2

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa
Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdalobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UPRBF10061220210621

ENCLOSURE

MESRSI_ACE_IDA_2021
ITECH - UNB

52 UBA COMPTE N° BF022 02252 406190000039-17

Période : Avril 2021

DATE	N P I E D C E E	N° DE CHQ	BENEFICIAIRE	L I B E L L E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
REPORT CUMUL							
					1 068 638 401	23 106 262	1 046 632 139
12/04/2021	39	Chq n° 8404064	TWIN CONSULTING	Report solde au 31/03/2021	1 045 532 139		1 045 532 139
14/04/2021	52	Chq N° 8404065	OUEDRAOGO Mahamadi	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à l'atelier de révision de validation du plan de passation des marchés 2021 (PPM) et du plan de travail budgétaire annuel 2021		13 470 000	1 032 062 139
22/04/2021	45	Chq N° 8404068	OUEDRAOGO Mahamadi	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à l'atelier de mise en place et le fonctionnement du comité d'audit interne au sein de l'Université Nazi BONI		1 685 000	1 030 377 139
22/04/2021	50	Chq N° 8404069	OUEDRAOGO Mahamadi	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à l'atelier de validation des documents de création des programmes du CEA/ITECH-MTV		270 000	1 030 107 139
22/04/2021	48	Chq N° 8404070	OUEDRAOGO Mahamadi	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à la deuxième rencontre du comité sectoriel et industriel du CEA/ITECH-MTV		431 000	1 029 657 139
		Chq N° 8404071	BA			150 000	1 029 226 139
		Chq N° 8404072	ECOBANK			100 000	1 029 076 139
22/04/2021	46	Chq N° 8404073	IB BANK	Virement de fonds pour le paiement des frais de bourses de avril 2021 des étudiants du CEA/ITECH-MTV		100 000	1 028 976 139
		Chq N° 8404074	BOA			1 200 000	1 027 676 139
		Chq N° 8404075	UBA			3 050 000	1 024 626 139
28/04/2021	58	Chq N° 8855326	OUEDRAOGO Mahamadi	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à l'atelier de validation des protocoles de thèses des doctorants de la promotion 2020-2021 et de protocole de memoires de master du CEA/ITECH-MTV		1 144 000	1 023 482 139
28/04/2021	60	Chq N° 8855327	OUEDRAOGO Mahamadi	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à la participation du CEA/ITECH-MTV au salon international de l'Etudiant		1 019 000	1 022 463 139

29/04/2021	71	Chq N° 8855328	DRABO Siaka	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à l'atelier d'élaboration de l'organigramme et des fiches de poste du CEA/TECH-MTV Acquisition, installation et maintenance d'une plate-forme de visio-conférence au profit du CEA/TECH-MTV Frais bancaires avril 2021	1 020 087 139		
21/04/2021	53	chq N° 8404067	PLANETE TECHNOLOGIE SARL			2 376 000	
30/04/2021						30 936 603	
					48 045	989 150 536	
T O T A L					1 045 532 139	56 429 648	989 102 491

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITE NAZI BONI
CEA-MTV/ITECH

COMPTABILITE

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Bobo-Dioulasso, le 04/06/2021

mai-21

Etat de rapprochement de soldes du compte 406190000039 17 PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN

COMPTA DE UBA A L'UNB				COMPTA DE L'UNB A UBA			
Libellés	Débit	Crédit	Solde	Libellés	Débit	Crédit	Solde
Solde débiteur au 31/05/2021			969 935 983	Solde créditeur au 31/05/2021			984 644 483
				Chq n°8404028	882 000		
				Chq n°8404063	1 095 000		
				Chq n°8855329	337 500		
				Chq n°8855334	4 997 000		
				Chq n°8855335	5 997 000		
				Chq n°8855336	700 000		
				Chq n°8855338	150 000		
				Chq n°8855339	100 000		
				Chq n°8855340	100 000		
				Chq n°8855341	70 000		
				Chq n°8855342	280 000		
Totaux		0		Totaux	14 708 500	0	
Solde débiteur			969 935 983	Solde créditeur			969 935 983

L'Agent Comptable

(Signature)
Paul TRAORE



Le Président

(Signature)



Pr Macaire S OUEDRAOGO

EXTRAIT DE COMPTE



United Bank for Africa

Relevé d'identité bancaire

Titulaire PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA
Domiciliation HAMDALAYE
RIB **Banque** **Agence** **N° Compte** **Clé**
 26022 02252 406190000039 17
BIC BIBUBFBF

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINAN

BP 1091 BOBO DIOLASSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/06/2021

Pour la période du 01/05/2021 au 31/05/2021

	Inst.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 30/04/2021				993 823 491.00
03 05 2021	08404071	The zone serial is [173].: CHIEQUE RECU COMPENSATION	02/05/2021	150 000.00		993 673 491.00
05 05 2021	8404070	70269739 : B9556547 DU 10/11/17 ONI BOBO: PAIEMT CHQ8404070 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI CNIB	04/05/2021	431 000.00		993 242 491.00
10 05 2021	8855327	ONI BOBO TEL 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIEMT CHQ 8855327 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	07/05/2021	1 019 000.00		992 223 491.00
10 05 2021	8855326	ONI BOBO TEL 70269739 : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIEMT CHQ 8855326 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI	07/05/2021	1 144 000.00		991 079 491.00
11 05 2021		FRAIS CRPDT/BFCFT-21-00481 DU 24/03/2021	11/05/2021	1 968.00		991 077 523.00
18 05 2021		VERST ESP DRABO SIAKA 70823813	19/05/2021		227 500.00	991 305 023.00
25 05 2021	8855330	ONI BOBO : CNIB B9556547 DU 10/11/2017: PAIE CHQ 8855330 FAV OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	24/05/2021	616 000.00		990 689 023.00

1 / 2

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa
 Burkina Faso
 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU
 Ouagadougou - Burkina Faso



RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
 Ouagadougou
 Siège social : 1340, Avenue Dimdlobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
 - Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
 Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC407220083214

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/06/2021

Pour la période du 01/05/2021 au 31/05/2021

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
31/05/2021	8855332	BOBO 70823813 : B11380446 DU 17/10/19 ONI: PAIMT CHQ8855332 FAV DRABO SIAKA CNIB	29/05/2021	1 027 000.00		989 662 023.00
31/05/2021	8855331	BOBO 70823813 : B11380446 DU 17/10/19 ONI: PAIMT CHQ8855331 FAV DRABO SIAKA CNIB	31/05/2021	1 664 000.00		987 998 023.00
31/05/2021	8855337	V/CHQ N°8855337	28/05/2021	3 350 000.00		984 648 023.00
31/05/2021		COMM. MVT	31/05/2021	3 000.00		984 645 023.00
31/05/2021		TAXE/COMM. MVT	31/05/2021	540.00		984 644 483.00
		Total des mouvements		9 406 508.00	227 500.00	0.00
		Solde au 31/05/2021				984 644 483.00

2 / 2

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa
Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UPRBF10061220210621

EX-4071516571

MESRSI_ACE_IDA_2021
ITECH - UNB

52 UBA COMPTE N° BF022 02252 406190000039-17

Période : Mai 2021

DATE	N P ° I E D C E E E	N° DE CHQ	BENEFICIAIRE	L I B E L L E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
REPORT CUMUL							
					1 045 532 139	56 429 648	989 102 491
17/05/2021	32	Chq N° 8855329	BUNEE	Report solde au 30/04/2021	989 102 491		989 102 491
17/05/2021	70	Chq N° 8855330	OUEDRAOGO Mahamadi	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés aux prestations payantes fournies par l'ANEVE pour la validation de la notice d'impact environnementale et sociale du site devant abriter le CEA/ITECH-MTV		337 500	988 764 991
17/05/2021	59	Chq N° 8855331	DRABO Siaka	Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à la participation au troisième journée scientifique du programme national de lutte contre le paludisme (PNLNP) au Bénin		616 000	988 148 991
21/05/2021	77	Chq N° 8855332	DRABO Siaka	Déblocage de fonds pour le paiement des frais de mission de 04 formateurs hors de Bobo-Dioulasso et les frais de formation de tous les formateurs lors de la formation de courte durée en entomologie médicale de base dans le cadre du renforcement de la surveillance entomologie du CEA/ITECH-MTV		1 664 000	986 484 991
21/05/2021				Déblocage de fonds pour le paiement des frais liés à la participation à l'atelier de formation des équipes des CEA sur le processus d'élaboration du programme d'investissement prioritaires (PIP) et l'exécution des ressources d'investissements à ZINIARE		1 027 000	985 457 991
						700 000	984 757 991
						3 350 000	981 407 991
27/05/2021	80	Chq N° 8855338	BA	Virement de fonds pour le paiement des frais de bourses de mai 2021 au profit des étudiants du CEA/ITECH-MTV		150 000	981 257 991
						100 000	981 157 991
						100 000	981 057 991

26/05/2021	23	Chq N° 8855335	ZONGO Jean de Dieu Hermann	Réalisation de la Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES) au profit du CEA/ITECH-MTV	5 997 000	975 060 991
26/05/2021	73	8855334	SOGICA SARL	Achat, installation et cablage de matériels informatiques au profit du CEA/ITECH-MTV	4 997 000	970 063 991
31/05/2021	62	8855341	RESTAURANT WELLY	Paiement des frais de fourniture de pause-déjeuner lors de la rencontre virtuelle avec les experts de la Banque Mondiale sur le PTBA au profit du CEA/ITECH-MTV de l'Université Nazi Boni	70 000	969 993 991
31/05/2021	65	8855342	RESTAURANT WELLY	Paiement des frais de fourniture de pause-déjeuner lors de l'atelier de suivi de transmission des données des indicateurs liés aux résultats (LD) au profit du CEA/ITECH-MTV de l'Université Nazi Boni	280 000	969 713 991
31/05/2021				Versement reliquat/activité	227 500	969 941 491
31/05/2021				Frais bancaire mai 2021	5 508	969 935 983
T O T A L					19 394 008	969 935 983

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 ET DE L'INNOVATION

BURKINA FASO
 Unité - Progrès - Justice

UNIVERSITE NAZI BONI
 CEA-MTV/ITECH

Bobo-Dioulasso, le 05/07/2021

juin-21

COMPTABILITE

Etat de rapprochement de soldes du compte 406190000039 17 PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN

COMPTA DE UBA A L'UNB				COMPTA DE L'UNB A UBA			
Libellés	Débit	Crédit	Solde	Libellés	Débit	Crédit	Solde
Solde débiteur au 30/06/2021			926 302 528	Solde créditeur au 30/06/2021			929 696 728
				Chq n°8404028	882 000		
				Chq n°8855353	654 000		
				Chq n°8855355	1 758 200		
				Chq n°8855347	100 000		
Totaux	0		926 302 528	Totaux	3 394 200	0	926 302 528
			Solde débiteur				Solde créditeur


L'Agent Comptable

(Signature)
PAUL TRAORE



Le Président

(Signature)
U.N Pr Macaire S OUEDRAOGO



EXTRAIT DE COMPTE



Relevé d'identité bancaire				
Titulaire	PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA			
Domiciliation	HAMDALAYE			
RIB	Banque	Agence	N° Compte	Clé
	26022	02252	406190000039	17
BIC	BIBUBFBF			

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINAN

BP 1091 BOBO DIOULASSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 01/07/2021

Pour la période du 01/06/2021 au 30/06/2021

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 31/05/2021				984 644 483,00
01/06/2021	08855338	The zone serial is [75].: CHEQUE RECU COMPENSATION	31/05/2021	150 000,00		984 494 483,00
01/06/2021	08855340	The zone serial is [78].: CHEQUE RECU COMPENSATION	31/05/2021	100 000,00		984 394 483,00
01/06/2021	08855336	The zone serial is [153].: CHEQUE RECU COMPENSATION	31/05/2021	700 000,00		983 694 483,00
01/06/2021	08855335	The zone serial is [192].: CHEQUE RECU COMPENSATION	31/05/2021	5 997 000,00		977 697 483,00
02/06/2021		REJET CHEQUE00855339/31-05-2021/A BSENCE IIMAGE SCA	02/06/2021	100 000,00		977 597 483,00
02/06/2021		REJET CHEQUE00855339/31-05-2021/A BSENCE IIMAGE SCA	02/06/2021		100 000,00	977 697 483,00
02/06/2021	08855334	The zone serial is [273].: CHEQUE RECU COMPENSATION	01/06/2021	4 997 000,00		972 700 483,00
03/06/2021		COMM MENSUELLES MAI 2021/PROJE	03/06/2021	10 620,00		972 689 863,00
03/06/2021	08855329	The zone serial is [120].: CHEQUE RECU COMPENSATION	02/06/2021	337 500,00		972 352 363,00

1 / 4

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa
Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso



RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UPRBF 10061220210701

EXC407202673733

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 40619000039 - XOF -

Date du relevé 01/07/2021

Pour la période du 01/06/2021 au 30/06/2021

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
25/06/2021		VERSEMENT EFF/ OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	25/06/2021		315 000,00	940 911 513,00
25/06/2021		VERSEMENT EFF/ OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	25/06/2021		258 400,00	941 169 913,00
25/06/2021		VERSEMENT EFF/ OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	25/06/2021		771 000,00	941 940 913,00
25/06/2021		VERSEMENT EFF/ OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	25/06/2021		83 000,00	942 023 913,00
25/06/2021		VERSEMENT EFF/ OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739	25/06/2021		19 000,00	942 042 913,00
25/06/2021	8855345	V/CHQ N°8855345	24/06/2021	5 150 000,00		936 892 913,00
28/06/2021	8855351	ONI BOBO TEL 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMT CHQ 8855351 FAV DRABO SIAKA	26/06/2021	452 000,00		936 440 913,00
28/06/2021	8855352	ONI BOBO TEL 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMT CHQ 8855352 FAV DRABO SIAKA	26/06/2021	1 100 000,00		935 340 913,00
28/06/2021	8855354	ONI BOBO TEL 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMT CHQ 8855354 FAV DRABO SIAKA	26/06/2021	4 339 000,00		931 001 913,00
28/06/2021	08855349	The zone serial is [26].: CHEQUE RECU COMPENSATION	27/06/2021	700 000,00		930 301 913,00
28/06/2021	08855348	The zone serial is [79].: CHEQUE RECU COMPENSATION	27/06/2021	100 000,00		930 201 913,00
28/06/2021	08855346	The zone serial is [133].: CHEQUE RECU COMPENSATION	27/06/2021	150 000,00		930 051 913,00
28/06/2021	08855350	The zone serial is [166].: CHEQUE RECU COMPENSATION	27/06/2021	300 000,00		929 751 913,00
29/06/2021		REJET CHEQUE00855347/27-06-2021/D ONNEES FACIALES M	29/06/2021	100 000,00		929 651 913,00

3 / 4

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

United Bank for Africa
Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UPRBF10061220210701

EXC407160173283

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 01/07/2021

Pour la période du 01/06/2021 au 30/06/2021

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
29/06/2021		REJET CHEQUE00855347/27-06-2021/D ONNEES FACIALES M	29/06/2021		100 000.00	929 751 913.00
30/06/2021		COMM. MVT	30/06/2021	28 767.00		929 723 146.00
30/06/2021		TAXE/COMM. MVT	30/06/2021	5 178.00		929 717 968.00
30/06/2021		COMM. MENSUELLES DE 01-MAY-21 A 31-MAY-21	30/06/2021	9 000.00		929 708 968.00
30/06/2021		COMM. MENSUELLES DE 01-MAY-21 A 31-MAY-21	30/06/2021	1 620.00		929 707 348.00
30/06/2021		COMM. MENSUELLES DE 01-JUN-21 A 30-JUN-21	30/06/2021	9 000.00		929 698 348.00
30/06/2021		COMM. MENSUELLES DE 01-JUN-21 A 30-JUN-21	30/06/2021	1 620.00		929 696 728.00
		Total des mouvements		57 600 155.00	2 652 400.00	0.00
		Solde au 30/06/2021				929 696 728.00

4 / 4

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

UPRBF10061220210701

United Bank for Africa
Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdolosom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC407160118098

MESRSI_ ACE_IDA_2021
ITECH - UNB

52 UBA COMPTE N° BF022 02252 406190000039-17

Période : Juin 2021

DATE	N P I E D C E E	N° DE CHQ	BENEFICIAIRE	L I B E L L E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
REPORT CUMUL							
					989 329 991	19 394 008	969 935 983
08/06/2021	84	Chq N°8855343	DRABO Siaka	Report solde au 31/05/2021	969 935 983		969 935 983
			GROUPEMENT A,C CONCEP/HARMON Y/BETAT IC/ACET- BTP, IC SARLET CET-BTP ET SERVICES	Deblocage de fond pour le paiement des frais de sejour des enseignants vacataires du CEA/ITECH-MTV		1 625 400	968 310 583
11/06/2021	85	Chq N°8855344		Réalisation des études architecturales et des études d'ingénierie et pour le suivi contrôle de la construction du complexe du CEA/ITECH-MTV		29 579 650	938 730 933
		Chq N°8855345	UBA			5 150 000	933 580 933

28/06/2021	95	Chq N°8855355	SOCIETE BALAIRA ET FILS	Acquisition d'imprimé divers au profit du CEA/ITECH- MTV	1 758 200	923 927 733
30/06/2021				Versement reliquat/activité	80 000	924 007 733
30/06/2021				Versement reliquat/activité	9 000	924 016 733
30/06/2021				Versement reliquat/activité	450 000	924 466 733
30/06/2021				Versement reliquat/activité	15 000	924 481 733
30/06/2021				Versement reliquat/activité	452 000	924 933 733
30/06/2021				Versement reliquat/activité	315 000	925 248 733
30/06/2021				Versement reliquat/activité	258 400	925 507 133
30/06/2021				Versement reliquat/activité	771 000	926 278 133
30/06/2021				Versement reliquat/activité	83 000	926 361 133
30/06/2021				Versement reliquat/activité	19 000	926 380 133
30/06/2021				Frais bancaire mai 2021	77 605	926 302 528
T O T A L					46 085 855	926 302 528
				972 388 383		