


Nom du centre: **Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques**


Institution: **Université Nazi Boni**


Pays: **Burkina Faso**

Leader du centre: **Prof. Abdoulaye DIABATE**

Plan de travail annuel: **Janvier - Décembre , 2021**

 Dans les délais prévus

 Activités de passation de marché

 En retard sur le programme

Activités du plan de travail	Description	Contribution des partenaires (le cas échéant)	2021 Y2Q1			2021 Y2Q2			2021 Y2Q3			2021 Y2Q4			Étapes / Résultats	Si NOUVEAU, fournir une justification	Budget estimé en F CFA (XOF)	Contribution du partenaire (XOF)	Responsable
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Action 1 : FORMATION																			
<i>Sous-Action 1a: Améliorer les offres de formation au CEA en assurant la qualité de l'enseignement académique</i>																			
Activité 1: Evaluer les offres de formation des programmes existants du CEA/ITECH-MTV selon le référentiel CAMES	En vue de l'obtention de l'accréditation régionale CAMES des programmes du centre														Les offres de formation des programmes existants du CEA/ITECH-MTV sont évalués selon le référentiel CAMES afin d'en faciliter les accréditations		2 750 000		Prof. Ibrahim Sangaré
Activité 2: Elaborer les syllabi des programmes existants du CEA/ITECH-MTV pour un alignement avec les standards internationaux	En vue de réaménager les programmes du CEA qui répondent aux normes internationales et qui doivent être approuvés par le CCIS														Des curricula révisés et la liste de programmes du CEA/ITECH-MTV sont disponibles		1 000 000		Prof. Ibrahim Sangaré
Activité 3: Assurer le recrutement des étudiants au niveau national et régional et l'octroi des bourses pour la rentrée académique 2021-2022	Tenir des sessions de revue, de délibération et de proclamation des résultats de la sélection des étudiants du CEA														Au moins 10 étudiants PhD et 35 étudiants Master nationaux et régionaux sont recrutés		550 000		Prof. Adrien Belem
Activité 4: Valider les inscriptions et planifier les enseignements des programmes du CEA/ITECH-MTV	Tenir une session de validation des inscriptions et de planification des enseignements du CEA														Les enseignements ont débuté et les protocoles de recherche des PhD et Master sont validés		675 000		Dr Moussa Namountougou
Activité 5: Mettre en place un comité pour organiser les formations de courte durée au niveau national	Tenir une session de préparation des formations de courte durée														Le comité est formé, les thématiques sont validés		550 000		Prof. Ibrahim Sangaré
Activité 6: Assurer le paiement des allocations mensuelles de bourses aux étudiantes et étudiants boursiers en Master et PhD du CEA	Payer les allocations mensuelles des bourses aux étudiants boursiers														Les allocations des bourses pour les étudiants sont payées mensuellement		65 000 000		M. Mahamadi Ouedraogo
Activité 7: Assurer le paiement des frais de formation des étudiants boursiers du CEA	Payer les frais annuels de formation des étudiants boursiers du CEA														Les frais de formation des boursiers CEA sont payés à l'agence comptable de l'Université		50 000 000		M. Mahamadi Ouedraogo
Activité 8: Organiser deux formations de courte durée au plan national et international	Organisation de 2 sessions de formation de courte durée d'au moins 40 heures sur des thématiques du CEA														Au moins 80 professionnels sont formés à travers les formations de courte durée		4 500 000	6 000 000	Prof. Ibrahim Sangaré
Activité 9: Créer un nouveau programme de Master et de PhD en Biosécurité- Biosureté-Qualité	En vue de créer un programmes du CEA répondant aux normes internationales et qui devront être approuvés par le CCIS														Les programmes de Master et de PhD en Biosécurité sont créés	Évaluation des mesures de Biosécurité- Biosureté dans les laboratoires de recherche du CEA	1 100 000		Prof. Ibrahim Sangaré
Activité 10: Créer un nouveau programme de Master et de PhD en santé publique ; spécialité : lutte contre la maladie.	En vue de créer un programmes du CEA répondant aux normes internationales et qui devront être approuvés par le CCIS														Les programmes de Master et de PhD en Santé Publique avec spécialité lutte contre la maladie	Évaluation des mesures de d'intervention de lutte contre la maladie	1 100 000		Prof. Ibrahim Sangaré

Activité 11: Acquérir de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque de l'INSSA et droits d'accès aux articles scientifiques	Passation de marché															De nouveaux documents liés aux thématiques du CEA sont acquis pour la bibliothèque et mis à la disposition des étudiants/encadrants		3 995 764		Dr Moussa Namountougou
Activité 12: Rénover des salles de classe mises à la disposition des étudiants du CEA/ITECH-MTV (Jalon 2 activité 1)	Passation de marché															Les salles de classe sont réadaptées pour un enseignement de qualité		64 000 000		M. Serge Bayala
Activité 13: Acquisition et installation d'équipement d'enseignement pour les 4 salles de cours renouvées (Jalon 2, activité 2)	Passation de marché															Les salles de classe sont équipées pour un enseignement de qualité		23 000 000		M. Serge Bayala
Activité 14: Fournir une connectivité internet de haut débit dans les salles de cours des étudiants du CEA	Passation de marché															Une connectivité internet à haut débit est disponible et renforce les capacités et les ressources d'apprentissage		18 000 000		M. Serge Bayala
Activité 15: Acquérir une photocopieuse, des ordinateurs et du matériel informatique au profit du CEA/ITECH-MTV	Passation de marché															Du matériel informatique est mis à la disposition des étudiants CEA		63 920 000		M. Serge Bayala
Activité 16: Exécution des travaux de construction du complexe CEA jusqu'à 50% d'exécution y compris la fourniture et l'installation de groupes électrogène (Jalon 2, activité 3 et Jalon 3, activité 1)	Passation de marché															Les travaux de construction sont exécutés à 20% et se poursuivent pour atteindre 50% d'exécution		668 000 000		M. Serge Bayala
Activité 17: Acquisition, installation et maintenance d'une plateforme de vidéoconférence dans une salle de cours au profit des étudiants CEA (Jalon 1, activité 1)	Passation de marché															La plateforme de visioconférence est acquise, installée et l		30 998 600		M. Serge Bayala
Activité 18: Acquisition de vidéoprojecteurs et accessoires pour les cours	Passation de marché															Les vidéoprojecteurs sont livrés		9 600 000		M. Serge Bayala
Activité 19: Acquisition et installation des vidéo projecteurs et des smart board dans les salles de cours	Passation de marché															Les vidéoprojecteurs et les smartboard sont livrés		15 000 000		M. Serge Bayala
Activité 20: Fourniture et installation d'une connectivité internet de haut débit (Jalon 1, activité 2)	Passation de marché															Les installations sont faites pour la connectivité		1 000 000		M. Serge Bayala
Activité 21: Etude et suivi contrôle des travaux de refecton des 4 salles de cours	Passation de marché															Les études et le suivi contrôle des travaux de réfection sont effectués		3 000 000		M. Serge Bayala
Activité 22: Recrutement d'Agence régionale (CAMES) pour l'acreditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV	Passation de marché																		20 000 000	M. Serge Bayala
Activité 23: Recrutement d'Agence Internationale(HCERES) pour l'acreditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV	Passation de marché																		30 000 000	M. Serge Bayala

Sous-Action 1b: Renforcer le corps professoral et leurs capacités pour assurer les enseignements au CEA

Activité 1: Recruter les enseignants vacataires au niveau national et régional au profit du CEA	Payer les frais de vacation des enseignants externes au CEA qui dispensent les cours au profit des étudiants du CEA															Les enseignants vacataires au niveau national et régional au profit du CEA sont recrutés afin de renforcer le corps professoral		1 250 000	10 000 000	Prof. Adrien Belem
Activité 2: Former les enseignants du CEA à de nouvelles méthodes pédagogiques répondant aux normes internationales	Former les enseignants du CEA sur les méthodes pédagogiques															Atteinte d'une étape vers l'accréditation internationale		1 000 000	4 500 000	Prof Ibrahim Sangaré
Activité 3: Assurer le montage et la soumission des dossiers d'homologation au CAMES pour les nouveaux programmes	En vue de l'obtention de l'accréditation régionale CAMES des programmes du centre															Obtention de l'accréditation régionale CAMES		7 500 000		Prof Ibrahim Sangaré
Activité 4: Faire une auto-évaluation des nouveaux programmes du CEA/ITECH-MTV selon les normes internationales	En vue de l'obtention de l'accréditation internationale HCERES des programmes du centre															Les programmes sont autoévalués et des plans d'amélioration sont élaborés		3 750 000	10 000 000	Prof Ibrahim Sangaré
Activité 5: Soutenir les voyages d'études, la participation aux conférences et rencontres scientifiques internationales	Sous condition de la levée des mesures de restriction de voyage dues au COVID-19															Des étudiants et des enseignants du CEA/ITECH-MTV participent à des rencontres Scientifiques, conférences en dehors de leur institution d'origine		7 500 000	10 000 000	Prof. Roch Dabiré
Sous-total (1) Plan d'Action 1																		1 038 039 364	90 500 000	
Action 2 : RECHERCHE																				
Activité 1: Equiper les laboratoires du CEA/ITECH-MTV en équipement de pointe: acquisition d'équipement de laboratoire de biologie et matériels de TP (microscopes de biologie avec caméra numérique LED et appareil photo avec Système de contraste de phase, thermo cycleurs, hot d'aspiration chimique, distillateur, Lecteur de plaque Elisa, Nanodrop, etc.) moléculaire (Jalon 3 Activité 2)	Passation de marché															Les matériel de laboratoires du complexe CEA est acquis		100 000 000		M. Serge Bayala
Activité 2: Assurer l'achat de petit matériels, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires du CEA	Passation de marché															Le petit matériel, lse consommables et les réactifs sont disponibles et mis à la disposition des étudiants e de leurs encadreurs		25 000 000	80 000 000	M. Serge Bayala
Activité 3: Recruter du personnel ingénieurs et techniciens de laboratoires pour l'encadrement des étudiants dans les laboratoires et lors des sorties de terrain	Pour encadrer les étudiants dans les différents labos de recherche et salles de TP															Renforcement de personnel d'appui pour pour l'encadrement des étudiants dans les laboratoires et lors des sorties de terrain		6 000 000	5 000 000	M. Antoine S. Sawadogo
Activité 4: Réaliser les études d'impact environnemental et les études architecturales pour la construction des laboratoires Travaux pratiques/Travaux dirigés de l'UNB	Passation de marché															L'approbation pour la construction des infrastructures est acquises		12 000 000		M. Serge Bayala
Activité 5: Organiser les stages dans les laboratoires des institutions partenaires du CEA au plan régional	Répartir les étudiants sur les différents plateaux techniques															Les étudiants bénéficient d'encadrements pratiques auprès des partenaires régionaux		0	5 500 000	Prof. Rock Dabiré

Activité 6: Acquisition d'équipement et matériels de Travaux Pratiques	Passation de marché																			Le matériel de travaux pratiques est disponible et mis à la disposition des étudiants e de leurs encadreurs		25 000 000	25 000 000	M. Serge Bayala
Activité 7: Etudes architecturales pour la construction du complexe (jalon 1, activité 4)	Passation de marché																				59 250 000			
Activité 8: Etudes d'Impact environnemental pour la construction du complexe CEA (jalon 1, activité 4)	Passation de marché																				5 997 000			
Sous-total (2) Plan d'Action 2																						233 247 000	115 500 000	
Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE																								
Activité 1: Favoriser l'accès aux programmes du CEA/ITECH-MTV aux étudiantes nationales et régionales	Large diffusion des programmes du CEA dans les universités de la sous-région																				Augmenter la visibilité du CEA/ITECH-MTV et atteindre au moins 30% d'étudiants régionaux inscrits	2 400 000		Prof. Ibrahim Sangaré
Activité 2: Organiser les mobilités d'étudiants, des enseignants-chercheurs entre les partenaires régionaux du CEA/ITECH-MTV	Sous condition de la levée des mesures de restriction de voyage dues au COVID-19																				Augmenter le nombre d'étudiantes régionales inscrites en Master et PhD	6 160 000		Prof. Ibrahim Sangaré
Activité 3: Mobiliser les ressources financières au profit du CEA	Faire des plaidoyers et lobbyings auprès de l'Etat burkinabè et d'autres partenaires techniques et financiers																				Obtention des subventions et financement auprès de l'Etat burkinabè et d'autres partenaires techniques et financiers	2 200 000		Prof. Ibrahim Sangaré
Activité 4: Organiser la première cérémonie officielle des diplômés du CEA	Accroître la visibilité des offres de formation au sein du CEA																				La cérémonie est organisée avec la participation de plusieurs partenaires académiques, scientifiques et sectoriels	10 000 000	15 000 000	Prof. Abdoulaye Diabaté
Activité 5: Renforcer les compétences linguistiques en anglais et en français au profit des étudiants du CEA	Mettre en place un club de langues avec l'aide																				Les étudiants voient leurs capacités d'apprentissage en anglais et en français renforcées	3 025 000		Dr Michel Gomgnimbou
Activité 6: Développer une stratégie d'attractivité régionale des enseignements proposés à l'UNB	Elaborer et mettre en place une stratégie régionale qui attire les étudiants et les enseignants vers le CEA																				Un document de plan stratégique régional d'attractivité pour l'UNB est élaboré et approuvé	1 100 000		Prof. Ibrahim Sangaré
Sous-total (3) Plan d'Action 3																						24 885 000	15 000 000	
Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES																								
Activité 1: Assurer l'excellence dans les structures académiques partenaires	Mise en place d'un cadre de concertation sur les orientations et les grandes décisions au niveau du CEA																				La gouvernance est renforcée	7 500 000		Prof Abdoulaye Diabaté
Activité 2: Mettre en place un comité de sélection des projets de recherche à financer par le CEA/ITECH-MTV	Tenir les sessions dudit comité																				Le comité de sélection des projets de recherche à financer par le CEA/ITECH-MTV est opérationnelle et les thématiques sont définies	550 000		Prof. Roch Dabiré
Activité 3: Soutenir les partenaires régionaux pour l'encadrement conjoint des étudiants du CEA	Frais de mission pour les étudiants et leurs encadrants pour la collecte des données dans les sites d'étude avec le conjoint des étudiants du CEA																				Les activités d'encadrement des étudiants se déroulent dans de bonnes conditions et dans les délais fixés	5 000 000	9 000 000	Prof. Abdoulaye Diabaté
Activité 4: Soutenir les projets de recherche et l'encadrement des étudiants en travaux pratiques (collectes entomo, enquêtes socio, sorties d'étude, etc...)	Frais de mission pour les étudiants et leurs encadrants pour la collecte des données dans les sites d'étude avec les partenaires scientifiques nationaux																				Faciliter l'encadrement des étudiants dans les laboratoires partenaires et lors des sorties de terrain	35 000 000		Dr Yannick Dari Da

Activité 5: Assurer l'achat de petit matériel, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires partenaires du CEA	Passation de marché																				Le petit matériel, les consommables et les réactifs sont disponibles et mis à la disposition des étudiants et de leurs encadreurs (Centre Muraz, CERBA, IBD)			104 952 235	M. Serge Bayala		
Activité 6: Soutenir la valorisation scientifique des résultats de recherche	Payer les publications scientifiques des étudiants MSc et PhD du CEA																				Les frais de publication sont payés		5 000 000	5 000 000	Prof. Roch Dabiré		
Activité 7: Renforcer les capacités du service de la coopération extérieure de l'UNB	En vue de favoriser la collaboration entre le CEA et les partenaires industriels et sectoriels																				Signature de nouvelles conventions		2 000 000		M. Antoine S. Sawadogo		
Sous-total (4) Plan d'Action 4																								55 050 000	118 952 235		
Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS																											
Activité 1: Organiser et superviser les stages en entreprises des étudiants	Placer les étudiants en stage dans les entreprises et autres partenaires sectoriels																				Les stages en entreprises sont effectués		2 000 000		Dr. Moussa Ouédraogo		
Activité 2: Mettre en place un centre d'incubations ITECH-MTV	Valorisation économique des résultats de recherche et innovations issus du CEA-ITECH-MTV																				Un bureau des incubations est mis en place et fonctionnel au sein de la direction du CEA		2 000 000	18 000 000	Dr. Moussa Ouédraogo		
Activité 3: Assurer le paiement des frais de stage en entreprise au profit des étudiants	Payer 50 000 francs CFA pour au moins un mois de stage d'entreprise effectué																				Les frais de stage sont payés		2 500 000		Mahamadi Ouédraogo		
Sous-total (5) Plan d'Action 5																								6 500 000	18 000 000		
Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE																											
<i>Sous-action 6a: Assurer les instances administratives de l'équipe de direction du CEA</i>																											
Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'équipe de direction du CEA	Gestion au quotidien																				L'équipe de direction est opérationnelle		7 750 000		M. Billy Zongo		
Activité 2: Soutenir le fonctionnement du conseil consultatif scientifique international (CCSI) du CEA/ITECH-MTV	Deux rencontres en ligne à Bobo-Dioulasso																				Le comité consultatif scientifique international du CEA/ITECH-MTV est opérationnelle		2 750 000		Prof. Abdoulaye Diabaté		
Activité 3: Soutenir le fonctionnement du comité consultatif industriel et sectoriel (CCIS) du CEA/ITECH-MTV	Deux rencontres annuelles: une à Bobo, l'autre à Ouaga																				Le comité consultatif industriel et sectoriel (CCIS) du CEA/ITECH-MTV est opérationnelle		5 500 000		Dr Moussa Ouedraogo		
Activité 4: Elaborer le PTBA pour l'année 2022	Le PTBA 2022 est élaboré avant septembre 2021																				Le PTBA Janvier-Décembre 2022 est élaboré et validé		1 100 000		Dr Charles Guissou		
Activité 5: Reviser et adopter les manuels et outils de gestion financière et administrative, de passation des marchés et de suivi évaluation du CEA/ITECH-MTV	Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation de la politique																				Les différents manuels sont révisés et soumis pour approbation à l'AUA		2 200 000		M. Antoine S. Sawadogo		
Activité 6: Reviser et adopter le guide de l'étudiant du CEA/ITECH-MTV	Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation de la politique																				Le guide de l'étudiant est actualisé et approuvé		1 100 000		Dr Moussa Namountougou		
Activité 7: Assurer la mise en œuvre de la politique de lutte contre le harcèlement sexuel	Tenir des sessions de révisions et de restitution/validation de la politique																				Les parties prenantes, les partenaires, les intervenants au CEA sont sensibilisés contre toutes les formes de harcèlement		1 650 000		M. Antoine S. Sawadogo		
Activité 8: Organiser les cadres de concertation au sein de l'équipe de direction et entre les partenaires scientifiques et sectoriels nationaux du CEA/ITECH-MTV	Tenir des réunions trimestrielles ou extraordinaires des membres de l'équipe de gestion avec les partenaires,																				Les cadres de concertation au sein de l'équipe de direction et entre les partenaires scientifiques et sectoriels nationaux du CEA/ITECH-MTV sont tenues régulièrement		2 750 000		Prof. Ibrahim Sangaré		

Activité 9: Assurer le fonctionnement du Site Web du CEA/ITECH-MTV	Animer le site Web en postant les infos et les documents et fournir les liens																	Le site web est régulièrement actualisé et contient les informations pertinentes en termes fiduciaires et de passation de marché		750 000		M. Edmond Sanon
Activité 10: Suivre le dispositif de sauvegarde environnementale et sociale des activités, des infrastructures et laboratoires du CEA	Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation de la politique																	Le dispositif de sauvegarde environnementale et sociale des activités, des infrastructures et laboratoires du CEA est suivi par l'équipe de direction		4 400 000		Dr Jerome Yaméogo
Activité 11: Mettre en place un système de management de la qualité au CEA/ITECH-MTV	Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation de la politique du SMQ																	La cellule Assurance Qualité a été formée et est opérationnelle pour relever les défis de l'accréditation		5 500 000		Dr Mariama Combasséré
Activité 12: Concevoir et adopter le plan stratégique et les outils de communication du CEA	Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation du plan																	Le CEA dispose d'une stratégie de communication validée		1 100 000		M. Edmond Sanon
Sous-Action 6b: Renforcer continuellement la gestion administrative, fiduciaire et l'évaluation du projet																						
Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'unité d'audit interne fonctionnelle au CEA/ITECH-MTV	Permettre la tenue des sessions d'audit de l'unité d'audit																	L'unité d'audit interne est fonctionnel au CEA		4 400 000		M. Jérôme Paré
Activité 2: Soutenir la participation des membres de l'équipe de direction aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau national	RAS																	L'équipe CEA participe activement à toutes les rencontres, réunions, ateliers au plan national		16 500 000		Prof Aboulaye Diabaté
Activité 3: Soutenir la participation des membres de l'équipe de direction aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau régional et international	RAS																	L'équipe CEA participe activement aux rencontres, réunions, ateliers au plan régional et international		7 500 000		Prof Aboulaye Diabaté
Activité 4: Organiser de sensibilisation de lutte contre la corruption au CEA/ITECH-MTV	Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation de la politique																	Les parties prenantes, les partenaires, les intervenants au CEA sont sensibilisés contre la corruption		1 100 000		M. Abdoulaye Sawadogo
Activité 5: Elaborer un plan de suivi & évaluation des activités du CEA/ITECH-MTV pour 2022	Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation du plan																	Le plan de suivi & évaluation est disponible afin de faciliter le suivi des ILD/ILR		1 100 000		M. Silvain Ouedraogo
Activité 6: Reviser et adopter le plan de passation des marchés du CEA/ITECH-MTV au titre de l'année 2022	Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation du plan																	Le plan de passation des marchés pour l'année 2022 est révisé et soumis à l'AUA pour approbation		2 750 000		M Serge Bayala
Activité 7: Assurer le recrutement d'un Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable pour les audits financier et comptable	Passation de marché																	Réalisation de l'audit externe sur les ILD/ILR, la gestion financière et la passation des marchés		8 250 000		M Serge Bayala
Activité 8: Assurer le renforcement des capacités de l'équipe de direction du CEA (formation, ateliers, conférences, partage d'expérience, etc...)	Renforcer les capacités du personnel clé du CEA dans la gestion dudit projet																	L'équipe de direction obtient des certificats/attestations à travers des formations spécifiques pour améliorer la mise en œuvre du projet		27 500 000		M Billy Zongo
Activité 9: Concevoir et adopter les conventions de collaboration, les protocoles d'accord et les statuts et règlements du CEA	Organiser des rencontres de signature des conventions																	Les conventions de collaboration, les protocoles d'accord sont validées		2 750 000		Prof. Ibrahim Sangaré

Activité 10: Evaluer la mise en œuvre du PTBA 2021	Tenir des sessions de restitution de la situation de la mise en œuvre du PTBA 2021															Le PTBA 2021 est évalué pour connaître son état de mise en œuvre		1 100 000	M Silvain Ouedraogo
Activité 11: Achat de carburant et autres produits pétroliers	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		5 000 000	M Serge Bayala
Activité 12: Prélèvement, analyse et sondage du sol pour le complexe CEA	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		3 000 000	M Serge Bayala
Activité 13: Recrutement d'une société de gardiennage pour la sécurisation des locaux et biens du CEA	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		5 000 000	M Serge Bayala
Activité 14: Recrutement d'une société de nettoyage pour le nettoyage et l'entretien des salles de cours et bureaux du personnel du CEA	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		2 600 000	M Serge Bayala
Activité 15: Acquisition de matériel de bureau (un coffre-fort, Réfrigérateur, Cafetière, Détecteur de faux billets, etc)	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		4 000 000	M Serge Bayala
Activité 16: Contrat de maintenance annuelle du matériel informatique	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		1 500 000	M Serge Bayala
Activité 17: Achat de logiciels et de licences d'exploitation : Microsoft office (20) · Windows simple (5), · Windows serveur 2019 (1), · e-Learning, etc. (1)	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		4 000 000	M Serge Bayala
Activité 18: Recrutement d'un cabinet pour la mise à niveau du site Web	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		9 500 000	M Serge Bayala
Activité 19: Acquisition de véhicule à quatre roues type pick up	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		5 000 000	M Serge Bayala
Activité 20: Recrutement d'un spécialiste en équipements pour définir les spécifications techniques/fonctionnelles	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		9 500 000	M Serge Bayala
Activité 21: Consultance pour la démarche en Système de Management de la Qualité	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		1 500 000	M Serge Bayala
Activité 22: Achat de consommables informatiques et bureautiques (cartouches d'encre d'imprimante, et de photocopieur, tambour, etc.)	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		5 000 000	M Serge Bayala
Activité 23: Achat de produits d'hygiène, d'entretien et de nettoyage	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		7 475 500	M Serge Bayala
Activité 24: Achat d'imprimés et fournitures de bureau (rames de papier, paquets de feuilles de composition, brouillons, etc.)	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		14 000 000	M Serge Bayala
Activité 25: Acquisition, installation et formation d'un serveur informatique et accessoires (licence, etc.)	Passation de marché															Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		9 800 000	M Serge Bayala

Activité 26: Acquisition de petit matériel et outillages (ampoule réglettes, serrures, etc)	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	2 100 000		M Serge Bayala
Activité 27: Acquisition d'outils de communication et de (tablette, appareil de photographie, logiciels, etc.)	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	2 500 000		M Serge Bayala
Activité 28: Acquisition de supports de communication et de marketing (gadgets, banderoles kakimono, dépliants, tee shirts etc.,...)	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	3 000 000		M Serge Bayala
Activité 29: Achat d'ordinateurs portables (8), de bureau (3), photocopieuse, imprimantes et autres matériels informatiques pour la direction du CEA	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	25 000 000		M Serge Bayala
Activité 30: Achat de matériels de bureau (Imprimantes, Scanner, Photocopieur, réfrigérateur, étiqueteuse électronique, Téléviseur, etc.) pour l'équipe de direction ((jalón 1, activité 3)	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	13 470 000		M Serge Bayala
Activité 31: Achat de matériels informatiques (Ordinateurs portable, Ordinateurs de Bureau, Disques durs externes, etc.) pour l'équipe de direction ((jalón 1, activité 3)	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	30 375 000		M Serge Bayala
Activité 32: Acquisition de tables et chaises pour étudiants et enseignants	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	9 500 000		M Serge Bayala
Activité 33: Acquisition de mobilier de bureau	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	9 000 000		M Serge Bayala
Activité 34: Entretien de biens mobiliers (photocopieur, ordinateur imprimante etc)	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	1 950 000		M Serge Bayala
Activité 35: Entretien des biens immobiliers (froids électricité et plomberie)	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	1 950 000		M Serge Bayala
Activité 36: Abonnement pour trois mois d'Internet Haut Débit par la ligne spécialisée ((jalón 1, activité 2)	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	4 434 200		M Serge Bayala
Activité 37: Achat, Installation et cablage de matériels informatiques	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	4 997 000		M Serge Bayala
Activité 38: Equipement des bureaux du personnel en mobilier de bureau	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	4 999 800		M Serge Bayala
Activité 39: Achat de véhicule à quatre roues pick up	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique	29 000 000		M Serge Bayala
Sous-total (6) Plan d'Action 6																			338 651 500		0	
TOTAL (1)+(2) + (3) + (4) + (5) + (6)																			1 696 372 864		357 952 235	2 054 325 099