

21	Entretien, réparation de biens immobilier	Prevu	17 273	DDC à commande	Non	Postérieur	22/07/22	22/07/22	27/07/22	28/07/22	30/07/22	01/08/22	31/12/22	1 an gestion budgétaire et 6 mois par ordre de commande		
		Realisé														
22	Acquisition de mobilier de bureau	Prevu	25 455	DDC	Non	Postérieur	01/07/22	08/07/22	15/07/22	18/07/22	31/07/22	02/08/22	02/08/22	30 jours		
		Realisé														
23	Acquisition de véhicule à quatre roues type pick up	Prevu	58 182	DPX	Non	Postérieur	01/07/22	08/07/22	15/07/22	18/07/22	31/07/22	02/08/22	02/08/22	30 jours		
		Realisé														
TOTAL fournitures, équipement et services		Prevu	1 105 628													
		Realisé	0													
TRAVAUX																
Réf N°	Marchés (Description)	Prevu/realisé	Coût estimé FCFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	DAO (prêt le)	Date de publication	Date ouverture offres	Proposition d'attribution	Signature contrat	Date de démarrage	Réception provisoire	Delais d'exécution	Observations	
	Travaux de réfection et de cloisonnement de bureaux et de laboratoire du personnel pédagogique	Prevu	18 000	DDC	Non	Postérieur	01/07/22	08/07/22	15/07/22	18/07/22	31/07/22	02/08/22	02/08/22	30 jours		
		Realisé	0	DDC	Non	Postérieur										
TOTAL travaux		Prevu	18 000													
		Realisé	0													
PRESTATIONS INTELLECTUELLES																
Réf N°	Description de la mission		Coût estimé en FCFA	Mode de passation/Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Finalisation DP	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Evaluation offres finan et combin	Négociation	Signature contrat	Exécution de la mission	Observation
44	Consultance pour la démarche en Système de Management de la Qualité	Prevu	2 727	CC	Non	N/A	N/A	N/A	21/09/22	26/09/22	27/09/22	28/09/2022	N/A	30/09/2022	21 jours	
		Realisé														
TOTAL Prestations intellectuelles		Prevu	2 727													
		Realisé	0													
TOTAL		Prevu	1 126 355													
		Realisé	0													

ED: Entente Directe

CC: Consultation de Consultant

DDC: Demande De Cotation

DPX: Demande de Prix

AON: Appel d'Offre Ouvert National