

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
ET DE L'INNOVATION

BURKINA FASO  
Unité- Progrès- Justice

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE NAZI BONI

CEA/ITECH-MTV

### **PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISoire**

- **Références du Contrat : MARCHÉ N° EPE-UNB-CEA/09/01/02/80/2021/00073 du 07/12/2021**

- **Objet du Contrat :** Acquisition et installation d'équipement d'enseignement pour les 4 salles de cours du CEA/ITECH-MTV de l'Université Nazi BONI

- **Montant du Contrat :** Vingt deux millions neuf cent quatre vingt dix huit mille deux cents (22 998 200) de Francs CFA TTC

- **Financement :** Budget du CEA/ITECH-MTV, Gestion 2021 fonds IDA suivant accord de financement numéro 6388-BF.

- **Attributaire du Contrat : SOGEDIM BTP Sarl**

- **Délai de livraison :** soixante (30) jours.

- **Date de démarrage des livraisons : 13/12/2021**

- **Date normale de réception : 10/02/2022**

- **Date de pré-réception : 07/02/2022**

- **Date de réception effective : 09/02/2022**

- **Référence de bordereau de livraison : du 18/03/2022**

#### **Composition de la Commission :**

**OUEDRAOGO Mahamadi Assistant Gestionnaire Financier : Président**

**OUEDRAOGO Jean Pierre, Représentant SPM : Rapporteur**

**YAMEOGO Hyacinthe, Agent PRM : Membre**

**SANON Edmond, Informaticien/Technicien : Membre**

**SORI Nouhoun, Représentant DCMEF : Observateur**

L'an deux mil vingt-deux et le mercredi neuf février, la commission de réception s'est réunie au Centre de Formation et de Recherche (CFR) de l'Université Nazi BONI en présence de **COMPAORE Daouda** représentant **SOGEDIM BTP Sarl** afin de procéder à la réception des équipements d'enseignement pour les 4 salles de cours livrés et installés par ladite société attributaire du **marché N° EPE-UNB-CEA/09/01/02/80/2021/00073 du 07/12/2021** notifiée le **09/12/2021** dont la date butoir est le **10/02/2022**.

La commission a constaté que les équipements d'enseignement pour les 4 salles de cours qui ont fait l'objet du présent marché ont été livrés et installés conformément aux prescriptions techniques du contrat et en a prononcé la réception provisoire.

Ont signé :

  
Mahamadi OUEDRAOGO

  
Jean Pierre OUEDRAOGO

  
Hyacinthe YAMEOGO

  
Nouhoun SORI

  
Edmond Dramane SANKON



  
**SO GEDIM - BTP sarl**  
Commerce - Construction  
**IMPORT - EXPORT**  
Le Gérant  
11 BP 482 Ouaga 11 - Tél.: 50 41 41  
Daouda COMPAORE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

-----  
SECRETARIAT GENERAL

-----  
UNIVERSITE NAZI BONI

-----  
CEA/ITECH-MTV

**BURKINA FASO**  
*Unité – Progrès – Justice*

## PROCES VERBAL DE RECEPTION TECHNIQUE

L'an deux mil vingt-deux et le lundi sept février, Monsieur **SANON Dramane Edmond**, Informaticien représentant CEA/ITECH-MTV de l'Université Nazi BONI en présence de **Compaoré Daouda**, technicien représentant **SOGEDIM BTP** a procédé à la **réception technique** des équipements d'enseignement pour les 4 salles de cours du **CEA-ITECH-MTV de l'Université Nazi BONI**, livrés et installés par ladite société attributaire du **marché N° EPE-UNB-CEA/09/01/02/80/2021/00073 du 07/12/2021**

Après examination, Monsieur **SANON Dramane Edmond**, a constaté que les des vidéos projecteurs et des smart bords ont été livrés et installés conformément aux prescriptions techniques demandées dans le DAO. Par conséquent la réception technique a été prononcée.

En foi de quoi le présent procès-verbal a été établi pour servir et valoir ce que de droit.

Ont signé :

  
**Edmond Dramane SANON**  
*Informaticien*



  
**SOGEDIM-BTP s.a.r.l**  
Commerce - Construction  
**IMPORT - EXPORT**  
Le Gérant  
BP 482 Ouaga 11 - Tél.: 50 41 41 01

**Daouda COMPAORE**  
*Fournisseur*

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

-----  
SECRETARIAT GENERAL

-----  
UNIVERSITE NAZI BONI

-----  
CEA/ITECH-MTV

**BURKINA FASO**  
*Unité – Progrès – Justice*

## PROCES VERBAL DE RECEPTION TECHNIQUE

L'an deux mil vingt-deux et le jeudi vingt janvier, Monsieur **SANON Dramane Edmond**, Informaticien représentant CEA/ITECH-MTV de l'Université Nazi BONI en présence de **Compaoré Daouda**, technicien représentant **SOGEDIM BTP** a procédé à la **réception technique** des vidéos projecteurs et des smart bord du **CEA-ITECH-MTV** livrés et installés par ladite société attributaire du **marché N° EPE-UNB-CEA/09/01/02/80/2021/00072** du **07/12/2021**

Après examination, Monsieur **SANON Dramane Edmond**, a constaté que les des vidéos projecteurs et des smart bords ont été livrés et installés conformément aux prescriptions techniques demandées dans le DAO. Par conséquent la réception technique a été prononcée.

En foi de quoi le présent procès-verbal a été établi pour servir et valoir ce que de droit.

Ont signé :

  
**Edmond Dramane SANON**  
*Informaticien*



  
**SOGEDIM-BTP**  
Commerce - Construction  
**IMPORT - EXPORT**  
**Le Gérant**  
11 BP 482 Ouaga 11 - Tél.: 50 41 41  
**Daouda COMPAORE**  
*Fournisseur*

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
ET DE L'INNOVATION

BURKINA FASO  
Unité- Progrès- Justice

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE NAZI BONI

CEA/ITECH-MTV

### **PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISoire**

- **Références du Contrat : MARCHÉ N° EPE-UNB-CEA/09/01/02/80/2021/00072 du 07/12/2021**
- **Objet du Contrat :** Acquisition et installation des vidéos projecteurs et des smart board dans les salles de cours du CEA/ITECH-MTV de l'Université Nazi BONI
- **Montant du Contrat :** Treize millions six cent quatre vingt huit mille (13 688 000) de Francs CFA TTC
- **Financement :** Budget du CEA/ITECH-MTV, Gestion 2021 fonds IDA suivant accord de financement numéro 6388-BF.
- **Attributaire du Contrat : SOGEDIM BTP Sarl**
- **Délai de livraison :** Trente (30) jours.
- **Date de démarrage des livraisons :** 27/12/2021
- **Date normale de réception :** 25/01/2022
- **Date de pré-réception :** 20/01/2022
- **Date de réception effective :** 25/01/2022
- **Référence de bordereau de livraison :** du 20/01/2022


#### **Composition de la Commission :**

ZONGO Billy T. M. J. Gestionnaire Financier	: Président
OUEDRAOGO Jean Pierre, Représentant SPM	: Rapporteur
YAMEOGO Hyacinthe, Agent PRM	: Membre
SANON Edmond, Informaticien/Technicien	: Membre
ZOUBOUGA David, Représentant DCMEF	: Observateur

L'an deux mil vingt-deux et le mardi vingt-cinq janvier, la commission de réception s'est rendue sur le site du Centre de Formation et de Recherche (CFR) et sur le site du secteur 22 de l'Université Nazi BONI en présence de **COMPAORE Daouda** représentant **SOGEDIM BTP Sarl** afin de procéder à la réception des vidéos projecteurs et des smart board livrés et installés par ladite société attributaire du **marché N° EPE-UNB-CEA/09/01/02/80/2021/00072** du **07/12/2021** notifiée le **27/12/2021** dont la date butoir est le **25/01/2022**.


La commission a constaté que les vidéos projecteurs et les smart board qui ont fait l'objet du présent marché ont été livrés et installés conformément aux prescriptions techniques du contrat et en a prononcé la réception provisoire.

Ont signé :

  
Billiv T. M. J. ZONGO



  
Jean Pierre OUEDRAOGO

  
Hyacinthe YAMEOGO

  
David ZOUBOUGA

  
Edmond Draman



  
**SOGEDIM-BTP Sarl**  
Commerce - Construction  
**IMPORT - EXPORT**  
Le Gérant  
11 BP 482 Ouaga 11 - Tél.: 50 41 41  
Daouda COMPAORE