

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
ET DE L'INNOVATION

BURKINA FASO  
Unité- Progrès- Justice

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE NAZI BONI

CEA/ITECH-MTV

### **PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISoire**

- **Références du Contrat : MARCHÉ N° EPE-UNB/09/03/02/80/2020/00023 du 25/06/2021**
- **Objet du Contrat :** Travaux de réhabilitation de quatre (04) salles de cours pour les étudiants du CEA ( Jalon 2 Activité 1) au profit du Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'élimination des maladies à transmission vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de l'Université Nazi BONI (UNB)
- **Montant du Contrat :** Cinquante un millions quatorze mille trois cent vingt six (51 014 326) de Francs CFA TTC
- **Financement :** Budget du CEA/ITECH-MTV, Gestion 2021 fonds IDA suivant accord de financement numéro 6388-BF.
- **Attributaire du Contrat : EOF de OGM**
- **Délai de livraison :** Soixante (60) jours.
- **Date de démarrage des livraisons : 29/06/2021**
- **Date normale de réception : 27/08/2021**
- **Date de pré-réception : 20/08/2021**
- **Date de réception effective : 25/08/2021**


#### **Composition de la Commission :**

|  |               |
|--|---------------|
| ZONGO Billy T. M. J., Gestionnaire Financier | : Président   |
| OUEDRAOGO Jean Pierre, Assistant SPM         | : Rapporteur  |
| BAYALA B. Serge Eric, SPM                    | : Membre      |
| Adissa SOURGOU, suivi-Contrôle               | : Membre      |
| OUEDRAOGO Sidi Mohamed, Contrôleur interne   | : Observateur |

L'an deux mil vingt un et le mercredi vingt-cinq août, la commission de réception s'est réunie sur le site de l'INSSA de l'Université Nazi BONI en présence de **Ferdinand OUEDRAOGO** représentant **EOF de OGM** afin de procéder à la réception provisoire des travaux de réhabilitation de quatre (04) salles de cours pour les étudiants du CEA ( Jalon 2 Activité 1) au profit du Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'élimination des maladies à transmission vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de l'Université Nazi BONI (UNB) effectués par ladite société attributaire du **marché N° EPE-UNB/09/03/02/80/2020/00023 du 25/06/2021** notifiée le **28/06/2021** dont la date butoir est le **27/08/2021**.

La commission a constaté que les travaux de réhabilitation de quatre (04) salles de cours pour les étudiants du CEA (Jalon 2 Activité 1) au profit de CEA/ITECH-MTV/UNB de l'Université Nazi BONI qui ont fait l'objet du présent marché ont été effectués conformément aux prescriptions techniques du contrat et en a prononcé la réception provisoire.

Ont signé :


  
**Billy T. M. J. ZONGO**

  
**Eric B. Serge BAYALA**

  
**Adissa SOURGOU**

  
**Jean Pierre OUEDRAOGO**

  
**OUEDRAOGO Sidi Mohamed**

  
**Ferdinand OUEDRAOGO**