


Nom du centre: **Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission**


Institution: **Université Nazi BONI**


Pays: **Burkina Faso**

Leader du centre: **Prof. Abdoulaye DIABATE**

Plan de travail annuel: **Janvier - Décembre , 2023**

 Dans les délais prévus

 Activités de passation de marché

 En retard sur le programme

Activités du plan de travail	Description	Contribution des partenaires (le cas échéant)	2023 Y5Q1			2023 Y5Q2			2023 Y5Q3			2023 Y5Q4			Etapes / Résultats	Si NOUVEAU, fournir une justification	Budget estimé		Contribution Partenaire		Responsable	
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			F CFA		F CFA			
Action 1 : FORMATION																						
Sous-Action 1a: Améliorer les offres de formation au CEA en assurant la qualité de l'enseignement académique																						
Activité 1: Assurer l'accréditation régionale des offres de formation des programmes existants du CEA/ITECH-MTV selon le référentiel CAMES	Mener les actions de correction des écarts en vue de l'obtention de l'accréditation régionale CAMES des programmes du centre														Les offres de formation des programmes existants du CEA/ITECH-MTV sont accrédités selon le référentiel CAMES afin d'en faciliter les accréditations		5 000 000			VP/RPCI		
Activité 2: Réviser les syllabi des programmes existants du CEA/ITECH-MTV pour un alignement avec les standards internationaux	En vue de réaménager trois programmes existants du CEA afin qu'ils répondent aux normes internationales et qui doivent être approuvés par le CCIS														Des curricula révisés et la liste de deux programmes du CEA/ITECH-MTV à soumettre pour les accréditations sont disponibles		1 000 000			VP/RPCI		
Activité 3: Actualiser le contenu des Travaux pratiques des différentes offres de formation	Énumération des travaux pratiques et définir le matériel nécessaire, descriptions des protocoles techniques														Liste du matériel de TP disponible		1 650 000			Responsable des programmes académiques et pédagogiques		
Activité 4: Assurer le recrutement des étudiants au niveau national et régional pour la rentrée académique 2023-2024	Tenir des sessions de revue, de délibération et de proclamation des résultats de la sélection des étudiants du CEA														Les étudiants sont recrutés pour les Master et les PhD		550 000			Directeur CEA		
Activité 5: Valider les inscriptions et planifier les enseignements des programmes et tenir les comités de thèse du CEA/ITECH-MTV	Tenir un atelier de validation des protocoles de thèses et un atelier de validation des sujets de Master														Les enseignements ont débuté et les protocoles de recherche des PhD et Master sont validés		5 000 000			Responsable de la Scolarité		
Activité 6: Assurer le paiement des allocations mensuelles de bourses aux étudiantes et étudiants boursiers en Master et PhD du CEA	Payer les allocations mensuelles des bourses aux étudiants boursiers														Les allocations de bourses pour les étudiants sont payées mensuellement		50 000 000			CSAF CEA		
Activité 7: Organiser des formations de courte durée au plan national et international	Organisation de sessions de formation de courte durée d'au moins 40 heures sur des thématiques du CEA														Au moins 80 professionnels sont formés à travers les formations de courte durée		10 000 000	15 000 000		Directeur CEA		
Activité 8: Fournir une connectivité internet de haut débit dans les salles de cours des étudiants du CEA	Passation de marché														Une connectivité internet à haut débit est disponible et renforce les capacités et les ressources d'apprentissage		25 000 000			Spécialiste en Gestion financière		
Activité 9: Acquisition de matériels informatiques et mobilier pour la salle bio-informatique du complexe CEA (Jalon 4, activité 2)	Passation de marché																30 396 416			Projet Manager		
Activité 10: Acquisition d'équipement de laboratoire de biologie moléculaire du complexe du CEA (Jalon 6, activité 1) par entente directe	Acquisition pour les jalons sur les infrastructures														Nous sollicitons l'avis de non objection auprès de la Banque mondiale pour passer ce marché en Entente directe			115 698 720		Projet Manager		
Activité 11: Travaux de transfert de la connectivité au complexe du CEA	Acquisition pour les jalons sur les infrastructures																	15 000 000			Spécialiste en Gestion financière	
Activité 12: Réaliser un reboisement compensatoire à système gravitaire	Mise en œuvre des mesures d'entretien et de bonification de la Notice d'Impact Environnemental et Social														Reboisement de compensation, Installation des dispositifs de collecte des déchets; Sensibilisation des travailleurs (étudiants, enseignants, laborantins,...) sur la gestion des déchets	A la fin du bâtiment		3 000 000			Responsable Sauvegardes sociales et environnementales	
Activité 13: Assurer le paiement de l'Agence Internationale (HCERES) pour l'accréditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV (étape finalisation de l'évaluation externe)	Passation de marché																	20 000 000			Spécialiste en Gestion financière	
Activité 14: Assurer le paiement de l'Agence régionale (CAMES) pour l'accréditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV (étape finalisation de l'évaluation externe)	Passation de marché																	7 000 000			Spécialiste en Gestion financière	
Activité 15: Assurer le paiement des frais de formation des étudiants boursiers du CEA	Payer les frais annuels de formation des étudiants boursiers du CEA														Les frais de formation des boursiers CEA sont payés à l'agence comptable de l'Université			70 000 000			CSAF CEA	
Activité 16: Acquérir de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque															En vue de l'accréditation des programmes			9 500 000			SG UNB	
Sous-Action 1b: Renforcer le corps professoral et leurs capacités pour assurer les enseignements au CEA																						
Activité 1: Recruter les enseignants vacataires et du personnel ingénieur, personnel moniteur au niveau national et régional au profit du CEA	Payer les frais de vacation des enseignants externes au CEA qui dispensent les cours et encadreur de stages pratiques au profit des étudiants du CEA														Les enseignants vacataires au niveau national et régional au profit du CEA sont recrutés afin de renforcer le corps professoral			5 000 000			CSAF CEA	
Activité 2: Assurer l'accréditation internationale HCERES des offres de formation des programmes existants du CEA/ITECH-MTV	En vue de l'obtention de l'accréditation internationale HCERES des programmes du centre														Le programme de MSc "Ecosystème-Santé-Société" est accrédité			30 000 000			VP/RPCI	
Sous-total (1) Plan d'Action 1																	283 096 416	135 698 720	418 795 136			
Action 2 : RECHERCHE																						
Activité 1: Achat de petit matériels, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires du CEA	Passation de marché														Le petit matériel, les consommables et les réactifs sont disponibles et mis à la disposition des étudiants et de leurs encadreurs		50 000 000			Responsable des activités de recherche		
Activité 2: Acquisition de petits matériels pour les travaux de stage	Passation de marché																		49 500 000		Responsable des activités de recherche	
Activité 3: Acquisition d'équipement de laboratoire (Jalon 5, activité 1)															Nous sollicitons l'avis de non objection auprès de la Banque mondiale pour passer ce marché en Entente directe			138 178 215			Manager de projet	
Activité 3: Réaliser des séminaires, conférences scientifiques pour animer la vie scientifique au niveau national																			5 000 000		VP/RPCI	
Activité 4: Produire et publier des articles scientifiques																			15 000 000			Manager de projet
Activité 5: Réaliser des prospections et des sorties terrains sur de nouveaux sites en Entomologie																			40 000 000	5 000 000		Manager de projet
Sous-total (2) Plan d'Action 2																	243 178 215	59 500 000	302 678 215			
Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE																						
Activité 1: Soutenir la recherche des ressources externes générées au profit du CEA	Faire des plaidoyers et lobbyings auprès de l'Etat burkinabé et d'autres partenaires techniques et financiers														Obtention des subventions et financement auprès de l'Etat burkinabé et d'autres partenaires techniques et financiers			10 000 000			Manager de projet	
Activité 2: Développer une stratégie d'attractivité régionale de l'UNB (DLI 7.1)	Élaborer et mettre en place une stratégie régionale qui attire les étudiants et les enseignants vers le CEA Rédiger le plan stratégique de l'UNB														Un document de plan stratégique régional d'attractivité pour l'UNB est élaboré et approuvé			9 000 000			VP/EIP	
Activité 3: Assurer la participation au PASET	Mise en place des actions pour satisfaire aux exigences du PASET																		10 000 000			VP/EIP

