


Nom du centre: **Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV)**


Institution: **Université Nazi BONI**

Pays: **Burkina Faso**

Leader du centre: **Prof. Abdoulaye DIABATE**

Plan de travail annuel: **Janvier - Décembre, 2023**

 Dans les délais prévus

 Activités de passation de marché

 En retard sur le programme

Activités du plan de travail	Description	Contribution des partenaires (le cas échéant)	2023 Y5Q1			2023 Y5Q2			2023 Y5Q3			2023 Y5Q4			Etapes / Résultats	Si NOUVEAU, fournir une justification	Budget estimé	Contribution Partenaire	Responsable
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			F CFA	F CFA	
Action 1 : FORMATION																			
<i>Sous-Action 1a: Améliorer les offres de formation au CEA en assurant la qualité de l'enseignement académique</i>																			
Activité 1: Assurer l'accréditation régionale des offres de formation des programmes existants du CEA/ITECH-MTV selon le référentiel CAMES	Mener les actions de correction des écarts en vue de l'obtention de l'accréditation régionale CAMES des programmes du centre														Les offres de formation des programmes existants du CEA/ITECH-MTV sont accrédités selon le référentiel CAMES afin d'en faciliter les accréditations		5 000 000		VP/RPCI
Activité 2: Réviser les syllabi des programmes existants du CEA/ITECH-MTV pour un alignement avec les standards internationaux	En vue de réaménager trois programmes existants du CEA afin qu'ils répondent aux normes internationales et qui doivent être approuvés par le CCIS														Des curricula révisés et la liste de deux programmes du CEA/ITECH-MTV à soumettre pour les accréditations sont disponibles		1 000 000		VP/RPCI
Activité 3: Actualiser le contenu des Travaux pratiques des différentes offres de formation	Énumération des travaux pratiques et définir le matériel nécessaire, descriptions des protocoles techniques														Liste du matériel de TP disponible		1 650 000		Responsable des programmes académiques et réductions
Activité 4: Assurer le recrutement des étudiants au niveau national et régional pour la rentrée académique 2023-2024	Tenir des sessions de revue, de délibération et de proclamation des résultats de la sélection des étudiants du CEA														Les étudiants sont recrutés pour les Master et les PhD		550 000		Directeur CEA
Activité 5: Valider les inscriptions et planifier les enseignements des programmes et tenir les comités de thèse du CEA/ITECH-MTV	Tenir un atelier de validation des protocoles de thèses et un atelier de validation des sujets de Master														Les enseignements ont débuté et les protocoles de recherche des PhD et Master sont validés		5 000 000		Responsable de la Scolarité
Activité 6: Assurer le paiement des allocations mensuelles de bourses aux étudiantes et étudiants boursiers en Master et PhD du CEA	Payer les allocations mensuelles des bourses aux étudiants boursiers														Les allocations des bourses pour les étudiants sont payées mensuellement		50 000 000		CSAF CEA
Activité 7: Organiser des formations de courte durée au plan national et international	Organisation de sessions de formation de courte durée d'au moins 40 heures sur des thématiques du CEA														Au moins 80 professionnels sont formés à travers les formations de courte durée		10 000 000	15 000 000	Directeur CEA
Activité 8: Fournir une connectivité internet de haut débit dans les salles de cours des étudiants du CEA	Passation de marché														Une connectivité internet à haut débit est disponible et renforce les capacités et les ressources d'apprentissage		25 000 000		Spécialiste en Gestion financière
Activité 9: Acquisition de matériels informatiques et mobilier pour l'ensemble du complexe CEA (Jalon 6)	Passation de marché																150 000 000		Project Manager
Activité 10: Acquisition d'équipement de laboratoire de biologie moléculaire du complexe du CEA (Jalon 5) par entente directe	Acquisition pour les jalons sur les infrastructures														Nous sollicitons l'avis de non objection auprès de la Banque mondiale pour passer ce marché en Entente directe		150 000 000		Project Manager
Activité 11: Travaux de transfert de la connectivité au complexe du CEA	Acquisition pour les jalons sur les infrastructures																9 500 000		Spécialiste en Gestion financière
Activité 12: Réaliser un reboisement compensatoire à système gravitaire	Mise en œuvre des mesures d'atténuation et de bonification de la Notice d'Impact Environnemental et Social														Reboisement de compensation, installation des dispositifs de collecte des déchets; Sensibilisation des travailleurs (étudiants, enseignants, laborantins,...) sur la gestion des déchets	A la fin du batim	3 000 000		Responsable Sauvengardes sociales et environnementales
Activité 13: Assurer le paiement de l'Agence Internationale (HCERES) pour l'accréditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV (étape finalisation de l'évaluation externe)	Passation de marché																20 000 000		Spécialiste en Gestion financière
Activité 14: Assurer le paiement de l'Agence régionale(CAMES) pour l'accréditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV (étape finalisation de l'évaluation externe)	Passation de marché																0		Spécialiste en Gestion financière
Activité 15: Assurer le paiement des frais de formation des étudiants boursiers du CEA	Payer les frais annuels de formation des étudiants boursiers du CEA														Les frais de formation des boursiers CEA sont payés à l'agence comptable de l'Université		70 000 000		CSAF CEA
Activité 16: Acquérir de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque															En vue de l'accréditation des programmes		9 500 000		PRM/Pr TOE Patrice
Activité 17: Pose de carreaux sur la façade du complexe CEA																	9 912 000		Directeur CEA
Activité 18: Acquisition d'un groupe électrogène d'au moins 100 KVA (Jalon 7 Activité 11)																	25 817 000		SPM
Activité 19: Etude complémentaire du complexe CEA																	8 260 000		SPM
<i>Sous-Action 1b: Renforcer le corps professoral et leurs capacités pour assurer les enseignements au CEA</i>																			
Activité 1: Recruter les enseignants vacataires et du personnel ingénieur, personnel moniteur au niveau national et régional au profit du CEA (frais de séjour)	Payer les frais de vacation des enseignants externes au CEA qui dispensent les cours et encadreur de stages pratiques au profit des étudiants du CEA														Les enseignants vacataires au niveau national et régional au profit du CEA sont recrutés afin de renforcer le corps professoral		5 000 000		CSAF CEA
Activité 2: Assurer l'accréditation internationale HCERES des offres de formation des programmes existants du CEA/ITECH-MTV	En vue de l'obtention de l'accréditation internationale HCERES des programmes du centre														Le programme de MSc "Ecosystème-Santé-Société" est accrédité		30 000 000		VP/RPCI
<i>Sous-total (1) Plan d'Action 1</i>																	584 189 000	20 000 000	604 189 000
Action 2 : RECHERCHE																			
Activité 1: Achat de matériels, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires du CEA	Passation de marché														Le petit matériel, les consommables et les réactifs sont disponibles et mis à la disposition des étudiants et de leurs encadreurs		45 000 000		Responsable des activités de recherche
Activité 2: Acquisition de matériels pour les travaux de stage	Passation de marché																49 500 000		Responsable des activités de recherche
Activité 3 : Acquisition d'équipement de laboratoire (Jalon 5, activité 1)															Nous sollicitons l'avis de non objection auprès de la Banque mondiale pour passer ce marché en Entente directe		0		Manager de projet
Activité 3 Bis: Réaliser des séminaires, conférences scientifiques pour animer la vie scientifique au niveau national																	5 000 000	5 000 000	VP/RPCI
Activité 4: Produire et publier des articles scientifiques																	5 000 000		Manager de projet
Activité 5: Réaliser des prospections et des sorties terrains sur de nouveaux sites en Entomologie																	40 000 000	5 000 000	Manager de projet
<i>Sous-total (2) Plan d'Action 2</i>																	90 000 000	59 500 000	149 500 000
Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE																			
Activité 1: Soutenir la recherche des ressources externes générées au profit du CEA	Faire des plaidoyers et lobbyings auprès de l'Etat burkinabè et d'autres partenaires techniques et financiers														Obtention des subventions et financement auprès de l'Etat burkinabè et d'autres partenaires techniques et financiers		5 000 000		Manager de projet
Activité 2: Développer une stratégie d'attractivité régionale de l'UNB (DLI 7.1)	Elaborer et mettre en place une stratégie régionale qui attire les étudiants et les enseignants vers le CEA. Rédiger le plan stratégique de l'UNB														Un document de plan stratégique régional d'attractivité pour l'UNB est élaboré et approuvé		9 000 000		VP/EIP
Activité 3: Assurer la participation au PASET	Mise en place des actions pour satisfaire aux exigences du PASET																10 000 000		VP/EIP

Activité 4: Assurer l'Accréditation institutionnelle de l'UNB	Mise en place des actions pour l'atteinte de l'accréditation institutionnelle ILD 7.5																		L'accréditation institutionnelle est en cours	10 000 000			VP/EIP
Activité 5: Recruter un consultant/cabinet pour l'élaboration d'un plan stratégique d'attractivité régionale	Contribuer à l'atteinte de la Stratégie régionale de l'Université ILD 7.1																		L'accréditation institutionnelle est en cours	21 000 000			VP/EIP
Activité 6: Acquérir les équipements de base (grandes imprimantes, photocopieurs, picker, matériel de bureau, ...) et consommables de fonctionnement (encres, feuilles de papier, ...)	Contribuer à l'atteinte de l'Impact institutionnel ILD 7.5																		L'accréditation institutionnelle est en cours	0			VP/EIP
Activité 7: Travaux de Rénover un local qui servira d'entrepôt pour le matériel (le matériel ILD 7.5)	Contribuer à l'atteinte de l'Impact institutionnel ILD 7.5																		L'accréditation institutionnelle est en cours	0			VP/EIP
Activité 8: Former le personnel technique (DPU)	Contribuer à l'atteinte de l'Impact institutionnel ILD 7.5																		L'accréditation institutionnelle est en cours	0			VP/EIP
Sous-total (3) Plan d'Action 3																				55 000 000	0	55 000 000	
Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES																							
Activité 1: Soutenir les projets de recherche et l'encadrement des étudiants en travaux de recherche (prélèvement enquêtes socio, sorties d'étude, sortie qualité et biosécurité, etc...)	Frais liés aux activités de collecte des données sur les sites d'étude avec les partenaires scientifiques nationaux et de visite de l'ANB et l'ABMAQ																		Faciliter l'encadrement des étudiants dans les laboratoires partenaires et lors des sorties de terrain	100 000 000			Manager de projet
Activité 2: Renforcer les capacités du service de la coopération extérieure de l'UNB	Ateliers partenariat, coopération et convention																		Signature de nouvelles conventions	10 000 000	5 000 000		VP/RPCI
Activité 3: Favoriser la mobilité Etudiants-Enseignants entre les CEA à thématique Santé	Voyages d'échanges et d'immersion et de prospection scientifique																			5 000 000	5 000 000		Directeur CEA
Activité 4: Acquérir de matériels informatiques au profit des partenaires régionaux et nationaux																					9 500 000		Manager de projet
Sous-total (4) Plan d'Action 4																				115 000 000	19 500 000	134 500 000	
Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS																							
Activité 1: Organiser et superviser les stages en entreprises des étudiants	Placer les étudiants en stage dans les entreprises et autres partenaires sectoriels et en assurer le suivi																		Les stages en entreprises sont effectués	2 500 000	2 500 000		VP/PRUE
Activité 2: Mettre en œuvre le plan d'action du RLD 5.3 (Entrepreneuriat)																				45 500 000			Responsable Liaison industrielle
Activité 3: Consultance pour l'élaboration du concept d'incubateur axé sur la biotechnologie																				4 500 000			Responsable Liaison industrielle
Sous-total (5) Plan d'Action 5																				52 500 000	2 500 000	55 000 000	
Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE																							
Sous-action 6a: Assurer les instances administratives de l'équipe de direction du CEA																							
Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'équipe de Direction du CEA																			L'équipe de direction est opérationnelle	25 000 000			Manager de projet
Activité 2: Assurer le paiement du salaire du personnel recruté par le CEA																			Les rémunérations sont payées	25 000 000			Directeur CEA
Activité 3: Soutenir le fonctionnement du conseil consultatif scientifique international (CCSI) du CEA/ITECH-MTV	Une rencontre annuelle en ligne ou en présentiel																		Le comité consultatif scientifique international du CEA/ITECH-MTV est opérationnelle	2 500 000			VP/RPCI
Activité 4: Soutenir le fonctionnement du comité consultatif industriel et sectoriel (CCIS) du CEA/ITECH-MTV	Deux rencontres semestrielles																		Le comité consultatif industriel et sectoriel (CCIS) du CEA/ITECH-MTV est opérationnelle	5 000 000			VP/PRUE
Activité 5: conduire une évaluation finale du projet	Le PTBA 2022 est élaboré avant Septembre 2023																		Le PTBA Janvier-Décembre 2024 est élaboré et validé	30 000 000			Suivi-evaluateur
Activité 6: Elaborer et valider les rapports fiduciaires et de passation du CEA/ITECH-MTV	Tenir deux sessions de rédaction, de validation des rapports fiduciaires et de passation des marchés à soumettre à la Coordination nationale et à FAUA																		Les différents rapports fiduciaires et de passation des marchés sont soumis pour à la Coordination nationale et à FAUA	10 000 000			Spécialiste en Gestion financière
Activité 7: Assurer la mise en œuvre de la politique de lutte contre le harcèlement sexuel	Tenir des sessions de révisions et de restitution/validation de la politique																		Les parties prenantes, les partenaires, les intervenants au CEA sont sensibilisés contre toutes les formes de harcèlement	2 000 000			responsable Sauvegardes sociales et
Activité 8: Assurer la mise en œuvre du plan de gestion environnement et sociale du CEA	Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation de la politique																		Le dispositif de sauvegarde environnementale et sociale des activités, des infrastructures et laboratoires du CEA est suivi par l'équipe de direction	8 000 000			Responsable Sauvegardes sociales et environnementales
Activité 10: recrutement d'un cabinet pour le renforcement de capacités sur les dossiers types de passation de marchés de la banque mondiale																			Suivi du niveau de mise en œuvre du PGES		6 000 000		Spécialiste en Passation des marchés
Activité 11: Approvisionnement de la Caisse de Menue dépense (CMD) du CEA																			Pour les nouveaux PRM, DAF et le DCMEF de l'UNB	1 000 000			CSAF CEA
Sous-Action 6b: Renforcer continuellement la gestion administrative, fiduciaire et l'évaluation du projet																							
Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'unité d'audit interne fonctionnelle au CEA/ITECH-MTV	Permettre la tenue des sessions d'audit de l'unité d'audit																		L'unité d'audit interne est fonctionnelle au CEA	7 500 000			Président Comité Audit interne
Activité 2: Soutenir la participation des membres de l'équipe de direction aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau national	Rencontre de la Coordination nationale Reunions de Gouvernance universitaire (directeurs, SP...)																		L'équipe CEA participe activement à toutes les rencontres, reunions, ateliers au plan national	10 000 000			Directeur CEA
Activité 3: Soutenir la participation des membres de l'équipe de direction aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-MTV au niveau régional et international	Faire participer des membres de l'équipe de direction à ces rencontres																		L'équipe CEA participe activement aux rencontres, reunions, ateliers au plan régional et international	30 000 000			Directeur CEA
Activité 4: Organiser la sensibilisation de lutte contre la corruption au CEA/ITECH-MTV	Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation de la politique																		Les parties prenantes, les partenaires, les intervenants au CEA sont sensibilisés contre la corruption	1 650 000			DCMEF
Activité 5: Elaborer un plan de suivi & évaluation des activités du CEA/ITECH-MTV	Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation du plan																		Le plan de suivi & evaluation est disponible afin de faciliter le suivi des ILD/ILR	5 000 000			Spécialiste en Suivi & Evaluation
Activité 6: Organiser des ateliers de définition des besoins	Tenir des sessions de rédaction, de définition des besoins afin de recueillir les informations pertinentes aux lancement des marchés																		Les besoins sont clairement identifiés et les marchés sont lancés	4 500 000			Spécialiste en Passation des marchés
Activité 7: Assurer le renforcement des capacités de l'équipe de direction du CEA (formation, ateliers, conférences, partage d'expérience, etc...)	Renforcer les capacités du personnel clé du CEA dans la gestion dudit projet																		L'équipe de direction obtient des certifications attestations à travers des formations spécifiques pour améliorer la mise en œuvre du projet	20 000 000	20 000 000		Directeur CEA
Activité 8: Concevoir, adopter et signer des conventions de collaboration des stages en entreprises, des stages de recherche entre les structures partenaires	Organiser des rencontres de signature des conventions																		Les conventions de collaboration, les protocoles d'accord sont validées	5 000 000			VP/RPCI
Activité 9: Evaluer la mise en œuvre du PTBA 2023	Tenir des sessions de restitution de la situation de la mise en œuvre du PTBA 2023																		Le PTBA 2023 est évalué pour connaître son état de mise en œuvre	5 000 000			Spécialiste en Suivi & Evaluation
Activité 10: Mettre en place un groupe de travail pour soutenir l'évaluation externe de l'impact sur le développement du CEA (ILD 2)	Tenir des sessions de travail																		Le rapport d'évaluation est fourni avec les données et informations sollicitées par l'évaluation externe		10 000 000		Manager de projet
Activité 11: Achat de carburant et autres produits pétroliers																			Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		10 000 000		Spécialiste en Passation des marchés
Activité 12: Recrutement d'une société de nettoyage pour le nettoyage et l'entretien des salles de cours et bureaux du personnel du CEA	Passation de marché																		Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique		8 000 000		Spécialiste en Passation des marchés

