

P/0



Nom du centre: **Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITCHEM-MTV)**

Institution: **Université Nazi BONI**

Pays: **Burkina Faso**

Leader du centre: **Prof. Abdoulaye DIABATE**

Plan de travail annuel: **Janvier - Décembre, 2024**

 Dans les délais prévus

 Activités de passage de marché

 En retard sur le programme

Activités du plan de travail	Description	Contribution des partenaires (le cas échéant)	2024 Y5Q1			2024 Y5Q2			2024 Y5Q3			2024 Y5Q4			Étapes / Résultats	NOUVEAUX ACTIVITÉS	Budget estimé F CFA	Estimation des recettes F CFA	Contribution Paternitaire F CFA	Responsable
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Action 1 : FORMATION																				
<i>Sous-Action 1a: Améliorer les offres de formation au CEA en assurant la qualité de l'enseignement académique</i>																				
Activité 1: Réviser les syllabi des programmes existants du CEA ITCHEM-MTV pour un alignement avec les standards internationaux	En vue de réviser deux programmes existants du CEA afin qu'ils répondent aux normes internationales: un atelier par programme														Des curricula révisés et la liste de deux programmes du CEA ITCHEM-MTV à soumettre pour les accréditations sont disponibles		5 000 000			VP/RPCI
Activité 2: Assurer le recrutement des étudiants au niveau national et régional pour la rentrée académique 2023-2024	Tenir des sessions de revue, de délibération et de proclamation des résultats de la sélection des étudiants du CEA														Au moins 80 étudiants sont recrutés pour les Master et les PhD		550 000			Directeur CEA
Activité 3: Valider les inscriptions et planifier les enseignements des programmes et tenir les comités de thèse du CEA ITCHEM-MTV	Tenir un atelier de validation des protocoles de thèses et un atelier de validation des sujets de Master Accompagner la tenue des sessions des comités de thèse dans les écoles doctorales														Les enseignements ont débuté et les protocoles de recherche des PhD et Master sont validés		5 000 000			Responsable de la Sésarité
Activité 4: Assurer le paiement des allocations mensuelles de bourses aux étudiants et étudiants boursiers en Master et PhD du CEA	Payer les allocations mensuelles des bourses aux étudiants boursiers														Les allocations de bourses pour les étudiants sont payées mensuellement		60 000 000			CSAF CEA
Activité 5: Organiser des formations de courte durée au plan national et international	Organisation de sessions de formation de courte durée d'au moins 40 heures sur des thématiques du CEA														Au moins 80 professionnels sont formés à travers les formations de courte durée		5 000 000	15 000 000		Directeur CEA
Activité 6: Fournir une connectivité internet de haut débit dans les salles de cours des étudiants du CEA	Passation de marché														Une connectivité internet à haut débit est disponible et renforce les capacités et les ressources d'apprentissage		30 000 000			Spécialiste en Gestion financière
Activité 7: Réaliser un reboisement compensatoire à système gravitaire	Mise en œuvre des mesures d'atténuation et de bonification de la Notice d'Impact Environnemental et Social														Reboisement de compensation Installation des dispositifs de collecte des déchets. Sensibilisation des travailleurs (étudiants, enseignants, laborantins...) sur la gestion des déchets	A la fin du b	3 000 000			Responsable Sauvagesdes sociales et environnementales
Activité 8: Renovation de salles de classe	Reprise des renovations des deux laboratoires conformément aux recommandations de la Banque mondiale et de FAUA														Les renovations des deux laboratoires sont effectuées conformément aux recommandations de la Banque mondiale et de FAUA après l'évaluation du Vérificateur du jalón 2 du DLI 4.3		9 500 000			Spécialiste en Gestion financière
Activité 9: Assurer le paiement des frais de formation des étudiants boursiers du CEA	Payer les frais annuels de formation des étudiants boursiers du CEA														Les frais de formation des boursiers CEA sont payés à l'agence comptable de l'Université		110 000 000			CSAF CEA
Activité 10: Acquérir de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque	Recommandation du marché pour non exécution en 2023														En vue de l'accreditation des programmes		9 500 000			PRM/PTO/ Patrice
Activité 11: Acquisition d'un groupe électrogène d'au moins 100 kVA (Jalón 7 Activité 1)	Recommandation du marché pour approbation tardive en 2023														L'acquisition du groupe électrogène prévue au jalón 7 du DLI 4.3 est effectuée		25 817 000			SIM
<i>Sous-Action 1b: Renforcer le corps professoral et leurs capacités pour assurer les enseignements au CEA</i>																				
Activité 1: Recruter les enseignants vacataires et du personnel ingénieur, personnel moniteur au niveau national et régional au profit du CEA (frais de séjour)	Payer les frais de vacation des enseignants externes au CEA qui dispensent les cours et encadreur de stages pratiques au profit des étudiants du CEA														Les enseignants vacataires au niveau national et régional au profit du CEA sont recrutés afin de renforcer le corps professoral				2 000 000	CSAF CEA
Activité 2: Assurer l'accreditation internationale ICERES d'une offre de formation des programmes existants du CEA ITCHEM-MTV	En vue de l'obtention de l'accreditation internationale ICERES des programmes du centre														Le programme de Master "Écosystème-Santé-Société" est accrédité		15 000 000		15 000 000	VP/RPCI
Sous-total (I) Plan d'Action 1																				
																	278 367 000		32 000 000	310 367 000
Action 2 : RECHERCHE																				
Activité 1: Réaliser des séminaires, conférences scientifiques pour animer la vie scientifique au niveau national	Animer la vie scientifique par l'organisation de séminaires, conférences scientifiques														Le CEA organise des séminaires, conférences scientifiques pour animer la vie scientifique au niveau national				10 000 000	VP/RPCI
Activité 2: Réaliser des propositions et des sorties terrains sur de nouveaux sites en Entomologie	Améliorer la recherche par les propositions et des sorties terrains sur de nouveaux sites														Des propositions et des sorties terrains sur de nouveaux sites en Entomologie sont réalisées au cours de l'année		40 000 000		5 000 000	Manager de projet
Sous-total (II) Plan d'Action 2																				
																	40 000 000		15 000 000	55 000 000
Action 3 : ÉQUITÉ ET ATTRACTIVITÉ																				
Activité 1: Soutenir la recherche des ressources externes générées au profit du CEA	Faire des plaidoyers et lobbyings auprès de l'État burkinabé et d'autres partenaires techniques et financiers														Obtention des subventions et financement auprès de l'État burkinabé et d'autres partenaires techniques et financiers		10 000 000	15 000 000		Manager de projet
Activité 2: Assurer la participation au PASET	Mise en place des actions pour satisfaire aux exigences du PASET														Les activités liées au PASET Benchmarking ILD 7.4 sont mises en œuvre		19 000 000			VP/EP
Activité 3: Assurer l'accreditation institutionnelle de l'UNB	Mettre en place des actions pour l'atteinte de l'accreditation institutionnelle ILD 7.5. Deux ateliers Assurer le paiement de l'agence d'accreditation institutionnelle Elaborer les fiches de postes de l'UNB: deux ateliers														Des actions pour l'atteinte de l'accreditation institutionnelle ILD 7.5 sont mises en œuvre Le paiement de l'agence d'accreditation institutionnelle est effectué Les fiches de postes de l'Université sont élaborées à travers deux ateliers	L'accreditation institutionnelle est en cours	30 000 000		15 000 000	VP/EP
Activité 4: Acquérir les équipements de base ILD 7.5 (grandes imprimantes, photocopieurs, picker, matériel de bureau, ...) et consommables de fonctionnement (encres, feuilles de papier,....)	Contribuer à l'atteinte de l'Impact institutionnel ILD 7.5														Les équipements prévus pour la mise en place des presses universitaires ILD 7.5 sont acquis	L'accreditation institutionnelle est en cours	30 000 000			VP/EP
Activité 5: Travaux de rénovation un local qui servira d'entrepôt pour le matériel (Le matériel ILD 7.5)	Contribuer à l'atteinte de l'Impact institutionnel ILD 7.5														Les travaux de rénovation du local qui servira d'entrepôt pour le matériel des presses universitaires (ILD 7.5) sont effectués	on institutionnelle	9 000 000			VP/EP
Activité 6: Former le personnel technique (DPU)	Contribuer à l'atteinte de l'Impact institutionnel ILD 7.5 Former in situ et formation délocalisée: Directeur Presses Universitaires et son équipe														L'équipe des presses universitaires (Directeur Presses et son équipe) sont formés in situ et par des formations délocalisées	L'accreditation institutionnelle	8 000 000			VP/EP
Sous-total (III) Plan d'Action 3																				
																	106 000 000		15 000 000	121 000 000
Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES																				
Activité 1: Renforcer les capacités du service de la coopération extérieure de l'UNB	Ateliers partenariat, coopération et convention														Signature de nouvelles conventions		10 000 000		5 000 000	VP/RPCI
Activité 2: Favoriser la mobilité Etudiants-Enseignants entre les CEA à thématique Santé	Voyages d'échanges et d'immersion et de prospection scientifique														scientifique sont effectuées au profit des étudiants et ou		5 000 000		5 000 000	Directeur CEA
Sous-total (IV) Plan d'Action 4																				
																	15 000 000		10 000 000	25 000 000
Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS																				

Activité 2: Accroître la visibilité du CEA/ITECH-MTV	Rédiger et publier trimestriellement les informations du CEA/ITECH-MTV					Les bulletins d'informations en support physique et numériques du CEA/ITECH-MTV sont disponibles en physique et en numérique	Montrer les avancées significative	6 500 000		Assistant communication	
Activité 3: Participer aux cadres de concertation de l'Université	Soutenir les activités du Conseil d'administration Elaborer et mettre en œuvre le plan de suivi des recommandations					Le CEA soutient la mise en œuvre des activités de gouvernance de l'Université tels que le Conseil d'administration		12 000 000		Spécialiste en Gestion financière	
Activité 4: Organiser la cérémonie d'inauguration du complexe du CEA	Contribuer à l'atteinte de la Stratégie régionale de l'Université HLD 71					La cérémonie est organisée avec la participation des officiels et de plusieurs partenaires académiques, scientifiques et sectoriels		10 000 000		SG UNSB Responsables Financier	
Activité 5: Validation et mise en œuvre du plan stratégique de communication du CEA	Organiser une session de validation du plan stratégique de communication du CEA					Le plan stratégique de communication du CEA est validé et prêt à la mise en œuvre		1 000 000		Assistant communication	
Sous-total (6) Plan d'Action 7								34 500 000	0	34 500 000	
TOTAL: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)								997 367 000	225 378 000	114 500 000	1 051 867 000 CFA

Nombres d'activités 62
Montant Total PTBA 2024 1 051 867 000 CFA
Montant alloué aux Partenaires PTBA 2024 114 500 000 CFA
Taux alloué aux Partenaires 10,89%

ACTIONS	MONTANT	TAUX DE LA COMPOSANTE	Nombre d'activités
ACTION 1	310 367 000	30%	13
ACTION 2	55 000 000	5%	2
ACTION 3	121 000 000	12%	6
ACTION 4	25 000 000	2%	2
ACTION 5	32 000 000	3%	2
ACTION 6	474 000 000	45%	32
ACTION 7	34 500 000	3%	5
TOTAL	1 051 867 000	100%	62



P/0