

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE NAZI BON

PROCES-VERBAL DE RECEPTION

- **Références du Contrat** : Marché N° EPE-UNB- CEA /09/01/04/80/2023/00030 du 13/12/2023
- **Objet du Contrat** : Pose de carreaux sur la façade du complexe du Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de l'Université Nazi BONI (UNB).
- **Montant du Contrat** : Neuf millions huit cent soixante mille (9 860 000) francs CFA HTVA.
- **Financement** : Budget du CEA/ITECH-MTV, Gestion 2023
- **Attributaire du Contrat** : ECOFOR BTP.
- **Délai de livraison** : Trente (30) jours.
- **Date de démarrage des livraisons** : 14/12/2023
- **Date normale de réception** : 12/01/2024
- **Date de réception effective** : 26/01/2024

Composition de la Commission :

NAKOULMA SALIMATA, Représentante DAF	: Présidente
SIRIMA/GOUBA Hélène, CSAF/CEA	: Rapporteur
NONGUIERMA Abdoul Aziz W./ Représentant DGDU	: Membre
BORO Obain, Représentant PRM	: Membre
DIALLO Bassirou, DCMEF	: Observateur

L'an deux mil vingt-quatre et le vendredi vingt-six janvier, la commission de réception s'est réunie à l'INSSA en présence de **COMPAORE Daouda** représentant de **ECOFOR BTP** afin de procéder à la réception de la pose de carreaux sur la façade du complexe du Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de l'Université Nazi BONI (UNB) exécuté par ladite entreprise attributaire du **marché N°EPE-UNB- CEA /09/01/04/80/2023/00030 du 13/12/2023** notifiée le **13/12/2023** dont la date butoir est le **12/01/2024**.

La commission a constaté que la pose de carreaux sur la façade du complexe du CEA/ITECH-MTV qui a fait l'objet du présent marché a été exécuté conformément aux prescriptions techniques du contrat et en a prononcé la réception.

Ont signé :

Salimata NAKOULMA



Hélène SIRIMA/GOUBA

Obain BORO

Abdoul Aziz W. NONGUIERMA



Daouda COMPAORE

Bassirou DIALLO