

Pays : Burkina Faso

Institution : Université Nazi BONI

Centre : Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques
pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV)

Plan de Passation des Marchés (PPM) révisé, Exercice 2024

Ordre de priorité	Imputation budgétaire	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Observation
Contrepartie										
Biens et services										
Travaux										
Etudes										
Bailleurs/PTF										
Biens et services										
1	Action 1 Activité 6	Abonnement annuel d'Internet Haut Débit type ligne spécialisée, Recharge des BOX, achat de crédit de communication et de data	30 000 000	ED	15/02/2024	22/02/2024	2 jours	13/03/2024	21 jours	executé
2	Action 1 Activité 10	Aquisition de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque au profit du CEA/ITECH-MTV	9 500 000	DDC	15/03/2024	30/03/2024	2 jours	14/04/2024	30 jours	
3	Action 1 Activité 11	Acquisition d'un groupe électrogène d'au moins 100 KVA (jalon 7 Activité 1)	25 817 000	DDP	15/12/2023	25/12/2023	3 jours	14/01/2024	45 jours	
4	Action 3 Activité 4	Acquisition d'équipements de base et de consommables bureautiques (grande imprimante, photocopieurs, pickers, matériel de bureau, encre, papier...) ILD 7.5	30 000 000	DDP	15/12/2023	25/12/2023	3 jours	14/01/2024	30 jours	

5	Action 6b Activité 11	Achat de carburant et autres produits pétroliers	10 000 000	ED	25/01/2024	01/02/2024	2 jours	16/02/2024	30 jours	executé
6	Action 6b Activité 12	Nettoyage et entretien des locaux (salles de cours et bureau)	15 000 000	DDP à Commande	15/12/2023	30/12/2023	2 jours	14/01/2024	Année budgétaire 2024 et 1 mois par commande	executé
7	Action 6b Activité 13	Entretien de biens mobiliers	2 000 000	DDC	15/03/2024	30/03/2024	2 jours	14/04/2024	30 jours	executé
8	Action 6b Activité 14	Achat de consommables informatiques et bureautiques (cartouches d'encre d'imprimante, et de photocopieur, tambour, etc.)	9 500 000	DDC	15/02/2024	01/03/2024	2 jours	16/03/2024	21 jours	executé
			30 000 000	DDP	30/07/2024	14/08/2024	2 jours	29/08/2024	30 jours	
9	Action 6b Activité 15	Achat de produits d'hygiène, d'entretien et de nettoyage	2 500 000	DDC	15/02/2024	01/03/2024	2 jours	16/03/2024	14 jours	executé
10	Action 6b Activité 16	Achat d'imprimés et fournitures de bureau	9 000 000	DDC	15/02/2024	01/03/2024	2 jours	16/03/2024	21 jours	executé
			49 000 000	DDP	15/07/2024	30/07/2024	2 jours	14/08/2024	30 jours	
11	Action 6b Activité 17	Acquisition de petit materiel et outillages (ampoule règlettes, serrures, etc)	2 000 000	DDC	15/03/2024	30/03/2024	2 jours	14/04/2024	14 jours	executé
			15 000 000	DDP	15/07/2024	30/07/2024	2 jours	14/08/2024	30 jours	
12	Action 6b Activité 18	Entretien de biens immobiliers (froids electricité et plomberie)	9 500 000	DDC à Commande	15/02/2024	01/03/2024	2 jours	16/03/2024	Année budgétaire 2024 et 10 jours par commande	executé
13	Action 6b Activité 19	Entretien et reparation de matériels roulant	9 500 000	DDC à Commande	15/02/2024	01/03/2024	2 jours	16/03/2024	Année budgétaire 2024 et 15 jours par commande	executé
14	Action 6b Activité 20	Assurance de matériel roulant	2 000 000	ED	15/01/2024	22/01/2024	1 jours	06/02/2024	14 jours	executé
15	Action 6b Activité 21	Entretien et réparation de materiels informatique	5 000 000	DDC à Commande	15/02/2024	01/03/2024	2 jours	16/03/2024	Année budgétaire 2024 et 15 jours par commande	executé

16	Action 6b Activité 22	Gardiennage des bâtiments administratifs et des salles de cours	15 000 000	DDP à Commande	15/12/2023	30/12/2023	2 jours	14/01/2024	Année budgétaire 2024 et 1 mois par commande	executé
17	Action 6b Activité 25	Acquisition de tables et chaises pour étudiants	49 500 000	DDP	23/06/2024	08/07/2024	2 jours	23/07/2024	60 jours	
18	Action 6b Activité 26	Consommables de Travaux-pratiques de laboratoires	40 000 000	DDP	24/06/2024	09/07/2024	2 jours	24/07/2024	60 jours	
19	Action 6b Activité 27	Acquisition de dispositif de correction automatique des devoirs	9 000 000	DC	15/07/2024	30/07/2024	2 jours	14/08/2024	15 jours	
20	Action 6b Activité 28	Acquisition de vidéoprojecteur	20 000 000	DDP	30/06/2024	01/07/2024	2 jours	16/07/2024	30 jours	
21	Action 6b Activité 29	Acquisition et installation de matériel de connectivité Internet au reseau de l'université	15 000 000	DDP	30/06/2024	01/07/2024	2 jours	16/07/2024	30 jours	
22	Action 6b Activité 30	Acquisition pneumatique pour les engins à deux roues et quatre roues, etc	30 000 000	DDP	30/06/2024	01/07/2024	2 jours	16/07/2024	45 jours	
23	Action 6b Activité 31	Acquisition installation d'une presse universitaire	150 000 000	ED	15/07/2024	14/08/2024	2 jours	29/08/2024	90 jours	
24	Action 7a Activité 6	Acquisition et installation de Panneaux d'indication (adressage) du complexe CEA	6 000 000	DDC	20/06/2024	25/06/2024	2 jours	10/07/2024	30 jours	
Total Biens et services			599 817 000							
Travaux										
1	Action 1 Activité 8	Renovation de salles de classe (reprise)	9 500 000	DDC	10/03/2024	25/03/2024	2 jours	09/04/2024	14 jours	Réception des travaux prévue le 17 juin 2024
2	Action 3 Activité 5	Renovation de local d'entrepôt pour le matériel des presses universitaires (ILD 7.5)	9 000 000	DDC	10/03/2024	25/03/2024	2 jours	09/04/2024	14 jours	Réception des travaux prévue le 17 juin 2024
3	Année 2023	Travaux de Construction des annexes du complexe CEA: clôture, guérite, parking, pavé, cloisonnement	70 412 689	DDP	11/10/2023	20/10/2023	5 jours	15/12/2023	90 jours	Marché de 2023 mais dont le paiement aura lieu en 2024. Réception des travaux prévue le 17 juin 2024
Total Travaux			88 912 689							
Etudes										

1	Année 2023	Suivi-Contrôle des Travaux de Construction des annexes du complexe CEA: clôture, gurite, parking, pavé	5 500 000	CC	15/11/2023	22/11/2023	1 jour	15/12/2023	100 jours	Marché de 2023 mais dont le paiement aura lieu en 2024. Réception des travaux prévue le 17 juin 2024
Total Etudes			5 500 000							
Total Général			694 229 689							

Légende

DDC : Demande de cotation

DDP : Demande de prix

CC : Consultation de consultant

ED : Entente directe