


Nom du centre: **Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/TECH-MTV)**

Institution: **Université Nazi BONI**


Pays: **Burkina Faso**

Leader du centre: **Prof. Abdoulaye DIABATE**

Plan de travail annuel: **Janvier - Décembre , 2022**

 Dans les délais prévus

 Activités de passation de marché

 En retard sur le programme

Activités du plan de travail	Description	Contribution des partenaires (de cas échéant)	2022 Y3Q1				2022 Y3Q2				2022 Y3Q3				2022 Y3Q4				Etapes / Résultats	SI NOUVEAU, fournir une justification	Budget estimé		Contribution du partenaire		Responsable
			J	F	M	A	M	J	A	M	J	J	A	S	O	N	D	\$			F CFA	\$	F CFA		
Action 1 : FORMATION																									
<i> Sous-Action 1a: Améliorer les offres de formation au CEA en assurant la qualité de l'enseignement académique </i>																									
Activité 1: Assurer l'accréditation régionale des offres de formation des programmes existants du CEA/TECH-MTV selon le référentiel CAMES	Mener les actions de correction des écarts en vue de l'obtention de l'accréditation régionale CAMES des programmes du centre																		Les offres de formation des programmes existants du CEA/TECH-MTV sont accrédités selon le référentiel CAMES afin d'en faciliter les accréditations		0	15 000 000			Mariamou COMBASSERE / CHERIFF
Activité 2: Réviser les syllabi des programmes existants du CEA/TECH-MTV pour un alignement avec les standards internationaux	En vue de réaménager trois programmes existants du CEA afin qu'ils répondent aux normes internationales et qui doivent être approuvés par le CCIS																		Des curricula révisés et la liste de programmes du CEA/TECH-MTV sont disponibles	6 000	3 300 000			Ibrahim SANGARE	
Activité 3: Actualiser le contenu des Travaux pratiques des différentes offres de formation	Énumération des travaux pratiques et définir le matériel nécessaire, descriptions des protocoles techniques																		Liste du matériel de TP disponible	3 000	1 650 000			Michel GOMGNIMBOU	
Activité 4: Assurer le recrutement des étudiants au niveau national et régional pour la rentrée académique 2022-2023	Tenir des sessions de revue, de délibération et de proclamation des résultats de la sélection des étudiants du CEA																		Les étudiants sont recrutés pour les Master et les PhD	1 000	550 000			Adrien BELEM	
Activité 5: Valider les inscriptions et planifier les enseignements des programmes et tenir les comités de thèse du CEA/TECH-MTV	Tenir un atelier de validation des protocoles de thèses et un atelier de validation des sujets de Master																		Les enseignements ont débuté et les protocoles de recherche des PhD et Master sont validés	18 182	10 000 000			Michel GOMGNIMBOU	
Activité 6: Assurer le paiement des allocations mensuelles de bourses aux étudiantes et étudiants boursiers en Master et PhD du CEA	Payer les allocations mensuelles des bourses aux étudiants boursiers																		Les allocations des bourses pour les étudiants sont payées mensuellement	163 636	90 000 000			Mahamadi OUEDRAOGO	
Activité 7: Organiser des formations de courte durée au plan national et international	Organisation de sessions de formation de courte durée d'au moins 40 heures sur des thématiques du CEA																		Au moins 80 professionnels sont formés à travers les formations de courte durée	9 091	5 000 000	18 182	10 000 000	Ibrahim SANGARE	
Activité 8: Travaux de réflexion et de cloisonnement de bureaux et de laboratoire du personnel pédagogique	Passation de marché																		Une connectivité internet à haut débit est disponible et renforce les capacités et les ressources d'apprentissage	18 000	9 900 000			Serge BAYALA	
Activité 9: Fournir une connectivité internet de haut débit dans les salles de cours des étudiants du CEA	Passation de marché																			40 000	22 000 000			Serge BAYALA	
Activité 10: Exécution des travaux de construction du complexe CEA jusqu'à 90% d'exécution (Jalón 4, activité 1)	Passation de marché																			389 455	214 200 000			Serge BAYALA	
Activité 11: Achèvement à 100% et livraison du bâtiment du complexe CEA au maître d'ouvrage (UNB) (Jalón 5, activité 1)	Passation de marché																			43 273	23 800 000			Serge BAYALA	
Activité 12: Acquisition de matériels informatiques et mobilier pour la salle bio-informatique du complexe CEA (Jalón 5, activité 2)	Passation de marché																			55 266	30 396 416			Serge BAYALA	
Activité 13: Acquisition d'équipement de laboratoire de biologie moléculaire du complexe du CEA (Jalón 6, activité 1)	Passation de marché																					210 361	115 698 720	Serge BAYALA	
Activité 14: Réaliser un reboisement compensatoire à système gravitaire	Mise en œuvre des mesures d'atténuation et de bonification de la Notice d'Impact Environnemental et Social																		Reboisement de compensation, installation des dispositifs de collecte des déchets; Sensibilisation des travailleurs (étudiants, enseignants, laborantins...) sur la gestion des déchets	5 455	3 000 000			Jerôme YAMEOGO	
Activité 15: Assurer le paiement de l'Agence Internationale (HCERES) pour l'accréditation des offres de formation du CEA/TECH-MTV (étape finalisation de l'évaluation externe)	Passation de marché																					36 364	20 000 000	Billy ZONGO	
Activité 16: Assurer le paiement des frais de formation des étudiants boursiers du CEA	Payer les frais annuels de formation des étudiants boursiers du CEA																		Les frais de formation des boursiers CEA sont payés à l'agence comptable de l'Université	163 636	90 000 000			Mahamadi OUEDRAOGO	
<i> Sous-Action 1b: Renforcer le corps professoral et leurs capacités pour assurer les enseignements au CEA </i>																									
Activité 1: Recruter les enseignants vacataires et du personnel ingénieur, personnel moniteur au niveau national et régional au profit du CEA	Payer les frais de vacation des enseignants externes au CEA qui dispensent les cours et encadreur de stages pratiques profit des étudiants du CEA																		Les enseignants vacataires au niveau national et régional au profit du CEA sont recrutés afin de renforcer le corps professoral				54 545	30 000 000	Adrien BELEM
Activité 2: Assurer l'accréditation internationale HCERES des offres de formation des programmes existants du CEA/TECH-MTV	En vue de l'obtention de l'accréditation internationale HCERES des programmes du centre																		Les programmes sont accrédités	27 273	15 000 000			Ibrahim SANGARE	
<i> Sous-total (1) Plan d'Action 1 </i>																									
970 539 533 796 416 319 452 175 698 720 709 495 136																									
Action 2 : RECHERCHE																									
Activité 1: Assurer l'achat de petit matériels, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires du CEA	Passation de marché																		Le petit matériel, les consommables et les réactifs sont disponibles et mis à la disposition des étudiants et de leurs encadreurs	90 909	50 000 000	181 818	100 000 000	Serge BAYALA	
Activité 2: Acquisition de petits matériels pour les travaux de stage	Passation de marché																			0		90 909	50 000 000	Serge BAYALA	
Activité 3: Assurer la maintenance des équipements biomédicaux des partenaires nationaux	Faire la maintenance préventive et curative des équipements utilisés pour les projets de recherche et l'encadrement des étudiants du CEA																			0	0	17 273	9 500 000	Michel Gomgnimbou	
Activité 4: Réalisation de séminaires, conférences scientifiques pour animer la vie scientifique au niveau national																				0		9 091	5 000 000	Dari DA	
Activité 5: Réaliser des prospections et des sorties terrains sur des nouveaux sites en Entomologie																				63 246	34 785 062	0	0	Charles GUISSOU	
<i> Sous-total (2) Plan d'Action 2 </i>																									
154 155 84 785 062 299 091 164 500 000 249 285 062																									
Action 3 : ÉQUITÉ ET ATTRACTIVITÉ																									
Activité 1: Soutenir la recherche des ressources externes générées au profit du CEA	Faire des plaidoyers et lobbyings auprès de l'État burkinabé et d'autres partenaires techniques et financiers																		Obtention des subventions et financement auprès de l'État burkinabé et d'autres partenaires techniques et financiers	4 000	2 200 000			Charles GUISSOU	
Activité 2: Développer une stratégie d'attractivité régionale de l'UNB (DLI 7.1)	Elaborer et mettre en place une stratégie régionale qui attire les étudiants et les enseignants vers le CEA																		Un document de plan stratégique régional d'attractivité pour l'UNB est élaboré et approuvé	27 273	15 000 000			Ibrahim SANGARE	
Activité 3: Atteindre l'objectif de l'impact institutionnel	Mise en place des actions d'atteinte de l'ILD 7.5																		le plan de jalonnement de l'ILD 7.5 est validé et la mise est assurée	27 273	15 000 000			Ibrahim SANGARE	
Activité 4: Faire un plaidoyer sur la sélection compétitive des responsables des départements/école doctorale du CEA/TECH-MTV	Sélection compétitive des responsables de département																		les responsables de département sont recrutés	9 091	5 000 000			Ibrahim SANGARE	

