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I. INTRODUCTION



1.1 Présentation du CEA/ITECH-MTV

Le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour

!'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) est un projet

d'impact sur le développement et est financé par la Banque Mondiale. L'Université

Nazi BONI (UNB) abrite le CEA/ITECH-MTV. L'UNB est sous les tutelles

administratives et financières respectives du Ministère chargé de l'enseignement
supérieur et du Ministère chargé de l'économie et des finances. Le Ministère chargé

de l'enseignement supérieur veille essentiellement à ce que les activités de l'UNB
s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale en matière d'enseignement

supérieur de la recherche et de l'innovation définie par le Gouvernement. Le Président

de l'Université s'assure de l'insertion harmonieuse du CEA/ITECH-MTV dans
l'ensemble du système éducatif de l'université. Le Directeur du CEA/ITECH-MTV est

tenu de lui adresser un rapport annuel sur le CEA/ITECH-MTV ainsi que les rapports

périodiques ou spéciaux et qui seront acheminés au Ministre en charge de

l'enseignement supérieur. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du

CEA/ITECH-MTV, le Directeur du Centre est responsable des activités

administratives, académiques et de recherche.

Afin d'assurer la transparence dans les transactions financières du
CEA/ITECH-MTV, le contrôle financier du Centre est assuré auprès de l'Université

Nazi BONI par un service du contrôle financier.

Un auditeur interne est recruté et veille à ce que toutes les actions de

dépenses, contrats, conventions et décisions financières du CEA/ITECH-MTV, de
nature à exercer des répercussions sur les finances du Centre, soient conforme à la

réglementation en vigueur. En vue de la bonne application de la réglementation en

matière de gestion financière. Des manuels de procédures de gestion administrative

et financière, de passation des marchés et de code de conduite ont déjà été élaborés

et destinés à l'ensemble des acteurs et parties prenantes. De même des documents
sont disponibles sur le site web du CEA-ITECH-MTV https://cea-itech.u­
naziboni.bf/cea/transparency-and-accountability/ afin d'assurer la transparence en

gestion financière.

1.2 Objectifs du CEA/ITECH-MTV

Le CEA/ITECH-MTV a pour objectif principal d'améliorer la qualité de l'enseignement

à travers l'utilisation des biotechnologies innovantes dans la lutte contre les maladies
vectorielles afin de fournir un vivier important de spécialistes des vecteurs de maladies



à travers une formation diplômante de qualité appuyée sur un programme de

recherche performant.

Les objectifs spécifiques sont:

./ Fournir un vivier important de capital humain (plus de 100 Masters, 50 PhDs et

des centaines de personnes formées de courte durée à l'endroit des

professionnels de la santé et de la recherche) à travers une formation de haute

qualité grâce à l'accès à une plateforme de recherche et d'enseignement de

standard international ;

./ Valoriser les résultats de la recherche et de l'enseignement par une absorption

des diplômés dans les structures d'accueil concernées par cette technologie,

la publication scientifique des résultats, la mise en application des

recommandations des résultats de la recherche au service des ministères

sectoriels concernés et leurs démembrements tels que le programme national

de lutte contre le paludisme, la direction de la maladie, les communes et

services d'hygiène;

./ Favoriser la création d'entreprises par les apprenants grâce à une implication

réelle de l'agence nationale pour la valorisation des résultats de la recherche
(ANVAR) et de la chambre de commerce et d'industrie représentant le monde

des affaires dans le formatage des curricula, le suivi des résultats et la mise en

place de fonds spéciaux de démarrage pour les idées innovantes.

1.3 Les composantes du projet

Le projet CEA-lmpact comprend trois composantes qui sont :

• Composante 1 : Création et renforcement des CEA existants et performants

(issus de CEA 1) pour un impact sur le développement ;
• Composante 2 : Favoriser les partenariats régionaux et les bourses d'études ;

et;
• Composante 3 : Amélioration de la facilitation des projets nationaux et

régionaux et du suivi et de l'évaluation (S&E).

Le projet « Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour

!'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) » est logé

dans la Composante 1 : Mettre en place de nouveaux CEA pour un impact sur le

développement et renforcer les CEA existants.



1.4 Zones d'intervention et groupes cibles du CEA/ITECH-MTV

Les bénéficiaires du Projet sont :

les étudiants inscrits dans les programmes de formations en master, doctorat

et formations de courte durée du CEA/ITECH-MTV de l'UNB. . De plus, les

étudiants actuels et futurs auront un choix élargi de programmes d'éducation

de qualité et liés au développement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ;

les professeurs et le personnel du centre, des institutions hôtes et des

institutions partenaires qui amélioreront leurs qualifications et leurs conditions

d'enseignement et de recherche;

les employeurs et autres partenaires, y compris les ministères et les entités
publiques, qui auront un accès plus facile à des professionnels hautement

qualifiés et à une recherche appliquée pour des solutions aux problèmes de

développement pressants ; et
la population en général en Afrique de l'Ouest, du Centre et à Djibouti qui

bénéficieront d'un réseau de centres universitaires dynamiques axés sur la

création de compétences et de recherche appliquée afin de favoriser le

développement.

1.5 Cadre institutionnel du CEA/ITECH-MTV

Le Projet« Centre d'Excellence Africain» (CEA-lmpact) est piloté et coordonné

au niveau de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur (DGESup) à travers
son Unité de Gestion des Projets du Programme budgétaire « Enseignement

Supérieur » (UGP-ESup) sous la tutelle technique du Ministère de l'Enseignement

Supérieur, de la Recherche et de l'innovation (MESRI), et financière du Ministère de

l'Economie, des Finances et de la prospective (MEFP).

1.6 Durée et coût du projet du CEA/ITECH-MTV

Le projet avait une durée de cinq (05) ans et couvrait la période 2019 à 2023.Une
prolongation de dix-huit (18) mois a été accordée suite à l'amendement à l'accord de

financement intervenu le 12 octobre 2023. La date de clôture a été ramenée au 30 juin

2025.

Le coût total du projet est passé de huit millions (8 000 000) USD à huit millions

sept cent cinquante mille (8 750 000) USD grâce à la performance constatée à la



revue à mi-parcours. C'est un projet à gestion axée sur les résultats et les fonds

décaissés sont liés à des Indicateurs liées aux décaissements (ILD).

Ce document constitue le huitième rapport de suivi financier (RSF) produit depuis le

démarrage des activités du CEA/ITECH-MTV. Il s'étale sur la période de juillet à

décembre 2023.

Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA en matière de rapport de suivi
financier des projets sur financement Banque Mondiale.

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application
des principes d'économie et d'efficience. Il permet de déterminer :

> si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont

été fournis ;
~ si l'exécution du Projet est en bonne voie et que les coûts budgétisés ne sont

pas dépassés.

Le rapport de suivi financier comprend trois parties :

~ l'état d'avancement de l'exécution physique des activités ;

l'état d'avancement sur la situation financière ;

'* l'état d'avancement de la passation des marchés.



II. RAPPORT SUR L'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES DU
SECOND SEMESTRE 2023



11.1. Etat d'exécution physique de la période par composante

Du 1er juillet au 31 décembre 2023, le CEA/ITECH-MTV a réalisé un taux d'exécution
physique de 69,3%. A cette période, ce sont quatre-vingt-trois activités (83) prévues
pour cinquante-huit (58) réalisées au titre des activités inscrites au PTBA 2023.

No de la Intitulé de la composante/Action Taux
composante/ d'exécution
Action physique

1 Excellence et formation 80%

2 Excellence en recherche 18%

3 Amélioration de l'environnement et l'attractivité du 41,4%
centre

4 Partenaires académiques et scientifiques 80%

5 Partenaires sectorielles 66,7%

6 Gestion et Gouvernance du Centre 79,6%

7 Communication 38,3%

TOTAL 69,3%

11.2 Principaux résultats atteints au 31 décembre 2023

Les Indicateurs atteints du 1er juillet au 31 décembre 2023 se présentent comme suit:

903 448

436 983

48426

21 839

43 678

32 759

1 815 635

C'est un montant de 1 815 635 USD qui a été décaissé durant la période du 1er juillet

au 31 décembre 2023.



Au 31 décembre 2023, nous avons atteint un montant cumulé de 6 798 655 USD sur

une enveloppe de 8 740 551 USD soit un taux de décaissement cumulé de 78%.

11.3. Défis et prochaines Etapes

A la fin de l'exercice 2023, le CEA/ITECH-MTV entreprend les actions ci-après afin de

contribuer à l'objectif de développement du projet :

• Poursuivre les objectifs de décaissement prévus et de performance ;

• Travailler avec les autorités universitaires afin de pouvoir dérouler son
programme d'activités annuelles et son budget conformément au plan de travail

budgétisé annuel (PTBA) et le plan de passation des marchés (PPM) approuvés
par les bailleurs de fonds.



liIII. RAPPORT SUR L'EXECUTION FINANCIERE DU
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111.1. Situation d'exécution financière des activités du CEA/ITECH-MTV

Le tableau ci-après fait l'état de l'utilisation des fonds et les sources de ces fonds.

ITECH MTV UNB
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE 1)

Modèle: 1
Exercice 2023

Semestre finissant le 31/12/2023
Franc CFA (XOF)

Page 1/1
Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6

mois
RESSOURCES

Etat dotation initaile

Eiat subventions 215 750 000

IDA dotation initiale

IDA FINANCEMENT RECU 18721013 2 785 375 564

IDA Paiements directs

Prefinancement
AUTRES PRODUIS DIVERS 5 285 193 19 247 786

AUTRES RESSOURCES

Total RESSOURCES 24 006 206 3 020 373 350

Financement Total 24 006 206 3 020 373 350

EMPLOIS

FORMATION 191 235 624 1443518 720

RECHERCHE 5 734 000 267 286 055

EQUITE ET ATTRACTIVITE 2 886 000 15 937 800

PARTENARIAT ACADEMIQUES ET 87 830 847 168 924 606
SCll=NTIFIQUE

PARTrnARIATS SECTORIELS 11516500 34 938 262

GESTION ET GOUVERNANCE 110 008 371 694 159 957

COMMUNICATION 15124310

DEPENSES SUR FONDS DE CONTRE 36 800 000 238 086 342
PAm-lE NATIONALE
Total EMPLOIS 446 011 342 2 877 976 052

emprunt obligataire -22 252 622 -22 252 622

1 Total des dépenses 423 758 720 2 855 723 430

1 Encaissements moins dépenses -399 752 514 164 649 920

1

EvolL tion nette de l'encaisse -399 752 514 164 649 920

se.ce couverture de l'encaisse
1

150 730 277

' TRESORERIE
1! 8ANCUèS
1

535 935 413

8Af\!Q'.JE ITECf-. J. :
1

-=:si n::.CH UN3 535 935 413

CAISSC:
1

1
';A.SSc

1
"'.':'<.=SOR 14 547 378

1 TR~SOR UNS iTt:C:'.-. 14 547 378

Total :'<.ESCRERlc 1 1
550 482 791

1 To~:::.1 ae. encaisse d'ouverture
1 1

550 482 791

Enca.sse .cstte disponible
1

150 730 277 164 649 920 150 730 277

Sorce c.e clôture de !'encaisse 1

BANOJt: '.-~.::Cel UNB -
1 1

CB..TEC.-.; L;,\3
1

150 730 2771
1

150 730 277

1 CA,SSE

,Re:SOë, e,i'JB ITECf-:
1 1

So.ce te.a, ce c.ôture de . é~.caisse 1
150 730 277 150 730 277 150 730 277

1



111.1.1. Etat des ressources ou fonds reçu

Le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination

des Maladies à Iransmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) se situe à la composante 1 :

Etablissement ce nouveaux Centres d'Excellence d'Afrique, et mise à l'échelle de Centres

d' Excellence /•_-:~-i~~ins existants performants pour l'impact sur le développement.

Le montant 6.e l'encaisse au cours de ce semestre est de dix-huit millions sept cent

vingt e1!: un mille treize (18 721 013) francs CFA des fonds issus de la Banque mondiale, et

Cinq millions deux cent quatre-vingt-cinq mille cent quatre-vingt-treize (5 285 193) francs CFA

d'.autres produits divers (pénalités de retard).

Compte tenu du retard de décaissement du fonds de contrepartie, une avance de Vingt­

deux millions deux cent cinquante-deux mille six cent vingt-deux (22 252 622) francs CFA a

été fait par l'UNB pour la prise en charges des indemnités de janvier à août 2023.

111.1.2. Etat des emplois ou dépenses
Du Ier juillet au 31 décembre 2023, Quatre cent quarante-six millions onze mille

trois cent quarante-deux (446 011 342) francs CFA ont été dépensé pour la réalisation des

activités programmées. La répartition de l'exécution des dépenses du semestre par action se

présente comme suit :

Action li'ormation enregistre des dépenses cumulées de cent quatre-vingt-onze

millions deux cent trente-cinq mille six cent vingt-quatre (191 235 624) francs CFA ;
1 Action G--t§ton et gouvernance, enregistre une exécution de cent dix millions huit

mille tro. s cert soixante et onze (110 008 371) francs CFA;

Action Recherches totalise une exécution de cinq millions sept cent trente-quatre mille

(5 73<'!- 03ft) francs CFA;

Action. Partenariats aeadêmiques et scientifiques à la date du 31 décembre 2023 est

exécuté i' hauteur de quatre-vingt-sept millions huit cent trente mille huit cent quarante­

sept (8'7 ?JO 847) francs CFA;

4- Action C"l!n~unica.tion n'enregistre pas une dépense pour le second semestre;
Action ~ ~uité d attractivités quant à elle enregistre une somme dépensée de deux

millicns . .iit 8 mt quatre-vingt-six mille (2 886 000) francs CFA ;

.Ir Action "7"1 ...renariats sectoriels enregistre une exécution de onze millions cinq cent
seize mi'le cnq cents (11516 500) francs CFA;

Dépense: sur fonds de Contrepartie nationale est de trente-six millions huit cent

mille (3t'i SO!\ 000) francs CFA.



111.1.3. Solde du CEA/ITECH-MTV au 31 décembre 2023

Au 1er ,.,Tet 2023, le solde d'ouverture du compte IDA est créditeur de cinq cent

trente-cinq millions neuf cent trente-cinq mille quatre cent treize (535 935 413) francs CFA et

quatorze million. · < inq cent quarante-sept mille trois cent soixante-dix-huit (14 547 378) francs

CFA pour 12. c, ::-_·":·e~Ja~-tie nationale. Ce qui donne un solde d'ouverture total de cinq cent

cinquante mill'cns quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-onze

(550 482 791) f~·n.'1~:~ CFA.

Au 31 décembre 2023, le solde du relève Bancaire du compte IDA est de cent soixante­

quatre millions cinq cent soixante-neufmille six cent soixante-sept (164 569 667) francs CFA.

Le solde de clôture rapproché du compte IDA est de cent cinquante millions sept cent trente

mille deux cent soixante-dix-sept (150 730 277) francs CFA, celui de la contrepartie nationale

dans nos livres est nul.

Le total des chèques en suspend du compte IDA au 31/12/2023 est de Cent dix millions

huit mille trois cent soixante et onze (110 008 371) francs CFA.

Par ailleurs, il faut souligner qu'un virement de quatre-vingt-seize millions cinq cent

cinquante mille (96 550 000) francs CFA est en cours de traitement pour ce qui est de la

contrepartie nationale.

111.2. Utilisation des fonds par activité
Au cours du second semestre de l'année 2023, le budget prévisionnel du CEA/ITECH­

MTV est d'un milliard cent quatre millions huit cent soixante-six mille quatre cent

quarante-deux (1 104 866 442) francs CFA pour des dépenses de période de quatre cent

quarante-six miliions onze mille trois cent quarante-deux (446 011 342) francs CFA soit

un taux d'exécution de 40,39% par rapport à la prévision du semestre répartis comme suit:



Tableau d'exécs.tion budgétaire du projet du 01juillet au 31 décembre 2023

!TECH MTV UNB
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE 1)

Modèle: 1
Exercice 2023

Semestre finissant le 31/12/2023
!"~::r:c Cr-A (X0"-1

Page 1/1
Composantes ei: Activités de l'Entité Semestre Cumulatif

Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart
1 Mettre en place de nouveaux CEA et 936 523 351 446 011 342 490 512 009 3 601 389 421 2 877 976 052 723 413 369

renfoncer les CEA existan
11 Soutien à la création de nouveaux centres 936 523 351 446 011 342 490 512 009 3 601 389 421 2 877 976 052 723 413 369

d'excellence
, 1101 FORMATION 312 795 134 191 235 624 121 559 510 1 535 460 432 1 443 518 720 91 941 712
1102 , Recherche 228178215 5 734 000 222 444 215 545 202 410 267 286 055 277 916 355

~~03 I EQUITE ET ATT9.ACTIVITE 76 400 000 2 886 000 73 514 000 114 234 800 15 937 800 98 297 000

1104 PARTENARIAT A.CADEMIQUE ET 67 500 000 87 830 847 -20 330 847 178 469 633 168 924 606 9 545 027
SCll=NTIFIQUE

j 1105 Partenariat sectoriel 24 750 000 11 516 500 13 233 500 60 929 800 34 938 262 25 991 538

1106 Gouvernance institutionnelle 207 400 002 110 008 371 97 391 631 901 681 694 694 159 957 207 521 737

1107 COMMUNICATION 19 500 000 19 500 000 64 124 310 15 124 310 49 000 000

1108 dépenses de contrepartie 36 800 000 -36 800 000 201 286 342 238 086 342 -36 800 000

Total général 936 523 351 446 011 342 490 512 009 3 601 389 421 2 877 976 052 723 413 369



IV. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES



IV.1 Exécution du plan de passation des marchés

Le plan de passation des marchés (PPM) 2023 a planifié au total trente-deux (32)

activités de contrat pour un montant estimé à 1 459 958 USD soit 729 979 000 FCFA.

La répartition des activités d'achat par catégorie est la suivante :

1- Achats de biens

Vingt-cinq (25) contrats d'achats de biens ont été planifiés pour une valeur estimée à

USD 1 193 614, soit 596 807 000 FCFA.

16 contrats d'une valeur de USD 520 999 (260 499 473 FCFA) ont été

entièrement exécutés ;

Un (01) contrat pour l'acquisition de matériels informatiques, de matériels de

laboratoires et de mobiliers (jalon 6) pour un montant de USD 290 634 (145 317

000 CFA) est en cours d'exécution ;

8 contrats planifiés d'une valeur de USD 352 634 (176 317 000 FCFA) n'ont

pas été lancés et seront annulés.

2- Acquisition de services de consultance

Quatre (04) contrats de services de consultance ont été planifiés pour une valeur

estimée à USD 78 520 (39 260 000 FCFA).

- 3 contrats d'une valeur de USD 54 877 (27 438 320 FCFA) sont entièrement

exécutés;

- Un (01) contrat d'une valeur de USD 11 000 (5 500 000 FCFA) pour le suivi

contrôle des travaux de construction des annexes du complexe du CEA/ITECH­

MTV est en cours d'exécution.

3- Passation de marchés de travaux

Trois (03) contrats de travaux ont été planifiés pour une valeur estimée à USD 187 824

(93 912 000) FCFA.

- Un contrat d'une valeur de USD 19 720 (9 860 000 FCFA) concernant la pause

de carreaux sur la façade du complexe du CEA/ITECH-MTV est complètement

exécuté.

1 contrat d'une valeur de USD 140 825 (70 412 689 FCFA) est en cours

d'exécution. Il s'agit du contrat concernant les travaux de construction des

annexes (aménagement, clôture, parkings, guérite).

Un (01) contrat d'une valeur planifiée de USD 19 000 (9 500 000 FCFA) pour

les travaux de transfert de la connectivité n'a pas été lancé et sera annulé.



4- Evaluation de la performance globale de la passation de marchés

Sur un total de trente et deux (32) activités de passation de marchés planifiées,

•!• Vingt (20) contrats (63 %) ont été complètement exécutés pour une valeur totale
de USD 595 596 (297 797 793 CFA) ;

•!0 Trois (03) contrats (9%) pour une valeur engagée de USD 442 459 (221 229

689 CFA) sont en cours d'exécution

•!• Neuf (09) activités (28%) des achats prévus n'ont pas été lancés. Elles

représentent une valeur de USD 371 634 (185 817 000 FCFA).
Par conséquent, vingt-quatre (24) activités d'achat sur 32 activités prévues,

représentant 75% des achats prévus ont été engagées à ce jour. Cela se traduit par

un montant total engagé de USD 1 038 055 (519 027 482 FCFA) soit 71% sur le
montant prévu de USD 1 459 958 (729 979 000 FCFA).

Les contrats achevés s'élèvent à USD 595 596 (297 797 793 CFA) soit 57% des

contrats engagés et 41 % sur la prévision totale.

Le tableau ci-après rapporte la situation globale d'exécution des marchés du projet

CEA-ITECH-MTV au 31/12/2023:

Tableau 1 : Situation globale d'exécution des marchés du projet CEA-ITECH-MTV au 31/12/2023.

Catégorie Mode de passation Nombre de Nombre de marchés Nombre de marchés Taux
marchés en cours d'exécution Exécutés d'exécution

Demande de cotation 20 0 16 80,00%
Demande de prix 4 0 1 25,00%

Biens et services
1 1 0 0,00%Appel d'offres

Entente directe 7 0 4 57,14%
Total Biens et services 32 1 21 65,63%

Consultation de consultant 3 1 2 66,67%
Etudes Demande de proposition 1 0 1 100,00%

Entente directe 0 0
Total Etudes 4 1 3 75,00%

Demande de cotation 2 0 1 50,00%
Demande de prix 1 1 0 0,00%

Travaux
Appel d'offres 0 0
Entente directe 0 0

Total Travaux 3 1 1 33,33%

Total général 39 1 3 25 64,10%
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UGP/CEA .. ITECH MTV UNB

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE 1)
Semestre finissant le 31/12/2023

Franc CFA Page 1/2

Semestre

Etat dotation initaile

Etat subventions
IOA dotation initiale

IDA FINANCEMENT RECU

IDA Paiements directs

PrêfiMrîééi'Mr'it

AUTRES PRODUIS DIVERS

AUTRl:S Rl:SSOURCES
Total RESSOURCES
Financement Total
EMPLOIS

FORMATION

RECHERCHE

EQUITE ET ATTRACTIVITE

PARTENARIAT ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUE

PARTENARIATS SECTORIELS

GESTION ET GOUVERNANCE

COMMUNICATION

DEPENSES SUR FONDS DE CONTRE PARTIE
NATIONALE

Total EMPLOIS
emprunt obligataire

Total des dépenses
Encalssemenm moins dépenses

Evolution nette dê l'encaisae

Solde d'ouverture de l'encaisse

TRESORERIE

BANQUES
BANQUE COMPTE DESIGNE

BANQUE UCP

BANQUE CEFORGRIS

BANQUE CFOREM

BANQUE 2IE IMPACT

Cumulatif Prévisions 6
mois

215 750 000

18 721 013 2 785 375 584

5 285193 19 247 766

2400&206 3 020 373 360

24 006 206 3 020 373 350

191235024 1 443 516 720

5 734 000 287 286 055

2 888 000 15 037 800

870301147 100924006

1151U00 34 838 282

110 008 371 894159957

15 124 310

3& soo 000 23s ose 342

446 011 342 2 877 976 052

·22 252 822 •22 252 622

423 751720 2 855 723 430

·399752114 164 649 920

.390 752 514 164 649 920

150 730 277

835931413
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UGP/CEA - ITECH MTV UNS

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE 1)
Semestre finissant le 31/12/2023

Franc CFA Page 2/2

Semestre Cumulatif Prévisions 6
mois

6ANQUe ITeCH UNB
CBI ITECH UNB 535 935 413

CAISSE
CAISSE:

TRESOR 14147378

TRESOR ClffORGRIS

TRESOR CFOR.EM

TRESOR 21E IMPACT

TRESOR 21E COE

ïRl:SôR UNS ITECH 1H4H78

Total TRESORERIE 510412711

Total de l'encaisse d'ouverture '80482101

Encaisse nette disponible 150 730 277 164 649 920 160 730 277

Solde de clôture de l'encaisse

BANQU~ COMl5TE DESIGNE

BANQUE UCP

BANQUI= CEFORGRIS

BANQUE CFOReM

BANQUE 21E IMPACT

BANQUE 21E CEO

BANQUE !TECH UNB

CBI !TECH UNB 150 730 277 150 730 277

CAISSE

TRESOR CEFORGR.IS

TRESOR CFOREM

TRESOR 21E IMPACT

TRESOR 21E COE

TRESOR UNS ITECH

Solde total de clôture de l'encaisse 110 730 277 160 730 277 160 730 277
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UG~CEA-ITECHMTVUNB

UTILISATION DES FONDS PAR ACTlVITÉ DE PROJET (MODÈLE 1)

Semestre finissant le 3111121202:3

Fran:c CFA

Composantes et Activités de l'Entité
Semestre

Prévu

1

11

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

Mettre en place de nouveaux CEAet renfoncer
les CEAexistan

Soutien à la création de nouveaux centres
d"excellence

FORMATION

Recherche

EQUITE ETATTRACTMTE

PARTENARIATACADEMIQUE ET
SCIENTIFIQUE

Partenariat sectoriel

Gouvernance institutionnelle

COMMUNICATION

dépenses de contrepartie

1104 866442

1104866442

348189000

225000000

45000000

67500000

27750000

260400002

20250000

110777440

Effectif

Cumulatif

Ecart Prévu Effectif

Page1/3

•.,.r:1';.1 . - -
Ecart Duree de vie

446011342 658855100 3737972510 2877976052 859996458

446011342 658855100 3737972510 281'7976052 859996458

191235624 156953376 1570854296 1443518720 127 335576

5734000 219266000 542024195 267286055 274 738140

2886000 42114 000 62334800 15937800 46 397 000

87830847 -20330847 168469633 168924606 -454 973

11516 500 16233 500 61929800 34938262 26 991 538

110008371 150391 631 959171 694 694159957 265 011 737

20250000 61124 310 15124 310 46 000000

36800000 73977440 312063782 238086342 73 9TT440

3 Renforcer la facilitation, le suivi et l'évaluation
duProj

31 RENFORCER LES CAPACITES DES CENTRES
CEA

3101 Atelier de renforcement des capacités des
centres d'excellen

3102 Organisation des réunions semestrielles du
Comité de revue

SOUGOURI N HUBERT

RESPONSABLEADMINIST
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UGPICEA- ITECH MlV UNB

UTILISATION DES FONDS PARACTtVITÉ DE PROJET (MODÈLE 1)

Semestre finissant fe 3111212023

Franc CFA Page2J3

Composantes et Activités de l'Entité
Semestre

Prévu Effectif

Cumulatif

Ecart Prevu Effectif

•.,,r.vm ,- -
Ecart Durée de vie

3103 Réunion des présidents, des membres de l'unité
de gestion du

3104 Participation des membres de la coordination
nationale du mi

3105 Réunion de haut niveau et visite des centres par
leMESRSle

3106 Participation aux différentes missions d'appui et
de supervi

3107 Participations aux différentes activités organisées
parchac

3108 Améliorer l'anglophonie au sein de la
coordination nationale

3109 Renforcement des capacités de l'équipe de
Gestion

32 ASSURER LA GESTION DE LA COORDINATION
DU PROJET

3210 Audit des projets ACE

3211 Mission de supervision financière (SGF, Cl, SPNQ

3212 Renforcement des capacités de l'équipe en
gestion financière

3213 Mission de suivi - évaluation des 5 projets ACE

3214 Mission de sauvegardes environnementales et
sociales des pro

SOUGOURI N HUBERT

RESPONSABLE ADMINIST

t@)mate
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UGPICEA - ITECHI MlVUNB

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET {MODÈLE 1)

Semestre finissant le 3111212023

Franc CFA

Composantes et Activités de IEntité
Semestre

Prévu Effectif

Cumulatif

Ecart Prévu Effectif Ecart

3215 Activités de communication et de sensibilisation

3217 Création et animation du site well

3218 Matériel roulant de type berline

3219 Acquisition matériel infonnatique

3220 Frais de communication et de connexion internet

3221 Indemnités personnel

3222 Fonctionnement Véhicules {assurances,
entretien. carburant)

3223 Entretien Matêriel & Equipement

3224 Fournitures et consommables

3225 Frais Bancaires

Total général 1104866442 446011342 658855100 3737972510 2877976052 859996458

SOUGOURI N HUBERT

RESPONSABLEADMINISTRATl
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UGP/CEA • ITECH MTV UNB

Tableau exécution budgétaire

Financement : Tous

SITE: Tous

Plan& : Inactif

ACTION : Tous

ACTIVITE : Tous

Cpte Div : Tous

Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023

Monnaie : XOF

Type Budget : D Page 1/6

Avec Engagement

Libellé

Pour la période se terminant le 31/12/2023

(1)

Réalisations

(2)

Avec
Engagement

(3) = (1) + (2)

Total du
Compte

(4)

Budget

(5) = (4) -(3)

Disponible

Pour tout l'exercice

1 (7)

Budget

(8) = (7) -(3)

Disponible 1
30 Activités du plan de travail 584 404 356 584 404 356 1104 866 442 520462 086

3001 Action 1 : FORMATION 174196 500 181732500

300101 Sous-Action 1a: Améliorer les offres de formation au CEA en

30010101

30010102

30010103

Acquisition d'équipement de l'aboratoire de biologie molécul

Activité 2: Assurer le recrutement des étudiants au niveau n

Activité 3: Valider les inscriptions et planifier les enseig

30010105 Activité 5: Assurer le paiement des allocations mensuelles d

30010106 Activité 6: Organiser deux formations de courte durée au pla

30010112 Activité 12: Acquérir de nouveaux ouvrages pour la bibliothè

30010115 Activité 15: Fournir une connectivité internet de haut débit

30010118 Activité18: Assurer le paiement des frais de formation des

30010123

30010129

30010130

30010131

30010132

30010133

30010135

30010136

30010137

30010138

Activité 23: Exécution des travaux de construction du comple

Activité 29: Recrutement d'Agence regionale (CAMES) pour l'a

Activité 30: Recrutement d'Agence lntemationale(HCERES) pou

Activité 31: Assurer l'accrédiation régionale des offres de

Activité 32: Réviser les syllabi des programmes existants du

Activité 33: Actualiser le contenu des Travaux pratiques des

Activité 35: Acquisition de matériels informatiques et mobil

Activité 36: Acquisition d'équipement de laboratoire de biol

Activité 37: Réaliser un reboisement compensatoire à système

Travaux de transfert de la connectivité au complexe CEA

174196 500

172 096 500

16 500 000

9 860 000

145 317 000

172 096 500

16 500 000

9 860 000

145 317 000

355 929 000

339 729 000

150 000 000

167 632 500

25 000 000 8 500 000 66,00

12 500 000 12 500 000

9 500 000 9 500 000

25 000 000 25 000 000

35 000 000 35 000 000

9 912 000 52 000 99,48

20 000 000 20 000 000

4 683 000

52,89

48,94

50,66

96,88

1593106440

476 929 000

441929000

550 000

5 000 000

50 000 000

25 000 000

9 500 000

25 000 000

70 000 000

9 912 000

20 000 000

5 000 000

1000000

1650000

150 000 000

1008702 084

302 732 500

269 832 500

550 000

5 000 000

33 500 000

25000 000

9 500 000

25 000 000

70000 000

52000

20 000 000

5000 000

1000000

1650000

4 683 000

36,68

36,52

38,94

33,00

99,48

96,88

1500000

9 500 000

1500000

9 500 000

3 000 000

9 500 000

3 000 000

9 500 000
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i
UGP/CEA • ITECH M:rv UNB

Tableau exécution budgétaire

Financement : Tous

SITE: Tous

Plan6 : Inactif

ACTION : Tous

ACTIVITE: Tous

Cpte Div : Tous

Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023

Monnaie : XOF

Type Budget : D Page 2/6

Avec Engagement

Libellé

Pour la période se terminant le 31/12/2023

(1)

Réal1sat1ons

(2)
1

Avec
Engagement

(3) = (1) + (2)

Total du
Compte

(4)

Budget

(5) = (4) - (3)

Disponible

Pour tout l'exercice

1 (7)

Budget

(8) = (7) - (3)

Disponible 1
30010139 Approvisionnement de la caisse de menue depenses (CMD) duCEA 419 500 419 500 1000000 580 500 41,95 1000000 580 500 41,95

30010141 Transport à l'exterieur 15 000 000 15 000 000 30 000 000 30 000 000

30010143 Acquistion d'un groupe electrogéne d'au moins 1 00KV 25 817 000 2581iOOO 25 817 000 25 817 000

300102 Sous-Action 1 b: Renforcer le corps professoral et leurs capa 2100 000 2100 000 16 200 000 14100 000 12,96 35 000 000 32 900 000 6,00

30010201 Activité 1: Recruter les enseignants vacataires au niveau na 2100 000 2100 000 1200000 -900 000 175,00 5 000 000 2 900 000 42,00

30010206 Activité 6: Assurer l'accrédiation internationale HCERES des 15 000 000 15 000 000 30 000 000 30 000 000

3002 Action 2 : RECHERCHE 161975974 161975974 233 260 000 71284026 69,44 307 760 000 145 784 026 52,63

300201 SOUS Action 1 : RECHERCHE 161975974 161975974 233 260 000 71284026 69,44 307 760 000 145 784 026 52,63

30020102 Activité 2: Assurer l'achat de petit matériels, de consommab 45 000 000 45 000 000 45000 000 45 000 000

30020110 Activité 10: Etudes architecturales pour la construction du 8142 000 8142 000 8 260 000 118 000 98,57 8 260 000 118 000 98,57

30020112 Activité 12: Acquisition de petits matériels pour les travau 49 500 000 49 500 000

30020114 Activité 14: Réalisation de séminaires, conférences scientif 2 500 000 2 500 000 5 000 000 5 000 000

30020115 Activité 15: Réaliser des prospections et des sorties terrai 5 734 000 5 734 000 22 500 000 16 766 000 25,48 45 000 000 39 266 000 12,74

30020116 Acquisition d'équipement de laboratoire ( Jalon 5, activité1 148 099 974 148 099 974 150 000 000 1900 026 98,73 150 000 000 1900026 98,73

30020117 Produire et publier des articles scientifiques 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

3003 Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE 20078 320 20 078 320 45 000 000 24 921 680 44,62 55 000 000 34 921 680 36,51

300301 SOUS Action 1 : EQUITE ET ATTRACTIVITE 20078 320 20078 320 45 000 000 24 921 680 44,62 55 000 OQO 34 921 680 36,51

30030106 Activité 6: Développer une stratégie d'attractivité regional 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

30030108 Activité 8: Soutenir la recherche des ressources externes gé 5000 000 5 000 000

30030111 Activité 11: Assurer la participation au PASET 5 000 000 5000 000 10000 000 10 000 000

30030112 Activité 12: Assurer !'Accréditation institutionnelle de l'U 5182000 5182 000 10 000 000 4 818 000 51,82 10 000 000 4 818 000 51,82

t@mate TomPro • UGP/CEA • BURKINA FASO Edité le 05/02/2024 à 13:48



UGP/CEA • ITECH MTV UNB

Tableau exécution budgétaire

Financement : Tous

SITE: Tous

Plan6 : Inactif

ACTION : Tous

ACTIVITE: Tous

Cpte Div : Tous

Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023

Monnaie : XOF

Type Budget : D Page 3/6

Avec Engagement

Libellé

(4)

Budget

(5) = (4) · (3)

Disponible

(8) = (7) - (3)

Disponible

30030113 Recruter un consultant/cabinet pour l'élaboration d'un plan 14 896 320 14 896 320 21000000 6103 680 70,93 21000000 6103 680 70,93

30030114 Acquerir les équipements de base (grandes imprimantes,photoc

30030115 Travaux de rénover un local qui servira d'entrepot pour le m

30030116 Former le personnel technique ( DPU)

3004 Action 4: PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES 81831 749 81 831 749 67 500 000 -14 331 749 121,23 134 500 000 52 668 251 60,84

300401 sous Action 1 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUI 81 831 749 81 831 749 67 500 000 -14 331 749 121,23 134 500 000 52 668 251 60,84

30040104 Activité 4: Soutenir les projets de recherche et l'encadreme 72686749 72 686 749 50 000 000 -22 686 749 145,37 100 000 000 27 313 251 72,69

30040107 Activité 7: Renforcer les capacités du service dé la coopéra 7 500 000 7 500 000 15 000 000 15 000 000

30040108 Activité 8: Favoriser la mobilité Etudiants-Enseignants entr 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

30040109 Acquerir de matériels informatiques au profit des partenaire 9145 000 9145 000 -9145 000 9 500 000 355 000 96,26

3005 Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS 12412500 12412 500 27 750 000 ,15 337 500 44,73 55 000 000 42 587 500 22,57

300501 SOUS Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS 12412500 12412500 27 750 000 15 337 500 44,73 55 000 000 42 587 500 22,57

30050105 Activité 5: Organiser et superviser les stages en entreprise 450 000 450 000 5 000 000 4 550 000 9,00 5 000 000 4 550 000 9,00

30050115 Activité 15 : Mettre en oeuvre le plan d'action de RLD 5.3 7 562 500 7 562 500 22 750 000 15187 500 33,24 45 500 000 37 937 500 16,62

30050116 Activité 16 : Consultance pour l'élaboration du concept d'in 4 400 000 4 400 000 -4 400 000 4 500 000 100 000 97,78

3006 Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE 97109 313 97109 313 244 400 002 147 290 689 39,73 407140 000 310 030 687 23,85

300601 Sous-action 6a: Assurer les instances administrtives de l'éq 18 566 898 18 566 898 54 500 002 35 933104 34,07 93 000 000 74433102 19,96

30060101 Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'équipe de directi 10 161 845 10161 845 12 500 000 2 338155 81,29 25 000 000 14 838155 40,65

30060102 Activité 2: Soutenir le fonctionnement du conseil consultati 2 500 000 2 500 000

30060103 Activité 3: Soutenir le fonctionnement du comité consultatif 5 000 000 5000 000 5 000 000 5 000 000

30060104 Activité 4: Elaborer le PTBA pour l'année 2022
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UGP/CEA • ITECH MTV UNB

Tableau exécution budgétaire

Financement : Tous

SITE: Tous

Plan6 : Inactif

ACTION : Tous

ACTIVITE : Tous

Cpte Div : Tous

Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023

Monnaie : XOF

Type Budget : D Page 4/6

Avec Engagement

Libellé

Pour la période se terminant le 31/12/2023

(1)

Réalisations

(2)

Avec
Engagement

(3) = (1) + (2)

Total du
Compte

(4)

Budget

(5) = (4) -(3)

Disponible

Pour tout l'exercice

1'

(7)

Budget

(8) = (7) • (3)

Disponible 1
30060107 Activité 7: Assurer la mise en œuvre de la politique de lutt

30060114 Activité 14: Assurer le payement du salaire du suivi-évaluat 6 539 053 6 539 053 12 500 002 5 960 949 52,31

30060115 Activité 15: Elaborer et valider les rapports fiduciaires et 1866000 1866000 5 000 000 3134.000 37,32

30060116 Activité 16: Assurer la mise en œuvre du plan de gestion env 4 000 000 4 000 000

30060117 Activité 17 : Recrutement d'un cabinet pour le renforcement 6 000 000 6 000 000

30060118 Aquisition de pause café et de pause déjeûner 9 500 000 9 500 000

300602 Sous-Action 6b: Renforcer continuellement la gestion adminis 78 542 415 78542415 189 900 000 111357585 41,36

30060201 Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'unité d'audit int 7 500 000 7 500 000

30060202 Activité 2: Soutenir la participation des membres de l'équip 3 691 000 3 691 000 5 000 000 1309000 73,82

30060203 Activité 3: Soutenir la participation des membres de l'équip 7 741 000 7 741 000 15 000 000 7 259 000 51,61

30060204 Activité 4: Organiser de sensibilisation de lutte contre la 1650000 1650000

30060205 Activité 5: Elaborer un plan de suivi&évaluation des activit 2 332 000 2 332 000 32 500 000 30168 000 7,18

30060208 Activité 8: Assurer le renforcement des capacités de l'équip 14 766 000 14 766 000 20 000 000 5 234 000 73,83

30060209 Activité 9: Concevoir et adopter les conventions de collabor 2 500 000 2 500 000

30060210 Activité 10: Achat de carburant et autres produits petrolier 6133 802 6133 802 -6133 802

30060211 Activité 11: Achat de consommables informatiques et bureauti 9 496 800 9496 800 -9 496 800

30060212 Activité 12: Entretien des biens immobiliés {froids electric 9330413 9 330 413 -9 330413

30060213 Activité 13: Acquisition de petit matériel et outillages (am

30060214 Activité 14: Evaluer la mise en œuvre du PTBA 2021 2 500 000 2 500 000

30060216 Activité 16: Recrutement d'une société de gardiennage pour 1 7 000 000 7 000 000

30060217 Activité 17: Recrutement d'une société de nettoyage pour le 6 665 700 6665 700 -6 665 700

2 000 000 2 000 000

25 000 000 18460 947

10 000 000 8134 000

8 000 000 8 000 000

6 000 000 6 000 000

9 500 000 9 500 000

314140 000 235 597 585

7 500 000 7 500 000

10 000 000 6 309 000

30 000 000 22 259 000

1650000 1650000

35 000 000 32 668 000

40 000 000 25 234 000

5 000 000 5 000 000

10 000 000 3 866198

9 500 000 3200

9 490 000 159 587

1 500000 1500000

5 000 000 5 000 000

7 000 000 7 000 000

8 000 000 1334300

26,16

18,66

25,00

36,91

25,80

6,66

36,92

61,34

99,97

98,32

83,32
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UGP/CEA • ITECH MTV UNB

Tableau exécution budgétaire

Financement : Tous

SITE: Tous

Plan6 : Inactif

ACTION : Tous

ACTIVITE: Tous

Cpte Div : Tous

Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023

Monnaie : XOF

Type Budget : D Page 5/6

Avec Engagement

Libellé

Pour la période se terminant le 31/12/2023

(1)

Réalisations

(2)

Avec
Engagement

(3) = (1) + (2)

Total du
Compte

(4)

Budget

(5) = (4) - (3)

Disponible

Pour tout l'exercice

1'

(7)

Budget

(8) = (7) - (3)

Disponible 1
30060220 Activité 20 Achat de logiciels et de licences d'exploitation 2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000

30060225 Activité 25: Achat de produits d'hygiène, d'entretien et de 2 500 000 2 500 000

30060226 Activité 26: Achat d'imprimés et fournitures de bureau (rame 8 966 700 8 966 700 -8 966700 9 000 000 33 300 99,63

30060235 Activité 35: Entretien de biens mobilier (photocopieur, ordi 7 000 000 7 ooo oon 7 000 000 7 000 000

30060240 Activité 40: Organiser des ateliers de définition des besoin 2 250 000 2 250 000 4 500 000 4 500 000

30060241 Activité 41 : Mettre en place un groupe de travail pour soute 5 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000

30060243 Activité 43 :Entretien et reparation de matériels roulant 9419000 9419 000 -9419 000 9 500 000 81 000 99,15

30060244 Activité 44 : Assurance de matériel roulant 4 000 000 4 000 000

30060245 Activité 45 : Acquisition de deux {02) engins à deux roues 4 000 000 4000 000

30060246 Activité 46 : Travaux de construction et de suivi des annexe 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80000 000

3007 Action 7 : COMMUNICATION 20 250 000 · 20 250 000 46 000 000 46000 000

300701 Sous-action 7 communication 20 250 000 20 250 000 46 000 000 46000 000

30070101 Activité 1: Organiser les cérémonies officielles des diplômé 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6000 000

30070102 Activité 2: Réviser le plan stratégique de communication du 1000000 1000000 1000000 1000000

30070103 Activité 3: Assurer le fonctionnement du Site Web du CEA/ITE 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000

30070105 Activité 05 : Accroitre la visibilté du CEA/ITECH-MlV 3 250 000 ·3 250 000 6 500 000 6 500 000

30070106 Activité 06 : Participer aux cadres de concertation de l'Uni 2 500 000 2 500 000 5 000 000 5 000 000

30070107 Activité 07 : Organiser la cérémonie d'inauguration du compl 20 000 000 20 000 000

3008 Action 8: DEPENSE DE LA CONTRE PARTIE 36800 000 36 800 000 110 777 440 73-977 440 33,22 110 777 440 73 977 440 33,22

300801 DEPENSE CONTRE PARTIE 36 800 000 36800 000 110 777 440 73 977 440 33,22 110 777 440 73 977 440 33,22

30080101 Prise en charge des indemnités de l'équipe de direction 36800 000 36 800 000 52 527 040 15 727 040 70,06 52 527 040 15 727 040 70,06

t@)mate TomPro - UGP/CEA - BURKINA FASO Edité le 05/02/2024 à 13:48
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UGP/CEA • ITECH MJV UNB

Tableau exécution budgétaire

Financement : Tous

SITE: Tous

Plan6 : Inactif

ACTION : Tous

ACTIVITE : Tous

Cpte Div : Tous

Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023

Monnaie : XOF

Type Budget : D Page 6/6

Pour tout l'exercice

(1)

Réalisations

(2)

Avec
Engagement

(7)

Budget

(8) = (7) - (3)

Disponible 1
30080114

30080115

30080116

30080118

Frais de transport et de mission 4 500 000

Acquisition du logiciel EASYSCOOL

Acquisition de materiel informatique (imprimante ordinateur)

19 035 000

23 750 000

9 465400

4 500 000

19 035·000

23 750 000

1500000

4 500 000

Entretien de biens mobiliers 9 465400

19 035 000

23 750 000

9 465400

1500000

4 500 000

19 035 000

23 750 000

9465400

Total général 584 404 356 584404 356 1104 866 442 520 462 086 52,89 1593106440 1008702 084 36,68
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UGP/CEA • ITECH MTV UNB

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2023

COMPTE BANCAIRE 521131 ( CBI COMPTE ITECH UNB)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par UGP/CEA - ITECH MTV UNB

1-Solde relevé bancaire 506137 333 Solde dans nos livres 477 206317
22/05/2023 CHQ N"3500640 RETENUE BIC POUR 66657
22/05/2023 CHQ N"3500641 RETENUEARCOOP 5333
22/05/2023 CHQ N"3500640 RETENUE BIC POUR -66 657
22/05/2023 CHQ N'3500641 RETENUE ARCOOP -5 333
22/05/2023 REGLEMENT RETENUE DGI CHEQUE 66 657
22/05/2023 REGLEMENT RETENUE ARCOP CHEQUE 5333
13/06/2023 CHQN'3500657 58000

13/06/2023 RETENUE DGI ORDRE DE COMMANDE 58 000
03/07/2023 RETENUE CNSS DU MOIS JUIN 2023 66 000
0310712023 cotisation CNSS chq 3500666 du mois de 192 000
12/07/2023 REGLEMENT FACTURE INS 003 2023 11684690
12/07/2023 REGLEMENT FACTURE N"INS-002-2023 15190336

24/07/2023 REGLEMENT GARNIENAGE COMMANDE 1 097 360
24/0712023 Reglement retenue DGI CHEQUE N° 58 000
24107/2023 Reglement retenue ARCOP CHEQUE N' 4 640

25/07/2023 REGLEMENT CHEQUE N'3500705 450 000

t@>mate

28 931 016
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506137 333

477206 317

Sous-Total 477 206 317

le 05/02/2024 à 14:02



UGP/CEA - ITECH MTV UNB

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2023

COMPTE BANCAIRE 521131 ( CBI COMPTE ITECH UNB)

Page 1/1

Libelle

Ecritures non encore passees par UGPfCEA • ITECH MTV UNB

Solde relevé bancaire 447 092 693 Solde dans nos livres 437 003 652
22/05/2023 CHO N°3500640 RETENUE BIC POUR 66 657

22/05/2023 CHQ N°3500641 RETENUE ARCOOP 5 333

22/05/2023 CHO N°3500640 RETENUE BIC POUR -66 657

22/05/2023 CHO N°3500641 RETENUE ARCOOP -5333

24/07/2023 Reglement retenue DGI CHEQUE N° 58 000

24/07/2023 Reglement retenue ARCOP CHEQUE N° 4640

25/07/2023 REGLEMENT CHEQUE N°3500705 450 000

04/08/2023 REGLEMENT IUTS CHEQUE N°3500720 71 458

17/08/2023 REGLEMENT DGI CHEQUE N°3500727 353 623

17/08/2023 REGLEMENT ARCOOP CHEQUE 28290

17/08/2023 REGLEMENT FACTURE SINALEX 8 869 070

17/08/2023 REGLEMENT RETENUE DGI CHEQUE 89950

17/08/2023 RETENUE ARCOOP 35 980

18/08/2023 REGLEMNT DGI CHO N°3500735 DU 91 450

18/08/2023 REGLEMENT CHQ N°3500736 DU 36580

10 089 041 447 092 693

437 003 652

Sous-Total

t@mate TomPro • UGP/CEA • BURKINA FASO

437 003 652

437 003 652

Edité le 05/02/2024 à 14:03



UGP/CEA - ITECH MTV UNB

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2023

COMPTE BANCAIRE 521131 ( CBI COMPTE ITECH UNB)

Page 1/1

Ecritures non encore passecs par UGP/CEA - ITECH MTV UNS

-Solde relevé bancaire 403 376653 Solde dans nos livres 392 397 538
22/05/2023 CHO N'3500640 RETENUE BIC POUR 66 657
22/05/2023 CHO N"3500641 RETENUEARCOOP 5 333
22/05/2023 CHO N'3500640 RETENUE BIC POUR -66 657
22/05/2023 CHO N'3500641 RETENUE ARCOOP -5 333
24/07/2023 Reglement retenue DGI CHEQUE N" 58 000
24/07/2023 Reglement retenue ARCOP CHEQUE N~ 4640
25/07/2023 REGLEMENT CHEQUE N'3500705 450 000
17/08/2023 REGLEMENTDGI CHEQUE N'3500727 353 623
17/08/2023 REGLEMENTARCOOP CHEQUE 28 290
17/08/2023 REGLEMENT RETENUE DGI CHEQUE 89 950
17/08/2023 RETENUE ARCOOP 35 980
18/08/2023 REGLEMNT DGI CHO N'3500735 DU 91450
18/08/2023 REGLEMENT CHO N'3500736 DU 36580
02/09/2023 REVESSEMENT SUIVANT BORDEREAU 20000
05/09/2023 REVESSEMENT SVT BORDEREAU 21409 266 000
13/09/2023 REGLEMENT RETENUE ARCCOP SUR 28 246
13/0912023 REGLEMENT RETENUE DG! SUR 353 078

13/09/2023 REGLEMENT RETENUE DGI CHEQUE 66657
13/09/2023 REGLEMENT RETENUE ARCOP CHEQUE 5 333
13/09/2023 REGLEMENTRETENUE DGI 58000
13/09/2023 REGLEMENT RETENUE ARCOP CHEQUE 4 640
13/09/2023 REGLEMENT RETENU OGI CHEQUE 29576

13/09/2023 REGLEMENTRETENU DGI CHEQUE 6 795
13/09/2023 REGLEMENT RETENU ARCOP FACTURE 11831

13/09/2023 REGLEMENT RETENU ARCOP FACTURE 2 718

13/09/2023 Reglement Frais de prise en charge du 212 900
13/09/2023 REGELEMENT RETENUE DGI CHEQUE 13 750

13/09/2023 REGELEMENT RETENUE ARCOP 5 500
13/09/2023 Reglement facture n°D310823 et 8 059 612

25/09/2023 Approvisionne caisse de menue depense 500 000

25/09/2023 Reglement salaire de Mr OUEDRAOGO 557 508

25/09/2023 RETENUE IUTS 71458

25/09/2023 Reglement cotisation sociale cheque n° 129 000

t@)mate

11265115
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403 662 653

392 397 538

Sous-Total 392 397 538

392 397 538

le 05/02/2024 à 14:03



UGP/CEA • ITECH MTV UNB

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/10/2023

COMPTE BANCAIRE 521131 ( CBI COMPTE ITECH UNB)

Page 1/1

Ecntures non encore passees par UGP/CEA ~ ITECH MTV UNB

--Solde relevé bancaire 238 265338
24/07/2023 Reglement retenue DGI CHEQUE N° 58 000

24/07/2023 Reglement retenue ARCOP CHEQUE N° 4 640

17/08/2023 REGLEMENT DGI CHEQUE N°3500727 353 623

17/08/2023 REGLEMENT ARCOOP CHEQUE 28290

13/09/2023 Reglement Frais de prise en charge du 212 900

13/09/2023 Reglement facture n°D310823 et 8 059 612

02/10/2023 REGLEMENT RETENU ARCOP CHEQUE 592 400

02/10/2023 REGLEMENT RETENU DGI CHEQUE 1 481 000

04/10/2023 REGLEMENT ~ACTURE KAREL CHEQUE 19 564

10/10/2023 Reglement frais de prise en charge des 1 984 000

27/10/2023 Reglement bourse de novembre chèque n° 200 000

Solde dans nos livres 225271 309

C,d\cn":­'C,:1-';,---......_ ~.fb- . '\.
<lJ1/ ~ ·.Sous-Tolf~ 1,. ,- ..,,...,.,,.. ......:..- ....
·, ( \_(: Soldecorrigé ~ .

12994029 238 265 338

225 271 309
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UGP/CEA - ITECH MTV UNB

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2023

COMPTE BANCAIRE 521131 ( CBI COMPTE ITECH UNB)

Page 1/1

' Libelle

Ecntures non encore passees par UGP/CEA w ITECH MTV UNB

1 ..••. Libelle

Solde relevé bancaire 193 894 755 Solde dans nos livres 170 080 274
24/07/2023 Reglement retenue ARCOP CHEQUE N"

17/08/2023 REGLEMENT ARCOOP CHEQUE

13/09/2023 Reglement Frais de prise en charge du

13/09/2023 Reglement facture n'D310823 et

02/1012023 REGLEMENT RETENU ARCOP CHEQUE

04/10/2023 REGLEMENT FACTURE KAREL CHEQUE

27/10/2023 Reglement bourse ce novembre cnequs n"

13/11/2023 Reglement retenue DGI CHEQUE N°

13/11/2023 Reglement retenue DGICHEQUE

1311112023 Reglement retenue ARCOP CHEQUE

13/11/2023 Reglement Retenue DGI CHEQUE N'

21111/2023 Reglement IUTS de novembre de

21/11/2023 Reglement charges sociale de novembre de

22/11/2023 Reglement frais de participation à l'atelier

2711112023 Reglement frais oe recherche ces aoctorant

2711112023 Reglement FACTURE N'009/2023 ELIEL

2711112023 Reglement Retenue DGI cheque n'

27/11/2023 Reglement Retenue ARCOP cheque n°

27/11/2023 Reglement bourse de novembre 2023

27/11/2023 Reglement bourse de novembre 2023

27/11/2023 Reglement Bourse de novembre 2023

27/11/2023 Reglement Bourse de novembre 2023

27111/2023 Reglement bourse ae novembre 2023

27/11/2023 Reglement frais de participation Cheque

4 640

28 290

212 900

8 059 612

592 400

19 564

200 000

220 000

113442

9075

407100

71458

129 000

388 000

6 000 000

3 623 550

36 750

14 700

150 000

200 000

200 000

150 000

2 200 000

784 000

23 814 481 193 894 75$

170 080 274

Sous-Total 170 080 274
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UGP/CEA w ITECH MTV UNS

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023
COMPTE BANCAIRE 521131 ( CBI COMPTE ITECH UNB)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par UGPICEA - ITECH MTV UNB

- -Solde reteyé bancairo 164 569 667

24/07/2023 Règlement retenue ARCOP CHEQUE N° 4640
27/11/2023 Règlement frais de participation Chaque 784 000

14/12/2023 Reglement charge sociale chèque 129 000

14/12/2023 Reglement IUT$ Chaque n• 3500958 71458

14/1~/2023 Rëgleniênt rëtenue OGI cheque n'3500962 81741

14/12/2023 Règlement retenlJt DGI cheque n'35ô0959 22501

21/12/2023 Rëglémerti Irais éfë participation au Cons1lii 1 040000
~1/12/M!i:l RèQlément frél§ él'élâ!Joration du PTBA 2 692 000

29/12/2023 Règlèment facture N"00/2023 KALIO 1 281150

29/12/2023 Rêglërtlênt têltll'lue OGI SG857

29/12/2023 Rêglemênt retenue ARCOP 5333

29/12/2023 Rsglernent iaciure il"$$ N'OO!l/Zô23 1097360

29/1212023 Rêglemeni retênUêi Oôl Chéque n":!500982 58000

20/12/2023 Réstement Frais de terrain des etudiant 2 000000

20/12/2023 Rêglement Frais de terrain chaque 2 000000

29/12/2023 Regtement facture n'2023i0016/GOF 2 219 836

29/12/2023 Règlement retenue OGI Cheque n• 11732S

29/12/2023 Reglement retenué ARCOP Cheque rf' 9386

29/12/2023 Reglement frais de participation chèque 179 000

Solde dans noa Uvces 150 730 277

13 839 390 Soue-Total

Solde corrigé

164869667

160730 277
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ITECH-MTV CEA/ITECH-Ml'V

rRt;MIER/Dt.UXJÊME FROJETnss (:EN'lllES D'EXCli:LLENCE D'AFRIQUE POl R L'IMPA('.T Sl R LE
DÉVELOPPEMENT (1'164546 pour CEA lmpad 1 ou 1'169064 pour CEA Impact 2)

.Relevé de Programmes des dépenses Eligibli:s Remboursables (EEP)
Rapport détaillé pour la période du 01 janvier au JO Novembre 2023

M11s1>&i lilll:ariale du personnel enseignants et administratifde l'Institut de Dçveh)ppement Rural (IDR) de l'Institut des Sciences
de la Sauté (JNSSA) el de l'équipe de gestion de l'Université Nazi BONI, BURKINA FASO

ENXOF E~USl> ENDTS
Mois/Année M(JJln!lie locale Taux de change l/SO FMI taux de cll11ngt• DTS

(Equiv.) eu fr.11nes offlcîel mensul'f melisuél moyen t·so
C'FA moyeu il DTS;

('.\lonnaie !(~ale IXDR=I.J6'.?78l.SI)
à l'SD)

janvier 2023 90 063 934,00 550.00 163752,6073 I 36278 223 158,78
février 2023 92 892 856,00 5~11.UO 168896,1018 l.3<,278 230 168,23
mars2023 91 602 B:1.2,00 550.00 166550.,567.3 1.36278 226 971,78
avril 2023 89 4(,1990,00 550.00 162669,0727 l.36278 221 682,16
mai2023 90 008 056,00 550.00 16.3651.01')9 1,36278 223 020,32
juin2023 90 573 807,00 550.00 164679,6491 1.36278 224 422,13
juîJJet 2023 87 294 BS-0,00 550.00 158717.9636 1.36278 216 297.67
aollt2023 88 828 081,00 550.00 161505.60]8 l.3b273 220 096,60

septembre 202J 88 27.3 528,00 550.00 160497,3236 1.36:?78 218 722,54
Qçtobre 2023 87 50S 637,00 ),0,00 J:19101,158~ 1,3(1:3711 216 lll9,88
novemre2023 87 505 637,00 550.00 159101.1582 1.36278 216 819.88
decembre2023 87 505 637,00 550,00 159.IOl,t582 1.36278 216 819,88

TOTAL J 071 522855.0(1 1 948223 2 6!l4 999,85
Note

Opératlonnebj 2(;7 380 713,75 ! 487 055,84 I 663 749,961

EEP t l39 403 568,75 1 2 435 279,22 1 3 318 749,81 1
Soumis par

Directeur du CEA/ITECHaMTV

Prof. Abdoulaye DIABATE


